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Abstrakt 
Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace bytového domu s prodejnami 
v Hněvotíně (Olomoucký kraj) a posouzení finanční a časové náročnosti dvou různých 
plochých střech. Objekt je situován do zástavby bytových a rodinných domů v okrajové části 
obce na mírně svažitém pozemku. Jedná se o čtyřpodlažní objekt, částečně podsklepený, se 
dvěma prodejnami a devatenácti byty. 
Nosné konstrukce vytváří kombinovaný stěnový konstrukční systém. Stěny jsou tvořeny 
systémem Wienerberger Porotherm. Stropy tvoří železobetonové dílce SPIROLL a střešní 
konstrukci plochá střecha. V bytovém domě se nachází celkem třicet devět obytných místností. 
Klíčová slova 
Bytový dům; tři nadzemní podlaží; jedno podzemní podlaží; zděný objekt; plochá střecha; 
prodejny; tepelně technické posouzení; technologický postup; rozpočet; harmonogram 
Abstract 
The aim of the thesis is to preprare project documentation for a block of flats which houses 
retail outlets located in Hněvotín, in the Olomouc Region and to assess the financial and time 
requirements for two different flat roof designs. The building, a part of a housing development 
comprised of apartment buildings and family houses on the outskirts of the community, is 
situated on a gently sloped lot. The four storey building with a partial basement is comprised 
of two retail outlets and nineteen flats. 
The load bearing structures are comprised of a combined wall structural system. The walls are 
made up of the Wienerberger Porotherm system. The ceiling structure is made from Spiroll 
(steel) reinforced concrete panels and the roof is of a flat design. The residential building 
comprises a total of thirty- nine habitable rooms. 
Keywords 
Block of flats; three above-ground floors; one underground floor; brick object; flat roof; retail 
outlets; thermo-technical analysis; technological process; budget; time schedule  
Seznam použitých zkratek a symbolů 
BD   – bytový dům  
BOZP   – bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
B.p.v.   – Balt po vyrovnání  
°C – stupeň Celsia 
č. parc.    – číslo parcely 
ČSN   – česká státní norma  
d – tloušťka 
D.L.   – dolní linie  
EPS   – expandovaný polystyrén  
EXT – exteriér 
fRSi – teplotní faktor 
H.L.   – horní linie  
HPV   – hladina podzemní vody  
INT – interiér 
kce – konstrukce 
kg – kilogram 
ks – kus 
k.ú. – katastrální území 
IO – inženýrský objekt 
kpl – komplet 
m n. m.    – metrů nad mořem  
m – metr 
mm – milimetr 
m2 – metr čtverečný 
m3 – metr krychlový 
max – maximálně 
m.j. – měrná jednotka 
min – minimálně 
např. – například 
NP    – nadzemní podlaží  
NV – nařízení vlády 
odst. – odstavec 
p. p. č. – pozemková parcela číslo 
PD – projektová dokumentace 
PUR – polyuretan 
PVC – polyvinylchlorid 
PT    – původní terén  
RŠ – revizní šachta 
S   – podzemní podlaží (suterénní podlaží)  
SO – stavební objekt 
t – tuna 
TI – tepelná izolace 
tj. – to jest 
tl.    – tloušťka  
UT    – upravený terén  
Uf   – součinitel prostupu tepla rámu výplně otvoru  
Ug    – součinitel prostupu tepla zasklení výplně otvoru  
Up    – součinitel prostupu tepla neprůhlednou výplní dveřního křídla  
Uw    – celkový součinitel prostupu tepla výplně otvoru 
vyhl.   – vyhláška  
VŠKP  – vysokoškolská kvalifikační práce  
XPS   – extrudovaný polystyrén  
ZS – zařízení staveniště 
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1 Úvod 
Cílem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. 
tepelně technického posouzení obálky budovy, detailu anglického dvorku, vytvoření 
položkového rozpočtu a harmonogramu celé stavby. Diplomová práce se dále zabývá finančním 
a časovým porovnáním dvou plochých střech s rozdílnou koncepcí a technologickým postupem 
klasické jednoplášťové ploché střechy. 
Nosné konstrukce zpracovaného objektu bytového domu vytváří kombinovaný stěnový 
konstrukční systém. Stěny jsou tvořeny systémem Wienerberger Porotherm. Stropy tvoří 
železobetonové dílce SPIROLL a střešní konstrukci klasická jednoplášťová plochá střecha. V 
bytovém domě se nachází celkem třicet devět obytných místností. 
Diplomová práce je obsahově členěna do textové „složky A“ a výkresové části „složky B 
a C“. V textové části čtenář nalezne technické zprávy dle vyhl. 499/2006 Sb., tepelně technické 
posouzení jednotlivých skladeb konstrukcí tvořící obálku budovy a vybraného detailu, na jehož 
posouzení byl použit program AREA. Technologický postup jednoplášťové klasické střechy 
s časovým a finančním porovnáním se střechou s opačným pořadím vrstev. 
V přílohách textové zprávy jsou obsaženy upřesňující data pro posouzení a položkový 
rozpočet s harmonogramem celé stavby. 
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2 A - Průvodní zpráva (dle vyhlášky 499/2006 Sb. přílohy č. 5) 
 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby – BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI, oplocením, zpevněnými plochami                  
a přípojkami oddílné kanalizace, vodovodu, NN elektro, plynu a komunikační připojení. 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) – Hněvotín, 
p.p.č. 447/12 
c) předmět dokumentace – dokumentace ke stavebnímu povolení - dokumentace pro zadání 
stavby zhotoviteli 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
INVESTMENT, s.r.o. 
Chválkovická 901/25, Olomouc-Chválkovice 779 00 
IČ: 00111000 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba)  
Bc. Roman Veselý 
 Na Rozhledu 222/2, 753 01 Hranice 
 číslo autorizace ČKAIT: 0000111  
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace – viz a) 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jejich autorizace – (není předmětem této zprávy) 
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A.2 Seznam vstupních podkladů – úPD obce Hněvotín, polohopis a výškopis, informace                  
o existenci stávajících inženýrských sítí. Požadavek investora na dispoziční řešení bytového 
domu a jednotlivých bytových jednotek vč. jejich počtu a umístění. 
 
A.3 Údaje o území  
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území – řešené území se nachází v 
intravilánu obce Hněvotín na jeho jihovýchodní části při vjezdu do obce od dálnice na 
Olomouc. Území je nezastavěné, územním plánem obce Hněvotín určené pro výstavbu bytových 
domů. 
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území – nezastavěný pozemek 
 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) – bez ochrany 
 
d) údaje o odtokových poměrech – svažitý pozemek východním směrem zajišťuje přirozený 
odtok srážkové vody 
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování – stavba 
je navržena v souladu s úPD obce Hněvotín, doklad v podobě souhlasného stanoviska Odboru 
koncepce a rozvoje magistrátu města Olomouc a Stavebního úřadu Lutín (o souladu s úPD) 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území – dokumentace areálu byla podrobně 
konzultována s Odborem koncepce a rozvoje při magistrátu města Olomouc a byly zapracovány 
veškeré požadavky týkající se využití území – zejména dodržení požadavku na vytvoření pásu 
izolační zeleně podél komunikace II/570 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – projekt byl ve fázi DUR konzultován                     
s Odborem koncepce a rozvoje na magistrátu města Olomouc, na stavebním úřadu Lutín,                
s Dopravním inspektorátem PČR v Olomouci, s SSOK (Správa silnic Olomouckého kraje)           
a starostou obce Hněvotín. Všechny požadavky DOSS byly zapracovány do projektu k SP 
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h) seznam výjimek a úlevových řešení  
(není předmětem této zprávy) 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
(není předmětem této zprávy) 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) – Hněvotín, p.p.č. 447/12, 1155/1, 1028/1, 1028/2, 1028/3 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby – nová stavba – soubor staveb 
 
b) účel užívání stavby – bytový dům s bytovými jednotkami s oddělenými vstupy do prodejen 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba – trvalá stavba 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.)  
(není předmětem této zprávy) 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – technické požadavky jsou dodrženy, odstupové 
vzdálenosti stavby od společných hranic pozemku jsou dodrženy, stavby jsou navrženy v 
souladu s vyhláškou č. 268/2009 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů2) – požadavky DOSS byly zapracovány do projektové dokumentace, dokladem je 
vydané souhlasné stanovisko 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
(není předmětem této zprávy) 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
zastavěná plocha činí SO 01:  
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zastavěná plocha =754,1m2 
užitná plocha =408,5+651,2+653,6+653,6 = 2366,9m2 
obestavěný prostor = 9205,6m3  
 
SO 01 – bytové jednotky 
1.NP: počet bytových jednotek = 5 jednotek 
celková užitná plocha = 384,9m2  
předpokládaný počet osob = 3+1+1+3+1 = 9 osob 
2.NP: počet bytových jednotek = 7 jednotek 
celková užitná plocha = 605,26m2  
předpokládaný počet osob = 3+2+3+2+2+1+3 = 16 osob 
3.NP: počet bytových jednotek = 7 jednotek 
celková užitná plocha = 605,26m2  
předpokládaný počet osob = 3+2+3+2+2+1+3 = 16 osob 
 
SO 01 – prodejní jednotky (v 1.NP objektu SO01 jsou navrženy 2 prodejny) 
   celková užitná plocha = 262,74 m2 
předpokládaný počet pracovníků = 2+4 = 6 pracovníků 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.)  
 
Bilance spotřeby médií nebyla stanovena. 
Uvažovaná stavba nebude zdrojem nadlimitních škodlivin a nebude mít negativní dopad na 
životní prostředí. 
Zdroj prašnosti: pouze po dobu probíhání stavebních prací. Stavba samotná při svém provozu 
nebude zdrojem prašnosti. 
 
Zdroj hluku: po dobu výstavby bude pouze běžný hluk ze stavební činnosti. Stavba samotná při 
svém provozu nebude zdrojem hluku a vibrací. 
 
Odpadní vody: splaškové odpadní vody z SO-01 novostavby domu nebudou vznikat. 
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Hospodaření s dešťovou vodou: 
Dešťové vody z novostavby SO-01 budou svedeny novou kanalizací PVC DN 200 do nové 
vsakovací jámy o objemu 8,60 m3 a 7,37 m3 na pozemku investora. Vhodnost zasakování 
dešťových vod na pozemku investora je doložena daným výpočtem. Vsakovací objekty budou 2 
první bude délky 11,20 m, šířky 2,40 m a hloubky 0,32 m a druhý délky 4,80 m, šířky 4,80 m a 
hloubky 0,32 m. Vsakovací objekt bude tvořen zasakovacími boxy z polypropylenu. 
 
Hydrotechnický výpočet k vsakovací jímce dle ČSN 759010 a TNV 759011: 
Odvodňované plochy 
A = 707,45 m2    Střechy s nepropustnou horní vrstvou     
sklon 1 % až 5 %     
Ψ = 0.80 
Ared = 565,96 m2 
A = 16,80 m2  Střechy s nepropustnou horní vrstvou     
sklon 1 % až 5 %      
Ψ = 1.00     
Ared  = 16.8 m2 
 
 
Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice 
5 -   Klášterní Hradisko 
 
Návrhové a vypočítané údaje: 
              
Ared = 582,76 m2   redukovaný půdorysný průmět odvodňovací plochy 
Avz = 0,0 m2  plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových 
vsakovacích zařízení) 
Qp = 0 m3.s-1    jiný přítok 
ρ = 0,2 rok-1    periodicita srážek 
kV = 0,00004 m.s-1   koeficient vsaku 
f = 2     součinitel bezpečnosti vsaku 
QO = 0 m3.s-1    regulovaný odtok 
AVSAK = 42,5 m2   velikost vsakovací plochy 
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Hd = 27,9 mm    návrhový úhrn srážek 
tC = 60 min    doba trvání srážky 
QVSAK = 0,0008499 m3.s-1  vsakovaný odtok 
 
VVZ = 13,2 m3    největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení 
(návrhový objem) 
TPR = 4,3 hod    doba prázdnění vsakovacího zařízení – VYHOVUJE 
 
Posouzení vsakovací jímky dle ČSN 759010 a TNV 759011: 
Vvz = 13,2 m3 < navržený objem vsakovacího objektu je 16,77 m3 – VYHOVUJE 
Vsakovací objekt je navržen z GARANTIA® EcoBloc celkem 78ks 
 
Provedením stavby nedojde k podmáčení vlastního ani sousedních pozemků. 
 
Odpady: Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby 
neznečišťovaly staveniště ani okolí.  
S odpady, které vzniknou při stavbě a provozu, bude nakládáno v souladu s vyhl. 185 / 2001 Sb. 
(Zákon o odpadech), a to následujícím způsobem: 
 
odpady, které vzniknou při stavbě  
druh odpadu dle vyhl. č. Sb. 
Název odpadu Katalogové číslo Kate-gorie Nakládání s odpadem 
Papírové a lepenkové obaly 150101 O Využití – sběr 
Beton 170101 O Skládky přísl. skupiny 
Úlomky stavebních materiálů 170102 O Skládky přísl. skupiny 
Směsný komunální odpad 200301 O Smluvní likvidace ve spalovně 
Kabely 170410 N Skládky přísl. skupiny 
Kabely 170411 O Skládka 
Dřevo 170201 O Spálení, skládka 
 
Vznikající odpady budou tříděny a využitelné odpady budou přednostně předány k recyklaci a 
následnému využití. Odpady určené k recyklaci nesmí obsahovat nebezpečné složky. 
Nevyužitelné odpady budou odevzdány do sběrných surovin, ostatní odpady budou odvezeny na 
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nejbližší řízenou skládku. Firma, provádějící stavbu musí vést evidenci vzniklých odpadů a 
způsob jejich likvidace, která bude doložena k žádosti o užívání stavby.  
 
Třída energetické náročnosti budovy: 
Celková energetická spotřeba stavby byla stanovena v průkazu energetické náročnosti, který je 
součástí této projektové dokumentace. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) – stavba 
bude realizována mezi 2018-2020 
k) orientační náklady stavby – 52 mil. Kč bez DPH 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení –  
Stavba bude dělena na následující stavební objekty: 
 
SO 01 – bytový dům s prodejnami 
SO 02 – komunikační napojení 
SO 03 – HTÚ a sadové úpravy 
IO 01 – přípojka vodovodní 
IO 02 – přípojka splaškové a dešťové kanalizace 
IO 03 – přívod plynu NTL 
IO 04 – přípojka elektro 
IO 05 – telekomunikační připojení 
 
v Ostravě dne 30. 11. 2017      Bc. Roman Veselý 
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3 B - Souhrnná technická zpráva (dle vyhlášky 499/2006 Sb. přílohy č. 5) 
 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku – Stavební pozemek parc. č. 447/12 v k.ú. Hněvotín, je 
mírně svažitý k východu a je dle úPD obce Hněvotín určen pro výstavbu bytových domů. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) – na pozemku byly provedeny následující 
průzkumy: 
1) hydrogeologický a stavebně geologický průzkum 
2) polohopisné a výškopisné zaměření 
3) radonový průzkum 
Na základě provedených průzkumů bylo navrženo stavebně technické řešení objektu. Zejména 
volba založení objektu SO01. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma – ochranné pásmo VN, stanovené v úPD – 14m od 
osy komunikace II/570 (nezastavitelné nadzemními objekty) 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. – pozemek se 
nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry             
v území – stavba svým charakterem a umístěním nebude mít významný vliv na okolní stavby              
a pozemky – stavba je navržena v okrajové části obce obytné lokalitě v blízkosti dalších 
obytných objektů. Stavba bude sloužit především jako bytový dům doplněný prodejnami, které 
budou umístěny v 1. nadzemním podlaží. Z hlediska hluku a prašnosti stavba nebude mít 
významný vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin – na staveništi se nenacházejí žádné objekty, 
vyšší dřeviny, které by při odstraňování či demolici ohrožovaly okolí staveniště. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených          
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) – z důvodu výstavby dojde k trvalému odnětí části 
pozemku ze ZPF a to v rozsahu 1163m2. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) – pozemek a stavba budou napojeny na stávající inženýrské sítě dle jednotlivých 
dílčích projektů PD. 
Objekt bude napojen na obecní vodovodní řad na pozemku p. č. 1028/2 se souhlasem obce            
s maximálním povoleným denním odběrem 10m3, napojení na zdroj elektrické energie bude 
provedeno napojením na VN vedení na pozemku p. č. 1028/3. Zásobování plynem bude 
provedeno napojením se na stávající řad na pozemku p. č. 1028/3. 
Pozemek bude napojen na zpevněnou plochu pro pěší na p. č. 1028/3 a 1155/1. Likvidace 
dešťových vod je navržena napojením na stávající dešťový kanalizační řad. Nebyl stanoven 
požadavek na regulaci množství dešťových vod vypouštěných do kanalizačního řadu (např. 
vírový ventil). 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice – realizace úpravy 
komunikace II/570 dle dopravně technického řešení zpracovaného firmou PROGEOK, s.r.o. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek – Stavba – soubor staveb, 
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU S PRODEJNAMI, oplocení, zpevněné plochy, přípojky 
kanalizace, vodovodu, VN, plynu a komunikační připojení.  
Hněvotín, p.p.č. 447/12 a 1028/2,3 (přípojky IS) bude sloužit jako bytový dům a prodejny. 
Bytový dům je navržený jako čtyřpodlažní s pěti byty v 1.np, sedmi byty ve 2.np a sedmi byty ve 
3.np.  
Základní kapacity stavby: 
SO 01:  zastavěná plocha =754,1m2,  
užitná plocha =408,5+651,2+653,6+653,6 = 2366,9m2,  
obestavěný prostor = 9205,6m3 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
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a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení – Stavba – soubor staveb je 
navržen na pozemcích určených úPD obce Hněvotín pro občanskou výstavbu. Stavba je 
navržena v souladu s úPD obce Hněvotín. 
Prostorové řešení přilehlých parcel okolí domu je řešeno s ohledem na požadavky investora a 
možnosti využití území zejména obyvateli domu s ohledem na požadavek dodržení pásu izolační 
zeleně v severní části pozemku podél komunikace II/570. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení – návrh 
stavby byl proveden tak, aby svým měřítkem a architektonickým ztvárněním působil v kontextu 
okolní zástavby a morfologie terénu co nejpříznivěji. 
Materiálově je objekt navržen jako kombinace žluté a broskvově oranžové omítky. 
 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby – objekt je navržen jako bytový dům 
s odděleným vstupem od vstupů jednotlivých prodejen. Objekt bude dělen na část veřejně 
přístupnou – provoz prodejen; a dále na část nepřístupnou veřejnosti – byty a společné prostory 
k bytům náležící. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby – požadavkem investora není bezbariérové užívání objektu 
obytné části. Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb § 2 je nutno zajistit bezbariérový přístup do prodejen v 1.NP. 
Bezbariérový přístup je řešen pomocí ramp s podélným sklonem 1:16 do obou prodejen. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby – ochrana pracovního prostředí bude zajištěna zejména 
dostatečnou výměnou vzduchu, zajištěním tepelné pohody na pracovišti účinnou úpravou 
vzduchu, dostatečnou úrovní osvětlení dle hygienických požadavků.  
Stavba je navržena tak, aby svým stavebně technickým řešení dodržovala tyto požadavky. 
Požadavky na bezpečnost pracovníků v prodejnách budou specifikovány v řádu BOZP, který 
zpracuje provozovatel stavby před uvedením stavby do provozu. Stavba bude dle platných 
předpisů vybavena požárními směrnicemi. 
 
B.2.6 Základní technický popis staveb 
a) stavební řešení – SO 01 - bytový dům s prodejnami 
Základy – s ohledem na výsledky HGIG průzkumu je navrženo založení na pasech z prostého 
betonu pod obvodovou stěnou 0,8 x 0,5m a pod vnitřní 1,0 x 0,7m. Pod 1. NP bude nad 
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základovým pasem provedena nadezdívka ze ztraceného bednění z betonu XC2 C25/30 a oceli 
B500. 
 
Svislé nosné konstrukce – navrženy jsou ze zděného systému z dutinových keramických bloků 
P15 v tl. 300 a 400mm na zdící pěnu. 
V 1. PP je navrženo obvodové i vnitřní zdivo z tvárnic ztraceného bednění tl. 300 a 400 mm. 
Atika střechy bude provedena ze železobetonové monolitické stěny v tl. 150mm z betonu C 16/20 
a výztuže B500. 
 
Komínové těleso je navrženo jako systémový komín Schiedel Absolut s víceúčelovou šachtou, 
rozměry komínu jsou 380 x 880 mm. Výška komína je 14,86 m. 
 
Vodorovné nosné konstrukce – stropní konstrukce jsou navrženy jako ŽB prefabrikované 
z panelů SPIROLL, překlady v nosném zdivu jako keramické systému Porotherm Wienerberger. 
Ve vnitřním nosném zdivu v 1.PP jsou překlady navrženy jako železobetonové prefabrikované. 
 
Střecha je navržena plochá – min. sklon 2,0% (1,14°), nosná konstrukce je tvořena stropními 
panely SPIROLL. Zateplení je navrženo z expandovaného polystyrenu EPS 150 S. Spádu je 
dosaženo spádovými klíny v tepelné izolaci. 
 
Schodiště – Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické dvouramenné levotočivé, 
kotvené do stěn z keramických tvárnic (v 1.PP z tvárnic ztraceného bednění) v náležícím podlaží 
a do ŽB stropu v místě napojení výstupního ramene. Stupně budou železobetonové s keramickou 
dlažbou na flexibilní lepidlo. Zábradlí bude skleněné, případně ocelové s výplní z nerezové sítě. 
Šikmé rampy jsou navrženy ze železobetonu z betonu C 20/25 a výztuže B500 před vstupy do 
prodejen jako venkovní s odvodněním, podélným sklonem 1:16, s ocelovým nerezovým 
zábradlím s výplní z nerezové sítě. Zábradlí bude opatřeno madly ve výšce 900 mm a druhé ve 
výšce 750 mm. Spodní madlo bude provedeno ve tvaru kruhovém. 
 
Izolace proti vodě – proti zemní vlhkosti  - navržen je asfaltový modifikovaný pás v jedné vrstvě 
Parabit AL+V S40 v tl. 4mm.  
Izolace střechy je navržena z hydroizolačního pásu PARAELAST BASE G S40 s přitížením 
říčním kamenivem s UV stabilitou. 
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Izolace lodžií jsou navrženy jako systémové Schlüter® z polyetylenového pásu Schlüter®-
DITRA 25 v tloušťce 3mm. 
 
Tepelné izolace 
Tepelná izolace základového zdiva tj. místností prodejen se zázemím pod 1.np bude provedena 
z expandovaného polystyrenu STYRO Perimetr 200, tl. 150 mm (mezi rampami a základovým 
zdivem) a tl. 100 mm u soklu. 
Izolace zdiva 1.pp bude provedena z expandovaného polystyrenu STYRO PERIMETR 200,                
tl. 100 mm. 
Tepelná izolace podlahy na terénu je navržena z EPS 150Z v tl. 100 mm 
Zateplení obvodových stěn 1.np, 2.np a 3.np je navrženo systémové ETICS ve skladbě nosné 
zdivo, tepelná izolace z expandovaného polystyrenu EPS 70 F v tl. 150 mm, stěrka s výztužnou 
mřížkou a probarvenou fasádní omítkou. 
Tepelná izolace střechy bude provedena z expandovaného polystyrenu EPS 150 S v tl. 180 mm, 
se spádovou vrstvou rovněž z expandovaného polystyrenu EPS 200 S v tl. 50 až 150 mm. 
 
Výplně otvorů 
vnitřní dveře – křídla dveří jsou navržena jako dřevěné rámové s výplní dutinkovou 
dřevotřískou a dřevěnými obložkovými dveřními zárubněmi bez prahu (případně s prahem           
v příčkách) 
vstupní dveře – jsou navrženy jako hliníkové a bezpečnostním kováním 
balkonové dveře – jsou navrženy jako plastové, se sedmikomorovým profilem se zasklením 
trojsklem s hodnotou Ug = 0,7W/m2K 
okna jsou navržena jako plastová se sedmikomorovým profilem se zasklením trojsklem                  
s hodnotou Ug = 0,7 W/m2K 
prosklené výkladce – jsou navrženy jako systémové z profilů SCHÜCO FW50 se zasklením 
trojsklem s hodnotou Ug= 0,6 W/m2K 
 
SO 02 - komunikační napojení 
(není předmětem této zprávy) 
 
SO 03 – HTÚ a sadové úpravy 
(není předmětem této zprávy) 
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IO 01 - přípojka vodovodní 
(není předmětem této zprávy) 
 
IO 02 - přípojka splaškové a dešťové kanalizace 
(není předmětem této zprávy) 
 
IO 03 - přívod plynu NTL 
(není předmětem této zprávy) 
 
IO 04 – přípojka elektro 
(není předmětem této zprávy) 
 
IO 05 – telekomunikační připojení 
(není předmětem této zprávy) 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
c) mechanická odolnost a stabilita – viz příloha diplomové práce č. B.20 – stavebně konstrukční 
část (výpočet základové konstrukce) 
 
B.2.7 Technická a technologická zařízení 
a) technické řešení 
(není předmětem této zprávy) 
b) výčet technických a technologických zařízení 
(není předmětem této zprávy) 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Posouzení technických podmínek požární ochrany: 
 
a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů, 
(není předmětem této zprávy) 
 
b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 
(není předmětem této zprávy) 
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c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně 
stanovení požadavků pro provedení stavby, 
(není předmětem této zprávy) 
 
d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 
možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany. 
(není předmětem této zprávy) 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
(není předmětem této zprávy) 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
 
Splaškové odpadní vody 
Odvodnění objektu je navrženo oddílnou kanalizací. Splaškové odpadní vody z objektu budou 
samostatně svedeny do stávajícího řadu splaškové kameninové kanalizace DN 200 vedené pod 
komunikací II/570. 
 
Dešťové odpadní vody  
Odvodnění dešťových vod ze střechy objektu bytového domu, které budou spolu s dešťovou 
vodou z přilehlých zpevněných ploch samostatně gravitačně svedeny do veřejné dešťové 
kameninové kanalizace DN 200 vedené pod komunikací II/570. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení - Staveniště je umístěno v k.ú. Hněvotín, jihozápadně od Olomouce 
a západně od silnice pro motorová vozidla R46. 
Dopravně je stavba napojena z komunikace II/570 (v obci), která pokračuje směrem na obec 
Nedvězí a po 2 km se napojuje na D47.  
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Jedná se o místní sběrnou komunikaci šířky 15,0 m s chodníky a podélnými parkovacími stáními 
se stromořadím po obou stranách komunikace. Po obou stranách komunikace je mělký zemní 
příkop. Komunikace klesá od centra obce v cca 0,5%, komunikace má příčný spád střechovitý 
cca 2%. 
Z druhé (východní) strany je možný příjezd z jednopruhové obousměrné komunikace šířky 3,0m, 
která vede ke staveništi. Příjezd je z této komunikace zároveň dopravně napojen na komunikaci 
II/570. Tato komunikace je asfaltová, odvodněná do přilehlého terénu. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu – bude řešeno jednak napojení na II/570 
ze severu, a jednak na účelovou zpevněnou komunikaci na p. p. č. 1155/1 z východu. Ze severu 
se bude nutno napojit zpevněnými plochami pro pěší na stávající plochy náležící ke komunikaci 
II/570 po celé hranici pozemku p. p. č. 447/12. Z východní strany je nutno vybudovat zpevněné 
plochy pro pěší pro přístup k prodejnám napojením se na jednopruhovou komunikaci na              
p. p. č. 1155/1.  
c) doprava v klidu – Doprava v klidu je řešena pomocí dvou parkovišť umístěných na 
komunikaci II/570, na kterých je umístěno celkem 26 parkovacích stání.  
Na těchto parkovištích je 26 podélných parkovacích stání o rozměrem 2,50 x 5,00m. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy – vzhledem k tomu, že pozemek je mírně svažitý k severu, budou v rámci 
výstavby provedeny terénní úpravy k vyrovnání výškových rozdílů. Tyto úpravy spočívají             
ve vytvoření svahování pozemku 1:1 po stranách hranic pozemku. 
b) použité vegetační prvky – Podél komunikace II/570 je dle platné úPD navržen pás izolační 
zeleně, který zároveň plní funkci interakčního prvku ÚSES. Tento pás bude realizován                    
z listnatých domácích dřevin a keřů (např. Habr obecný – carpinus betulus, buk lesní – fagus 
sylvatica apod. tak, aby přispíval k obnově přírodních, ekostabilizačních a krajinných hodnot, 
bude mít přírodě blízký charakter. 
c) biotechnická opatření – protierozní opatření nejsou třeba řešit 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda –  Z hlediska ovzduší se jedná 
o výběr ekologicky velmi šetrného plynového kotle o jmenovitém výkonu 200kW. 
 
Z hlediska hluku se jedná o nerušící provoz navržených prodejen. 
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Spotřeba vody z provozu prodejen bude nízká – v podstatě rozhodující spotřeba bude v obytné 
části. Spotřeba vody se nepředpokládá větší jak 10 m3 za den. 
Odpady z provozu budou likvidovány odvozem oprávněnou osobou, splaškové odpadní vody 
budou likvidovány napojením na kanalizační řad obce Hněvotín – po konzultaci a vydaném 
povolení starosty obce. 
Ornice sejmutá při výstavbě bude darována obci Hněvotín – odsouhlaseno p. starostou obce 
Hněvotín. Provoz objektu nebude mít žádný vliv na půdu – odtokové poměry se nemění a 
provozem nebude docházet ke znečištění půdy. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině – s ohledem na fakt, že na 
pozemku se žádné stromy nenachází, se tento bod vypouští. 
Základní ekologickou funkcí v lokalitě je izolační pás zeleně podél komunikace II/570 dle Úpd. 
Tento pás se dle vyjádření Odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce rozprostírá 
podél komunikace v šíři 15m od osy komunikace. V tomto pásu je navržena výsadba izolační 
zeleně různé druhové skladby. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
(není předmětem této zprávy) 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
(není předmětem této zprávy) 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
(není předmětem této zprávy) 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
(není předmětem této zprávy) 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Veškerá média potřebná pro realizaci záměru jsou k dispozici v místě stavby – před zahájením 
stavební činnosti bude vybudována vodovodní přípojka pro zajištění vody a přípojka VN/NN 
pro zajištění elektrické energie. 
 
b) odvodnění staveniště 
Staveniště bude v průběhu realizace odvodněno v jižní části pozemku, svažitý terén zajišťuje 
přirozené odvodnění, splašky ze sociálního zázemí ZS budou napojeny na stávající kanalizační 
řad a dále bude tato přípojka trvale využita při užívání stavby. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Veškerá odběrná místa budou vybavena měřením a odebrané energie budou vyúčtovány. 
Veškerá místa napojení předá investor při předávání staveniště. 
Staveniště bude napojeno na zpevněnou účelovou komunikaci na pozemku 1155/1, která 
navazuje stávajícím napojením na II/570 směr Olomouc nebo Hněvotín. 
Pro staveniště bude zajištěn přísun stálého zdroje vody. 
Pro potřeby stavby se předpokládá možnost napojení staveništního rozvaděče na stávající 
rozvod. 
Napojení na sdělovací sítě nebude. Předpokládáme použití mobilních telefonů a vzduchem 
přenášeného mobilního připojení internetu po dobu výstavby od poskytovatele vybraného 
zhotovitelem. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Ochrana proti prachu 
Zvýšená prašnost vznikající při realizaci stavby bude omezována důsledným dodržováním 
všech platných předpisů a norem s důrazem na řádné očištění stavebních mechanismů před 
výjezdem na veřejné komunikace. Pro přepravu sypkých hmot musí být vždy použity vhodné 
dopravní prostředky. Veškeré dopravní a mechanizační prostředky musí splňovat všechna 
ustanovení platných právních předpisů. 
 
Ochrana proti hluku 
Při výstavbě budou použity mechanizační prostředky a zařízení se zvýšenou hlukovou zátěží. 
Tyto vlivy budou působit pouze omezenou krátkou dobu výstavby. V souvislosti se zvýšeným 
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hlukem bude respektováno a dodržováno nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Ochrana okolních staveb 
Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vymezit ohrožený prostor podle 
technologie prováděných prací, zajistit ho proti vstupu nepovolaných osob, bezpečně zajistit 
vstupy do objektů i ochranu veřejného zájmu ohroženého těmito pracemi. 
 
Vymezení ohroženého prostoru dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. uvádí následující odstavce.  
 
Zvláštní pozornost je nutno věnovat stávajícím stavbám v ohroženém prostoru. Pro tyto stavby 
je nutné v závislosti na způsobu provádění navrhnout a provést ochranná opatření. Bude se 
jednat o ochranná opatření proti pádu předmětů, proti ohrožení lidskou chybou při manipulaci 
s materiálem a podobně. 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních tras inženýrských sítí 
rozhodne dodavatel stavebních prací po dohodě s provozovatelem těchto sítí a současně 
provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany těchto sítí. 
Při pracích v ochranném pásmu inženýrských sítí (např. potrubí plynu, opt. kabel,…) je potřeba 
dodržet veškerá bezpečnostní opatření a normy. Vztahuje se zvláště na montážní práce, např. 
zákaz svařování a práce s otevřeným plamenem, hutnění s vibrací, apod. Zpětný zásyp 
odkrytého stávajícího podzemního vedení lze provést na základě souhlasu příslušného správce 
trasy. 
Provádět zemní nebo bourací práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných 
nebezpečných vedení je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření zabraňující 
nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením a pro ochranu těchto sítí. 
Opatření se projednají s jejich provozovatelem a zhotovitel bude postupovat podle jeho pokynů. 
Stavba bude realizována tak, aby nedošlo k nežádoucím únikům závadných látek do půdy.  
Při výstavbě musí být udržován strojní park v řádném technickém stavu, aby nedošlo k úniku 
ropných látek do půdního prostředí. Stavba bude realizována tak, aby nedošlo k nadměrnému 
poškození okolních pozemků. Zhotovitel po skončení stavebních prací (užívání) uvede dotčenou 
plochu do původního nebo dohodnutého stavu a to na své náklady. Takto budou upraveny 
rovněž pozemky v místě dočasné skladovací plochy a plochy pro stavební buňky zařízení 
staveniště. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  
Stavba nepředpokládá kácení dřevin ani demolice stávajících objektů.  
 
Ochrana okolí staveniště 
Staveniště, jeho určená část, popřípadě jeho oddělená pracoviště, se vhodným způsobem oplotí, 
případně oddělí nebo jinak zajistí vůči nepovolaným osobám, vyžaduje-li to bezpečnost osob, 
ochrana majetku nebo jiné zájmy společnosti. Dočasné oplocení a ochranné zábradlí se 
vybuduje v místech tomu určených, podle podmínek daných stavebním povolením nebo 
vyplývajících z bezpečnostních předpisů. Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby tyto 
zábrany udržovat ve funkčním stavu. 
Způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru uvádí nařízení vlády č. 362/2005 Sb.                  
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky ve své příloze v části V. takto: 
 
Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m             
s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující 
rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, 
popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
c) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. 
 
Dále bude potřeba zabránit přístupu nepovolaných osob na staveniště a do ohroženého 
prostoru. Ohrožený prostor se vymezí a vyznačí v hranicích obvodu staveniště (např. fólií, 
zábranami, apod.) a označí tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaných osob“. Jedná se o prostor 
bouraných objektů a prostor zařízení staveniště (zvláště prostor pro čištění a dělení 
demontovaných zařízení). Pro místa výkopu předpokládáme k ohrazení a vymezení prostoru 
použití pevných typizovaných zábran, popřípadě zábran vyrobených z dřevěných latí. 
 
Práce při výstavbě zahrnují bezpečnostní rizika pro pracovníky výstavby. 
Při pracích v ochranném pásmu inženýrských sítí (např. potrubí plynu, sdělovací kabely, apod.) 
je potřeba dodržet veškerá bezpečnostní opatření a normy. Vztahuje se zvláště na montážní 
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práce – zákaz svařování a práce s otevřeným plamenem a práce spojené s úpravou pláně (např. 
hutnění s vibrací). 
 
Při výkopových pracích je nutno dodržovat bezpečnostní opatření – pažení výkopů apod. (popř. 
opatření nutná při zjištění přítomnosti metanu). 
 
Zároveň je dodavatel povinen informovat provozovatele o druhu prováděných prací.  
 
Stavbyvedoucí je zodpovědný za dodržování technologického postupu práce a za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech pracovníků výstavby, včetně ostatních osob, které se na staveništi 
vyskytují. Jeho povinnosti při provádění stavby jsou dány §153, odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 
Sb. v aktuálním znění (Stavební zákon). 
 
V celkových nákladech stavby jsou pro zajištění bezpečnosti práce vyčleněny finanční 
prostředky. Tyto finanční náklady jsou zahrnuty v ceníkových položkách stavebních prací, které 
obsahují způsob provádění jednotlivých prací a úkonů, včetně nákladů na potřebná lešení a 
stavební mechanismy. 
 
Přes výkopy probíhající na staveništi je potřeba dát můstky nebo lávky se zábradlím. Takto je 
potřeba zajistit i přístupy do buněk na staveništi. 
 
Ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení, při provádění stavby je nutné dodržet a 
splnit podmínky týkající se ochranného pásma nadzemního vedení. Jedná se zvláště o tyto 
podmínky: 
- Stavba bude situována tak, aby žádná její část včetně dočasných zařízení staveniště, 
nebyla od svislé roviny krajních vodičů na obě strany blíže než 3 metry, měřeno vždy kolmo od 
vodiče. 
- Toto ochranné pásmo vyznačí vhodným způsobem pro celou dobu výstavby zhotovitel. 
Hranice staveniště je nezbytné ohraničit vhodnými zábranami (např. kovové přenosné zábrany, 
dřevěné latě na sloupcích, popřípadě ohraničit fólii upevněnou na dřevěných sloupcích). 
- Do vzdálenosti dvou metrů od svislých rovin krajních vodičů na obě strany (měřeno 
kolmo na vedení) nebudou používány mechanismy ohrožující provoz vedení, skladován 
materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz vedení 
nebo jiného zařízení energetické společnosti. 
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- Před zahájením stavby určí zhotovitel prokazatelně poučenou osobu odpovědnou za 
dodržování bezpečnostních předpisů vydaných pro práci v blízkosti vodičů pod napětím a 
prokazatelně poučí pracovníky na stavbě o nebezpečí při práci v blízkosti vodičů a povinnosti 
dodržovat vzdálenosti podle ČSN EN 50 110-1-ed.2. 
- Okamžitě ohlásí energetické společnosti každé poškození jejího zařízení a to i v případě, 
že nedojde k bezprostřední poruše nebo přerušení dodávky. 
- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby ve kterékoli poloze byly 
všechny její části mimo ochranné pásmo elektrického vedení. Jiná zařízení, která nemají povahu 
jeřábu, lze používat i v ochranném pásmu, jsou-li opatřena tak, že žádná jejich část se v žádném 
případě nemůže přiblížit k vodičům (živým částem) blíže než 3 metry. Při pracích nebo pobytu 
v blízkosti elektrického zařízení se nesmějí osoby bez elektrotechnické kvalifikace přiblížit tělem 
(zvednout ruku nebo předpažit) ani předmětem k nekrytým částem vedení blíže než 2 metry. 
Dále je v ochranném pásmu zakázáno skladovat hořlavý materiál (ČSN EN 50341-1), provádět 
výkopové práce ohrožující stabilitu podpěrných bodů nebo funkci uzemňovací soustavy, stříkání 
vodou a podobné činnosti s následkem ohrožení bezporuchového provozu vedení nebo 
bezpečnosti osob. 
- V průběhu stavby a dále po dobu životnosti elektrických vedení musí být umožněn vstup 
a vjíždění k elektrotechnickým zařízením přes nemovitosti dotčené vedením za účelem jeho 
údržby a oprav - zákon č. 458/2000 Sb. v aktuálním znění, § 25. 
- Za případné škody způsobené provozem vedení VN v prostoru stavby nebude po 
energetické společnosti požadována stavebníkem náhrada škody. 
- Vznikne-li neodkladná nutnost vypnutí elektrického vedení z důvodu požáru, živelné 
události a podobně, stavebník okamžitě požádá na tel. 599 999 999 o zajištění beznapěťového 
stavu. Plánovanou odstávku elektrotechnického zařízení z důvodu stavby, nebo stavební údržby 
zajistí v termínech daných zákonem č. 458/2000 Sb. v aktuálním znění rovněž SME na stejném 
telefonním čísle. 
- Veškeré náklady spojené s uvedenými podmínkami hradí investor. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Zemědělský půdní fond – rozloha trvalého záboru 
K trvalému záboru ZPF pro staveniště nedojde.  
 
Zemědělský půdní fond – rozloha dočasného záboru 
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Pro zařízení staveniště (stavební buňky – kanceláře, sociální buňky, sklady nářadí) se 
předpokládá dočasný zábor 144 m2. Pro dočasnou skladovací plochu se předpokládá potřeba 
150 m2. Sypký stavební materiál se bude dovážet plynule dle postupu stavebních prací. Pro 
odstavení stavebních mechanismů se využije vlastní plocha stavby, příp. investorem vymezená 
plocha. 
 
Pozemky určené k plnění funkce lesa – Zábor pro stavbu není nutný. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 
Název odpadu Katalogové číslo Kate-gorie Nakládání s odpadem 
Papírové a lepenkové obaly 150101 O Využití – sběr 
Beton 170101 O Skládky přísl. skupiny 
Úlomky stavebních materiálů 170102 O Skládky přísl. skupiny 
Směsný komunální odpad 200301 O Smluvní likvidace ve spalovně 
Kabely 170410 N Skládky přísl. skupiny 
Kabely 170411 O Skládka 
Dřevo 170201 O Spálení, skládka 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
S ohledem na navržené řešení umístění domu v částečném zářezu se zemní práce minimalizují 
v rámci možností.  
Bilance skrývky ornice při uvažované tloušťce 200 - 250 mm činí 646m3, přičemž cca 291m3 
bude se souhlasem starosty obce Hněvotín, převezeno na pozemky obce, zbylých 355m3 bude 
po dokončení stavby použito k rekultivaci okolí stavby a sadovým úpravám. 
Zemní práce budou provedeny v rozsahu SO-01 cca 530m3 
Zemní práce spojené s hrubými terénními úpravami – 1.120m3 
Celkem zemní práce 2.278m3, cca 1.100m3 bude zpětně využito na zásypy, dále na modelaci 
terénu v rámci HTÚ a sadových úprav. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště na zpevněnou štěrkovou účelovou komunikaci budou na 
pozemku stavby očištěna a případné znečištění komunikace II/570 bude odstraňováno na denní 
bázi. Dále bude dbáno, aby v průběhu stavby neunikaly ze stavebních strojů ropné produkty a 
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budou zvoleny takové stavební postupy, které minimalizují vliv stavební činnosti na okolí 
zejména z hlediska prašnosti a hluku. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
  
Všechny podmínky pro provádění stavby musí vycházet z požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci ve smyslu §101 - §108 zákona č. 262/2006 Sb. v aktuálním znění (Zákoník 
práce), §3 Zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění (Zákon o BOZP), Nařízení vlády                    
č. 591/2006 Sb., případně dalších platných předpisů s ohledem na charakter prováděných 
prací.     
 
Stavební práce musí být během výstavby prováděny dle platných předpisů o bezpečnosti při 
provádění prací na potrubí, pro zemní práce, pro práce v blízkosti nadzemních a podzemních 
vedení el. energie, inženýrských sítí komunikací. Při zemních pracích musí být dodrženy 
nařízení vlády č.591/2006 Sb. v aktuálním znění, o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dále musí být respektována vyhláška ČÚBP č.48/1982 
v aktuálním znění, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení. 
 
Před zahájením stavebních prací je nutno také všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci 
vybavit vhodnými ochrannými pomůckami. O seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy 
se provede zápis v knize hromadných školení.  
 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – V případě, že budou na staveništi 
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví (příloha č. 5 k nařízení vlády č.591/2006 Sb.), zadavatel stavby zajistí, aby 
před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nejsou dotčeny stavby s bezbariérovým užíváním. 
 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
DIO nejsou potřeba provádět. Stavební činnost probíhá uvnitř uzavřeného areálu. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Z hlediska realizace stavby bude nutné (případně posoudit nutnost) zabezpečení stavby 
koordinátorem BOZP a 
(1) V případech, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů,                  
ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o 
zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu 
práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 
zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k 
podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez 
zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na 
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a 
předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 
způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí 
štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, 
stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací                 
na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné                 
a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby 
i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 
během realizace stavby. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
předpokládaný harmonogram prací: 
SO-01 BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI 
HSV 
Zemní práce a příprava území   2 měsíce 
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Zakládání     1 měsíc 
Přípojky (inženýrské sítě)    3 týdny 
Svislé nosné konstrukce 1.pp-3.np   3 měsíce 
Vodorovné konstrukce    2 měsíce 
ŽB schodiště     2,5 měsíce 
Střešní konstrukce     1,5 měsíce 
Fasádní kontaktní zateplovací systém   2,5 měsíce 
Sadové úpravy a s nimi spojené zemní práce  1 měsíc 
 
PSV 
Zdravotechnické instalace    1,5 měsíce 
Ústřední vytápění     1 měsíc 
Plynoinstalace     1 týden 
Elektroinstalace     2 měsíce 
Vzduchotechnické rozvody    3 týdny 
Výplně otvorů plastové    3 týdny 
Výplně otvorů hliníkové    1 týden 
Výplně otvorů truhlářské    1 měsíc 
Klempířské výrobky    3 týdny 
Zámečnické výrobky    4 týdny 
Sádrokartonové konstrukce    2 měsíce 
Podlahové konstrukce    2 měsíce 
Malby a nátěry     1 měsíc 
 
Doba výstavby se předpokládá v délce trvání 2 let. 
 
v Ostravě dne 30. 11. 2017      Bc. Roman Veselý 
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4 D.1.1.1 - Technická zpráva (dle vyhlášky 499/2006 Sb. přílohy č. 5) 
 
SO 01 – bytový dům s prodejnami 
 
Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 
bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis 
řešení, výpis použitých norem).  
 
Architektonické řešení 
Stavba je navržena s důrazem na požadovanou architektonickou úroveň požadovanou 
investorem. Jedná se o čtyřpodlažní objekt. Hmotově je stavba členěna půdorysnými přesahy 
základního obdélníku a zároveň použitím předsazených prvků na fasádě objektu – lodžie. 
 
Výtvarné a materiálové řešení 
Stavba je navržena v barevném řešení světlá/tmavá. Materiálově je objekt navržen jako 
kombinace žluté a broskvově oranžové omítky s oranžovými výplněmi otvorů.  
 
Dispoziční a provozní řešení 
Stavba je dispozičně a provozně dělena na část prodejní (1.np), kde se uvažuje s obchodní 
jednotkou kavárny s cukrárnou a knihkupectvím. Dále na část obytnou se samostatným 
vchodem z východní strany (bytové jednotky s přístupem do sklepních suterénních kójí, 
prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny a technické místnosti). 
 
Bezbariérové užívání stavby 
Požadavkem investora není bezbariérové užívání objektu obytné části. Dle vyhlášky č. 398/2009 
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb § 2 je 
nutno zajistit bezbariérový přístup do prodejen v 1.NP. Bezbariérový přístup je řešen pomocí 
ramp s podélným sklonem 1:16 do obou prodejen.  
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Konstrukční a stavebně technické řešení 
Objekt je navržen jako zděný stěnový systém z dutinových keramických bloků P15 v tl. 300 a 
400 mm na zdící pěnu, stropní konstrukce jsou navrženy jako ŽB prefabrikované z panelů 
SPIROLL, překlady v nosném zdivu jako keramické.  
První podzemní podlaží je vzhledem k vodorovnému přitížení od zeminy navrženo obvodové i 
vnitřní zdivo z tvárnic ztraceného bednění tl. 300 a 400 mm. Střecha nad posledním nadzemním 
podlaží je navržena plochá – min. sklon 2,0 % (1,14°), nosná konstrukce je tvořena stropními 
panely SPIROLL. Zateplení střešní konstrukce je navrženo z expandovaného polystyrenu EPS 
150 S. Spádu je dosaženo spádovými klíny v tepelné izolaci. 
 
Základy 
S ohledem na výsledky HGIG průzkumu je navrženo založení na pasech z prostého betonu pod 
obvodovou stěnou 0,8x0,5m a pod vnitřní 1,0x0,7m. Pod 1. NP bude nad základovým pasem 
provedena nadezdívka ze ztraceného bednění z betonu XC2 C25/30 a oceli B500. 
Před betonáží pasů a desky bude provedena tlaková zkouška systému splaškové a dešťové 
kanalizace. 
 
Svislé nosné konstrukce 
Navrženy jsou ze zděného systému z dutinových keramických bloků P15 v tl. 300 a 400mm na 
zdící pěnu. 
V 1. PP je navrženo obvodové i vnitřní zdivo z tvárnic ztraceného bednění tl. 300 a 400mm. 
Atika střechy bude provedena ze železobetonové monolitické stěny v tl. 150mm z betonu C 16/20 
a výztuže B500. 
 
Komínové těleso je navrženo jako systémový komín Schiedel Absolut s víceúčelovou šachtou, 
rozměry komínu jsou 380 x 880 mm. Výška komína je 14,86 m. 
 
Vodorovné nosné konstrukce – stropní konstrukce jsou navrženy jako ŽB prefabrikované              
z panelů SPIROLL, překlady v nosném zdivu jako keramické.  
 
Střecha je navržena plochá – min. sklon 2,0% (1,14°), nosná konstrukce je tvořena stropními 
panely SPIROLL. Zateplení je navrženo z expandovaného polystyrenu EPS 150 S. Spádu je 
dosaženo spádovými klíny v tepelné izolaci. 
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Schody – Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické dvouramenné levotočivé, 
kotvené do stěn z keramických tvárnic (v 1.PP z tvárnic ztraceného bednění) v náležícím podlaží 
a do ŽB stropu v místě napojení výstupního ramene. Stupně budou železobetonové s keramickou 
dlažbou na flexibilní lepidlo. Zábradlí bude skleněné, případně ocelové s výplní z nerezové sítě. 
Šikmé rampy jsou navrženy ze železobetonu z betonu C 20/25 a výztuže B500 před vstupy do 
prodejen jako venkovní s odvodněním, podélným sklonem 1:16, s ocelovým nerezovým 
zábradlím s výplní z nerezové sítě. Zábradlí bude opatřeno madly ve výšce 900 mm a druhé ve 
výšce 750 mm. Spodní madlo bude provedeno ve tvaru kruhovém. 
 
Izolace proti vodě – proti zemní vlhkosti – navržen je asfaltový modifikovaný pás v jedné vrstvě 
Parabit AL+V S40 v tl. 4 mm.  
Izolace střechy je navrřena z hydroizolačního pásu PARAELAST BASE G S40 s přitížením 
říčním kamenivem s UV stabilitou. 
Izolace lodžií jsou navrženy jako systémové Schlüter® z polyetylenového pásu Schlüter®-
DITRA 25 v tloušťce 3 mm. 
 
Tepelné izolace 
Tepelná izolace základového zdiva tj. místností prodejen se zázemím pod 1.np bude provedena 
z expandovaného polystyrenu STYRO Perimetr 200, tl. 150 mm (mezi rampami a základovým 
zdivem) a tl. 100 mm u soklu. 
Izolace zdiva 1.pp bude provedena z expandovaného polystyrenu STYRO PERIMETR 200,                
tl. 100 mm. 
Tepelná izolace podlahy na terénu je navržena z EPS 150Z v tl. 100 mm 
Zateplení obvodových stěn 1.np, 2.np a 3.np je navrženo systémové ETICS ve skladbě nosné 
zdivo, tepelná izolace z expandovaného polystyrenu EPS 70 F v tl. 150 mm, stěrka s výztužnou 
mřížkou a probarvenou fasádní omítkou. 
Tepelná izolace střechy bude provedena z expandovaného polystyrenu EPS 150 S v tl. 180 mm, 
se spádovou vrstvou rovněž z expandovaného polystyrenu EPS 200 S v tl. 50 až 150 mm. 
 
Výplně otvorů -  
vnitřní dveře – křídla dveří jsou navržena jako dřevěné rámové s výplní dutinkovou 
dřevotřískou a dřevěnými obložkovými dveřními zárubněmi bez prahu (případně s prahem              
v příčkách) 
vstupní dveře – jsou navrženy jako hliníkové a bezpečnostním kováním 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 2017 
[33] 
balkonové dveře – jsou navrženy jako plastové, se sedmikomorovým profilem se zasklením 
trojsklem s hodnotou Ug = 0,7W/m2K 
okna jsou navržena jako plastová se sedmikomorovým profilem se zasklením trojsklem                  
s hodnotou Ug = 0,7 W/m2K 
prosklené výkladce – jsou navrženy jako systémové z profilů SCHÜCO FW50 se zasklením 
trojsklem s hodnotou Ug= 0,6 W/m2K 
 
Stavební fyzika 
Tepelně technické parametry stavby 
viz odst. 6.1 této diplomové práce – Tepelně technické posouzení skladeb konstrukcí 
 
Osvětlení – všechny prostory určené pro pobyt a práci zaměstnanců budou přirozeně a uměle 
osvětleny dle ČSN EN 12464-1  
 
Oslunění – (není předmětem této zprávy)  
Akustika – (není předmětem této zprávy) 
SO 02 – komunikační napojení 
(není předmětem této zprávy)  
SO 03 – HTÚ a sadové úpravy 
(není předmětem této zprávy)  
IO 01 – přípojka vodovodní 
(není předmětem této zprávy)  
IO 02 – přípojka splaškové a dešťové kanalizace 
(není předmětem této zprávy)  
IO 03 – přívod plynu NTL 
(není předmětem této zprávy)  
IO 04 – přípojka elektro 
(není předmětem této zprávy)  
IO 05 – telekomunikační připojení 
(není předmětem této zprávy)  
 
v Ostravě dne 30. 11. 2017      Bc. Roman Veselý 
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5 B.8 - Zásady organizace výstavby (dle vyhlášky 499/2006 Sb. přílohy č. 1) 
 
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Veškerá odběrná místa budou vybavena měřením a odebrané energie budou vyúčtovány. 
Veškerá místa napojení předá investor při předávání staveniště. 
Staveniště bude napojeno na zpevněnou účelovou komunikaci na pozemku 1155/1, která 
navazuje stávajícím napojením na II/570 směr Olomouc nebo Hněvotín. 
Pro staveniště bude zajištěn přísun stálého zdroje vody. 
Pro potřeby stavby se předpokládá možnost napojení staveništního rozvaděče na stávající 
rozvod. 
Napojení na sdělovací sítě nebude. Předpokládáme použití mobilních telefonů a vzduchem 
přenášeného mobilního připojení internetu po dobu výstavby od poskytovatele vybraného 
zhotovitelem. 
 
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  
Stavba nepředpokládá kácení dřevin ani demolice stávajících objektů.  
 
Ochrana okolí staveniště 
Staveniště, jeho určená část, popřípadě jeho oddělená pracoviště, se vhodným způsobem oplotí, 
případně oddělí nebo jinak zajistí vůči nepovolaným osobám, vyžaduje-li to bezpečnost osob, 
ochrana majetku nebo jiné zájmy společnosti. Dočasné oplocení a ochranné zábradlí se 
vybuduje v místech tomu určených, podle podmínek daných stavebním povolením nebo 
vyplývajících z bezpečnostních předpisů. Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby tyto 
zábrany udržovat ve funkčním stavu. 
Způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru uvádí nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky ve své příloze v části V. takto: 
 
Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 
tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující 
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rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, 
popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
c) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. 
 
Dále bude potřeba zabránit přístupu nepovolaných osob na staveniště a do ohroženého 
prostoru. Ohrožený prostor se vymezí a vyznačí v hranicích obvodu staveniště (např. fólií, 
zábranami, apod.) a označí tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaných osob“. Jedná se o prostor 
bouraných objektů a prostor zařízení staveniště (zvláště prostor pro čištění a dělení 
demontovaných zařízení). Pro místa výkopu předpokládáme k ohrazení a vymezení prostoru 
použití pevných typizovaných zábran, popřípadě zábran vyrobených z dřevěných latí. 
 
Práce při výstavbě zahrnují bezpečnostní rizika pro pracovníky výstavby. 
 
Při pracích v ochranném pásmu inženýrských sítí (např. potrubí plynu, sdělovací kabely,…), je 
potřeba dodržet veškerá bezpečnostní opatření a normy. Vztahuje se zvláště na montážní práce 
– zákaz svařování a práce s otevřeným plamenem a práce spojené s úpravou pláně (např. 
hutnění s vibrací).. 
 
Při výkopových pracích je nutno dodržovat bezpečnostní opatření – pažení výkopů apod. (popř. 
opatření nutná při zjištění přítomnosti metanu). 
 
Zároveň je dodavatel povinen informovat provozovatele o druhu prováděných prací.  
 
Je potřeba zabránit přístupu nepovolaných osob na staveniště. Vyznačit hranice obvodu 
staveniště (např. fólií, zábranami apod.) a označit tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaných 
osob“. 
 
Stavbyvedoucí je zodpovědný za dodržování technologického postupu práce a za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech pracovníků výstavby, včetně ostatních osob, které se na staveništi 
vyskytují. Jeho povinnosti při provádění stavby jsou dány §153, odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 
Sb. v aktuálním znění (Stavební zákon). 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 2017 
[36] 
V celkových nákladech stavby jsou pro zajištění bezpečnosti práce vyčleněny finanční 
prostředky. Tyto finanční náklady jsou zahrnuty v ceníkových položkách stavebních prací, které 
obsahují způsob provádění jednotlivých prací a úkonů, včetně nákladů na potřebná lešení a 
stavební mechanismy. 
 
Přes výkopy probíhající na staveništi je potřeba dát můstky nebo lávky se zábradlím. Takto je 
potřeba zajistit i přístupy do buněk na staveništi. 
 
Ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení, při provádění stavby je nutné dodržet a 
splnit podmínky týkající se ochranného pásma nadzemního vedení. Jedná se zvláště o tyto 
podmínky: 
- Stavba bude situována tak, aby žádná její část včetně dočasných zařízení staveniště, 
nebyla od svislé roviny krajních vodičů na obě strany blíže než 3 metry, měřeno vždy kolmo od 
vodiče. 
- Toto ochranné pásmo vyznačí vhodným způsobem pro celou dobu výstavby zhotovitel. 
Hranice staveniště je nezbytné ohraničit vhodnými zábranami (např. kovové přenosné zábrany, 
dřevěné latě na sloupcích popřípadě ohraničit fólii upevněnou na dřevěných sloupcích). 
- Do vzdálenosti dvou metrů od svislých rovin krajních vodičů na obě strany (měřeno 
kolmo na vedení) nebudou používány mechanismy ohrožující provoz vedení, skladován 
materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz vedení 
nebo jiného zařízení energetické společnosti. 
- Před zahájením stavby určí zhotovitel prokazatelně poučenou osobu odpovědnou za 
dodržování bezpečnostních předpisů vydaných pro práci v blízkosti vodičů pod napětím a 
prokazatelně poučí pracovníky na stavbě o nebezpečí při práci v blízkosti vodičů a povinnosti 
dodržovat vzdálenosti podle ČSN EN 50 110-1-ed.2. 
- Okamžitě ohlásí energetické společnosti každé poškození jejího zařízení a to i v případě, 
že nedojde k bezprostřední poruše nebo přerušení dodávky. 
- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby ve kterékoli poloze byly 
všechny její části mimo ochranné pásmo elektrického vedení. Jiná zařízení, která nemají povahu 
jeřábu, lze používat i v ochranném pásmu jsou-li opatřena tak, že žádná jejich část se v žádném 
případě nemůže přiblížit k vodičům (živým částem) blíže než 3 metry. Při pracích nebo pobytu 
v blízkosti elektrického zařízení se nesmějí osoby bez elektrotechnické kvalifikace přiblížit tělem 
(zvednout ruku nebo předpažit) ani předmětem k nekrytým částem vedení blíže než 2 metry. 
Dále je v ochranném pásmu zakázáno skladovat hořlavý materiál (ČSN EN 50341-1), provádět 
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výkopové práce ohrožující stabilitu podpěrných bodů nebo funkci uzemňovací soustavy, stříkání 
vodou a podobné činnosti s následkem ohrožení bezporuchového provozu vedení nebo 
bezpečnosti osob. 
- V průběhu stavby a dále po dobu životnosti elektrických vedení musí být umožněn vstup 
a vjíždění k elektrotechnickým zařízením přes nemovitosti dotčené vedením za účelem jeho 
údržby a oprav - zákon č. 458/2000 Sb. v aktuálním znění, § 25. 
- Za případné škody způsobené provozem vedení VN v prostoru stavby nebude po 
energetické společnosti požadována stavebníkem náhrada škody. 
- Vznikne-li neodkladná nutnost vypnutí elektrického vedení z důvodu požáru, živelné 
události a podobně, stavebník okamžitě požádá na tel. 599 999 999 o zajištění beznapěťového 
stavu. Plánovanou odstávku elektrotechnického zařízení z důvodu stavby, nebo stavební údržby 
zajistí v termínech daných zákonem č. 458/2000 Sb. v aktuálním znění rovněž SME na stejném 
telefonním čísle. 
- Veškeré náklady spojené s uvedenými podmínkami hradí investor. 
 
c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Zemědělský půdní fond – rozloha trvalého záboru 
K trvalému záboru ZPF pro staveniště nedojde.  
 
Zemědělský půdní fond – rozloha dočasného záboru 
Pro zařízení staveniště (stavební buňky – kanceláře, sociální buňky, sklady nářadí) se 
předpokládá dočasný zábor 144 m2. Pro dočasnou skladovací plochu se předpokládá potřeba 
150 m2. Sypký stavební materiál se bude dovážet plynule dle postupu stavebních prací. Pro 
odstavení stavebních mechanismů se využije vlastní plocha stavby, příp. investorem vymezená 
plocha. 
 
Pozemky určené k plnění funkce lesa – zábor pro stavbu není nutný. 
 
d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
S ohledem na navržené řešení umístění domu v částečném zářezu se zemní práce minimalizují 
v rámci možností.  
Bilance skrývky ornice při uvažované tloušťce 200-250 mm činí 646m3, přičemž cca 291m3 
bude se souhlasem starosty obce Hněvotín, převezeno na pozemky obce, zbylých 355m3 bude 
po dokončení stavby použito k rekultivaci okolí stavby a sadovým úpravám. 
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Zemní práce budou provedeny v rozsahu SO-01 cca 530m3 
Zemní práce spojené s hrubými terénními úpravami – 1.120m3 
Celkem zemní práce 2.278m3, cca 1.100m3 bude zpětně využito na zásypy, dále na modelaci 
terénu v rámci HTÚ a sadových úprav. 
v Ostravě dne 30. 11. 2017      Bc. Roman Veselý 
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6 Tepelně technické posouzení skladeb konstrukcí 
6.1 Tepelně technické posouzení skladeb konstrukcí 
6.1.1 Postup výpočtu 
Výpočet prostupu tepla jednotlivých skladeb konstrukcí 
Definice: součinitel prostupu tepla konstrukce vyjadřuje celkovou výměnu tepla mezi prostory 
oddělenými od sebe danou stavební konstrukcí.  
Výpis ochlazovaných skladeb stavebních konstrukcí 
Podlahy: 
Konstr. 
Číslo 
vrstvy 
Materiál 
d λ R 
m W.m-1.K-1 m2.K.W-1 
Podlaha 
,, P1 ʻʻ 
1 KERAMICKÁ DLAŽBA 0,015 1,010 0,015 
2 ANHYDRIT CA-C20-F4 0,035 1,800 0,019 
3 MIRELON® 0,003 0,038 0,079 
4 
STROP  Z PŘEDPJATÝCH 
PREFABRIKOVANÝCH PANELŮ 
SPIROLL 
0,250  - 0,230 
5 OMÍTKA PTH UNIVERSAL 0,010 0,800 0,013 
6 CEMIX VNITŘNÍ ŠTUK 033J 0,002 0,500 0,004 
Podlaha 
,, P2ʻʻ 
1 LAMINÁTOVÁ PODLAHA 0,008 0,210 0,038 
2 MIRELON® 0,005 0,038 0,132 
3 ANHYDRIT CA-C20-F4 0,035 1,800 0,019 
4 MIRELON® 0,002 0,038 0,053 
5 
STROP  Z PŘEDPJATÝCH 
PREFABRIKOVANÝCH PANELŮ 
SPIROLL 
0,250  - 0,230 
6 OMÍTKA PTH UNIVERSAL 0,010 0,800 0,013 
7 CEMIX VNITŘNÍ ŠTUK 033J 0,002 0,500 0,004 
Podlaha 
,, P3 ʻʻ 
1 KERAMICKÁ DLAŽBA 0,015 1,010 0,015 
2 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 0,002 0,220 0,009 
3 CEMENTOVÝ POTĚR CT-C20-F4 0,035 1,200 0,029 
4 MIRELON® 0,002 0,038 0,053 
5 
STROP Z PŘEDPJATÝCH 
PREFABRIKOVANÝCH PANELŮ 
SPIROLL 
0,250  - 0,230 
6 OMÍTKA PTH UNIVERSAL 0,010 0,800 0,013 
7 CEMIX VNITŘNÍ ŠTUK 033J 0,002 0,500 0,004 
1 KERAMICKÁ DLAŽBA 0,014 1,010 0,014 
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Podlaha 
,, P4 ʻʻ 
2 ANHYDRIT CA-C20-F4 0,035 1,800 0,019 
3 MIRELON® 0,002 0,038 0,053 
4 POLYSTYREN EPS 150 S STABIL 0,100 0,037 2,703 
5 
PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA 
C12/15 
0,150 1,300 0,115 
 
Konstr. 
Číslo 
vrstvy 
Materiál 
d λ R 
m W.m-1.K-1 m2.K.W-1 
Podlaha 
,, P5 ʻʻ 
1 LAMINÁTOVÁ PODLAHA 0,008 0,210 0,038 
2 MIRELON® 0,005 0,038 0,132 
3 ANHYDRIT CA-C20-F4 0,035 1,800 0,019 
4 MIRELON® 0,002 0,038 0,053 
5 POLYSTYREN EPS 150 S STABIL 0,100 0,037 2,703 
6 
PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA 
C12/15 
0,150 1,300 0,115 
Podlaha 
,, P6 ʻʻ 
1 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 0,005 - 0,070 
2 ANHYDRIT CA-C20-F4 0,045 1,800 0,025 
3 MIRELON® 0,002 0,038 0,053 
4 POLYSTYREN EPS 150 S STABIL 0,100 0,037 2,703 
5 
PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA 
C12/15 
0,150 1,300 0,115 
 
Střecha: 
Konstr. 
Číslo 
vrstvy 
Materiál 
d λ R 
m W.m-1.K-1 m2.K.W-1 
Střecha 
,, ST1 ʻʻ 
1 ŘÍČNÍ KAMENIVO 0,150 0,650 0,231 
2 PARAELAST BASE G S40 0,004 0,200 0,020 
3 SPÁDOVÝ POLYST. EPS 150 S 0,050 0,035 1,429 
4 POLYSTYREN EPS 150 S 0,180 0,035 5,143 
5 PARAELAST BASE G S40 0,004 0,200 0,020 
6 
STROP  Z PŘEDPJATÝCH 
PREFABRIKOVANÝCH PANELŮ 
SPIROLL 
0,250  - 0,230 
7 OMÍTKA PTH UNIVERSAL 0,010 0,800 0,013 
8 CEMIX VNITŘNÍ ŠTUK 033J 0,002 0,500 0,004 
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Stěny: 
Konstr. 
Číslo 
vrstvy 
Materiál 
d λ R 
m W.m-1.K-1 
m2.K.W-
1 
Stěna         
,, S1 ʻʻ 
1 CEMIX VNITŘNÍ ŠTUK 033J 0,002 0,500 0,004 
2 OMÍTKA PTH UNIVERSAL 0,010 0,800 0,013 
3 ZTRACENÉ BEDNĚNÍ BEST 30 0,300 1,740 0,172 
4 OMÍTKA PTH UNIVERSAL 0,015 0,800 0,019 
5 PARABIT AL+V S40 0,004 0,800 0,005 
6 EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 0,100 0,034 2,941 
Stěna         
,, S7 ʻʻ 
1 CEMIX VNITŘNÍ ŠTUK 033J 0,002 0,500 0,004 
2 OMÍTKA PTH UNIVERSAL 0,010 0,800 0,013 
3 POROTHERM 30 PROFI DRYFIX 0,300 0,180 0,171 
4 OMÍTKA PTH UNIVERSAL 0,010 0,800 0,013 
5 POLYSTYREN STYROTRADE EPS 70 F 0,150 0,039 3,846 
6 PROBARVENÁ OMÍTKA WEBER 0,004 0,700 0,006 
Výpočet tepelného odporu konstrukce 
Definice: Tepelný odpor konstrukce vyjadřuje tepelně izolační vlastnosti konstrukce. Pro 
skladbu, kde je možné uvažovat jednorozměrné šíření tepla, se tepelný odpor R [m2 .K.W-1] 
vypočítá ze vztahu: 
 
å= jRR          [m2 .K.W-1] 
 
 přičemž Rj = dj / λj  
 
kde Rj tepelný odpor j-té vrstvy 
j tloušťka j-té vrstvy konstrukce [m] 
λj návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu [W.m-1.K-1] 
 
Součinitelé tepelné vodivosti běžných materiálů lze nalézt v podkladech výrobců stavebních 
hmot nebo v ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
(příloha A) z listopadu 2005. 
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Vypočet tepelného odporu při prostupu tepla 
 
RT = Rsi +R + Rse 
 
kde Rsi odpor při přestupu tepla na vnitřní straně  
Rse odpor při přestupu tepla na vnější straně 
 
 Rsi pro tepelný tok vodorovně (stěny)  0,13 m2 .K.W-1 
  pro tepelný tok shora dolů (podlahy)  0,17m2 .K.W-1 
  pro tepelný tok zdola nahoru (stropy) 0,10 m2 .K.W-1 
Rse pro zimní období……….   0,04 m2 .K.W-1 
 
6.1.2 Výpočet součinitele prostupu tepla 
 
TR
U 1=     
 
Kde U součinitel prostupu tepla [W.m-2 .K-1] 
 
6.1.3 Posouzení stavebních konstrukcí 
 
Z hlediska šíření tepla je nutné, aby konstrukce splňovaly podmínku zajišťující požadovaný 
součinitel prostupu tepla. Konstrukce vytápěných nebo klimatizovaných budov musí mít 
v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu ji £ 60% součinitel prostupu tepla U ve 
W/m2.K takový, aby splňoval podmínku: 
 
U £ UN 
kde UN  je dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Tab. 3 požadovaná hodnota součinitele 
prostupu tepla ve W/m2.K. 
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Popis konstrukce 
Typ 
konstrukce 
UN [ W(/m2. K)  ] 
Požadované  
hodnoty 
UN,20 
Doporučená 
 Hodnota 
Urec,20 
Střecha plochá a šikmá se 
sklonem do 45° včetně 
 
 
 
0,24 
 
0,16 
Strop pod nevytápěnou půdou (se 
střechou bez tepelné izolace) 
 
 
 
0,30 
 
0,20 
Podlaha a stěna vytápěného 
prostoru přilehlá k zemině 
 0,45 0,30 
Podlaha a stěna temperovaného 
prostoru přilehlá k zemině 
 0,85 0,60 
Strop mezi prostory s rozdílem 
teplot do 10 ˚C včetně 
 1,05 0,70 
Strop vnitřní mezi prostory 
s rozdílem teplot do 5 ˚C včetně 
 2,2 1,45 
Stěna mezi prostory s rozdílem 
teplot do 10 ˚C včetně 
 1,30 0,90 
Stěna vnitřní mezi prostory 
s rozdílem teplot do 5 ˚C včetně 
 2,70 1,80 
Stěna vnější lehká 0,30 0,20 
těžká 0,30 0,25 
Okno a jiná výplň otvoru 
z vytápěného prostoru (včetně 
rámu, který má maximálně    
2,0 W.m-2.K-1 ) 
 1,50 1,20 
 
Tab. Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN pro budovy s převažující 
návrhovou vnitřní teplotou qim = 20°C 
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6.1.4 Výpočet součinitele tepla ochlazovaných konstrukcí 
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6.1.5 Vyhodnocení konstrukcí 
Podlahy: 
Konstr. 
U UN Urec,20 
POSOUZENÍ 
W.m-2.K-1 W.m-2.K-1 W.m-2.K-1 
P1 1,43 1,45 - VYHOVÍ 
P2 1,21 1,45 - VYHOVÍ 
P3 1,44 1,45 - VYHOVÍ 
P4 0,31 0,45 0,30 VYHOVÍ 
P5  0,29 0,45 0,30 VYHOVÍ 
P6 0,30 0,45 0,30 VYHOVÍ 
Střecha: 
Konstr. 
U UN Urec,20 
POSOUZENÍ 
W.m-2.K-1 W.m-2.K-1 W.m-2.K-1 
ST1 0,14 0,24 0,16 VYHOVÍ 
Stěny: 
Konstr. 
U UN Urec,20 
POSOUZENÍ 
W.m-2.K-1 W.m-2.K-1 W.m-2.K-1 
S3 0,30 0,45 0,30 VYHOVÍ 
S7 0,17 0,30 0,20 VYHOVÍ 
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6.2 Protokol a energetický štítek obálky budovy  
 
    Identifikační údaje 
Druh stavby Bytový dům 
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ), parc. č. Hněvotín, p. p. č. 447/12 
Katastrální území a kód Hněvotín, kód 640158 
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel INVESTMENT, s.r.o., IČ: 00111000 
Vlastník nebo společenství vlastníků INVESTMENT, s.r.o. 
popř. stavebník  
Adresa Chválkovická 901/25,  
Olomouc – Chválkovice 779 00 
IČ IČ: 00111000 
 
    Charakteristika budovy 
Objem budovy V – vnější objem vytápěné zóny budovy,  
nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy 9205,60 m3 
Celková plocha A – součet vnějších ploch ochlazovaných  
konstrukcí ohraničujících objem budovy 3013,89 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A/V 0,327 
Převažující vnitřní teplota v otopném období θim 20 °C 
Vnější návrhová teplota v zimním období θe -18 °C 
 
    Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí 
Ochlazovaná 
konstrukce 
Plocha 
Ai 
Součinitel 
prostupu 
tepla 
Ui 
Požadovaný 
součinitel 
prostupu tepla 
UNi 
Činitel 
teplotní 
redukce 
bi 
Měrná ztráta 
prostupem 
tepla 
HTi = Ai.Ui.bi 
Měrná ztráta 
prostupem 
tepla 
HTNi = Ai.UNi.bi 
  (m2) 
(W . m-
2.K-1) (W . m-2.K-1) (-) (W.K-1) (W.K-1) 
ST1 754,83 0,14 0,24 1,00 104,42 181,16 
P4 408,46 0,31 0,45 0,49 61,70 90,07 
P4 87,03 0,31 0,45 0,49 13,15 19,19 
P5 162,63 0,29 0,45 0,49 23,44 35,86 
P6 9,36 0,30 0,45 0,49 1,39 2,06 
S1 46,91 0,30 0,45 0,49 6,92 10,34 
S7 219,86 0,17 0,30 1,00 38,45 65,96 
Okenní výplně 
plastové 
 
447,80 0,70 1,50 1,15 360,48 772,46 
Ochlazovaná 
konstrukce 
Plocha 
Ai 
Součinitel 
prostupu 
Požadovaný 
součinitel 
Činitel 
teplotní 
Měrná ztráta 
prostupem 
Měrná ztráta 
prostupem 
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tepla 
Ui 
prostupu tepla 
Uni 
redukce 
bi 
tepla 
HTi = Ai.Ui.bi 
tepla 
HTNi = Ai.UNi.bi 
Okenní výplně 
hliníkové 171,38 0,60 1,50 1,15 118,25 295,63 
Dveřní výplně 8,37 1,14 1,70 1,15 10,98 16,37 
Celkem 2316,63    739,17 1489,09 
   Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2 (2011) + Z1:2012. 
 
    Stanovení prostupu tepla obálkou 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT/A+0,02 W.K-1 0,34 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N = (HTN/A)+0,02; 
nejvýše však 0,5 
(POŽADOVANÁ HODNOTA) 
W.m-2.K-1 0,50 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem,rec podle 5.3.4 a 
tabulky 5  
(DOPORUČENÁ HODNOTA) 
W.m-2.K-1 0,38 
 
 
 Posouzení s normovou hodnotou 
Uem     ≤  Uem,N 
 0,34 W.m-2.K-1   ≤  0,50 W.m-2.K-1    VYHOVÍ 
  
 Zatřídění budovy dle ČSN 73 0540-2 (2011) 
 
 Požadavek normy: 0,5.Uem,N  < Uem ≤ 0,75. Uem,N → 
 → 0,5.0,50 < Uem  ≤ 0,75. 0,50 → 
 → 0,25 < Uem ≤ 0,375 
  
 Budova splňuje podmínku pro klasifikační třídu B – ÚSPORNÁ  
 (dle přílohy C normy ČSN 730540-2). 
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    Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 
Klasifikační 
třídy 
Průměrný součinitel prostupu 
tepla budovy 
Uem [W/(m2.K)] 
Slovní vyjádření klasifikační 
třídy 
Klasifikační 
ukazatel 
A Uem ≤ 0,5. Uem,N Velmi úsporná       0,5 
B 0,5.Uem,N < Uem ≤ 0,75. Uem,N Úsporná       0,75 
C 0,75.Uem,N < Uem ≤ Uem,N Vyhovující       1,0 
D Uem,N < Uem ≤ 1,5.Uem,N Nevyhovující       1,5 
E 1,5.Uem,N < Uem ≤ 2,0.Uem,N Nehospodárná       2,0 
F 2,0.Uem,N < Uem ≤ 2,5.Uem,N Velmi nehospodárná       2,5 
G Uem > 2,5.Uem,N Mimořádně nehospodárná  
 
Klasifikace :      B - ÚSPORNÁ 
Datum vystavení energetického štítku:   30. 11. 2017 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy: Bc. Roman Veselý 
Adresa zpracovatele:     Na Rozhledu 222/2, 753 01 Hranice 
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Tento protokol a energetický štítek odpovídá směrnici evropského parlamentu a rady                    
č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540 (2011) + Z1:2012           
a podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
 
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
Typ budovy, místní označení:       Bytový dům (novostavba) 
Adresa budovy:                             Hněvotín, p.p.č. 447/12 
Hodnocení obálky 
budovy 
Celková podlahová plocha:           2366,90  m2 stávající doporučení 
 
  
KLASIFIKACE B  
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem  ve W/(m2.K)  Uem = HT/A+0,02    0,34  
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
obálky budovy podle ČSN 73 0540-2  
Uem,N ve W/(m2.K) 
0,50  
Klasifikační ukazatel CI a jím odpovídající hodnoty Uem 
CI 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 
Uem 0,25 0,38 0,50 0,75 1,00 1,25 
Platnost štítku do 30. 11. 2027 
Vypracoval Bc. Roman Veselý 
 A 
 B 
C 
 D 
 E 
 F 
 G 
CI      Velmi 
úsporná 
0,
0,7
5 
1,
1,
5 
2,
2,
Mimořádně nehospodárná 
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6.3  Tepelně technické posouzení detailu anglického dvorku 
 Název úlohy :  Detail anglického dvorku  
 Zpracovatel :  Bc. Roman Veselý               
 Datum :   30. 11. 2017  
 
Předmětem tepelně technického posouzení je posouzení vybraného detailu anglického dvorku 
a obvodových stěn novostavby bytového domu s prodejnami v Hněvotíně. Posouzení vychází 
zejména z prostudování projektové dokumentace. Podklad pro zpracování posudku byla 
projektová dokumentace ve stupni DPS. 
Použitá literatura: 
Ø Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby  
Ø ČSN ISO 13822 (73 0038): Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení exist. 
konstrukcí  
Ø ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov: Terminologie  
Ø ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky  
Ø ČSN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin  
Ø ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody  
Ø ČSN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a 
stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové 
vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody  
Ø ČSN 73 3610: 2008 Klempířské práce stavební 
6.3.1 Tepelně technické posouzení programem AREA  
Okrajové podmínky, skladba konstrukcí:  
Parametry exteriéru dle ČSN 73 0540-3 (Olomouc):  
Teplota vzduchu: -15°C  
Relativní vlhkost vzduchu: 84% 
Parametry interiéru dle ČSN 73 0540-3:  
Obytná budova:  
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: 20,00°C  
Návrhová teplota vnitřního vzduchu v místě konstrukce: 20,60°C  
Návrhová relativní vlhkost v interiéru: 50,00% 
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Tab.1 Skladby konstrukcí  
Zadané materiály: 
  č.  Název  Lambda X  Lambda Y   
        
 
    1  Železobeton 2       1.580     1.580        29        29 
    2  Železobeton 3       1.740     1.740        32        32 
    3  Porotherm 30 Pr     0.180     0.180        10        10 
    4  MIRELON             0.046     0.046      2247      2247 
    5  Isover EPS 70F      0.039     0.039        30        30 
    6  Části rámů z PV     0.170     0.170     50000     50000 
    7  Části rámů z PV     0.170     0.170     50000     50000 
    8  Sklo stavební       0.760     0.760   1000000   1000000 
    9  Plyn Argon          0.018     0.018     1.000     1.000 
   10  Sklo stavební       0.760     0.760   1000000   1000000 
   11  Plyn Argon          0.018     0.018     1.000     1.000 
   12  Sklo stavební       0.760     0.760   1000000   1000000 
   13  Části rámů z PV     0.170     0.170     50000     50000 
   14  Části rámů z PV     0.170     0.170     50000     50000 
   15  Železobeton 3       1.740     1.740        32        32 
   16  Isover EPS Peri     0.034     0.034        70        70 
   17  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500 
   18  Anhydritová směs     1.800     1.800        20   
   19  MIRELON             0.046     0.046      2247      2247 
   20  Vlysy               0.210     0.210       157       157 
         
   
Poznámka:   
Lambda X a Lambda Y jsou návrhové hodnoty tepelné vodivosti materiálu ve směru osy X a 
Y ve W/(m.K); 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE ČSN 730540-2 a změny Z1 (2011-12)   
 
 Název úlohy: Detail anglického dvorku 
 
 Návrhová vnitřní teplota   Ti = 20,00 °C 
 Návrh. teplota vnitřního vzduchu  Tai = 20,60 °C 
 Relativní vlhkost v interiéru    Fii = 50,00 % 
 Teplota na vnější straně   Te = -15,00 °C 
 Návrhová venkovní teplota   Tae = -15,00 °C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavek:   f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,749 
 Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
 Vypočtená hodnota:   f,Rsi = 0,941 
  
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)    
 Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 
programu. 
  
Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná 
metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
   
Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
Použitý program: Area 2014 EDU, (c) 2014 Svoboda Software 
 
Závěr:  
dle ČSN 730540-2  
Požadavek na teplotní faktor je vyšší než hodnota uvedená dle  ČSN 730540-2  – k-ce vyhovuje. 
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6.3.2 Průběhy teplot konstrukcemi s vyznačením kritických míst 
Pole teplot ve 2D a kritická teplota odvozená z f,RSi,cr = 0,749 → 11,66°C 
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6.3.3 Průběh kritické teploty 
Kritická teplota odvozená z f,RSi,cr = 0,749 → 11,66°C 
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7 Technologický postup provádění jednoplášťové střešní konstrukce 
7.1 Obecné údaje 
Klasická jednoplášťová střecha o celkové výměře 707,45 m2, kde nosnou vrstvu tvoří 
železobetonové předpjaté stropní panely SPIROLL PPD v nulovém spádu. Spádová vrstva je 
tvořena pomocí spádových polystyrenových desek EPS 150 S STABIL 50 - 150 mm 
vyspádovaných ke střešním vtokům. 
Skladba střešního souvrství je tvořena parotěsnou zábranou (myšleno ze spodní strany 
konstrukce) z asfaltového pásu PARAELAST BASE G S40 tl. 4 mm k napenetrovanému 
podkladu kotvenou bodově a jednotlivé pásy mezi sebou spojované s minimálním přesahem 
100 mm.  
Tepelně izolační vrstva je z expandovaného polystyrenu STYROTRADE EPS 150 S v tloušťce 
90 + 90 mm, celkem tedy 180 mm. Spádová vrstva, která je tvořena pomocí spádových 
polystyrenových desek EPS 150 S STABIL v lineárně rostoucí tloušťce 50 - 150 mm 
s nakašírovanými asfaltovými pásy a vyspádovanými ke střešním vtokům. 
Vrchní hydroizolační vrstvu tvoří hydroizolační asfaltový pás PARAELAST BASE G S40 tl. 
4 mm. 
Jako stabilizační vrstva je použito říčního kameniva frakce 16/32 v tloušťce 150 mm. 
7.2 Pracovní postup 
7.2.1 Přípravné práce, obhlídka staveniště 
Práce na montáži střešního pláště začínají jeho pochůzkou za účasti zástupce objednatele. 
Zápisem do stavebního deníku zhotovitele se zhodnotí stav stavební připravenosti a stanoví se 
termín odstranění případných nedostatků. Podkladní železobetonové panely budou předány 
zhotoviteli v čistém stavu s rovinatostí ±5 mm na 2 m a s vyrovnanými spoji mezi jednotlivými 
panely betonovou zálivkou. Podkladní železobetonové stěny atiky budou předány zhotoviteli 
rovněž v čistém stavu s rovinatostí ±5 mm na 2 m. Při pokládce skladby střešního souvrství je 
kopírována rovinnost nosné vrstvy – stěn/věnců/panelů SPIROLL PPD, a proto je nutno při 
jeho stavbě vyloučit možné nerovnosti. Pokládkou tepelné izolace nelze již eliminovat případné 
nerovnosti. Před započetím prací bude pro zajištění osob proti pádu z výšky na střešním plášti 
instalován certifikovaný záchytný systém, není součásti dodávky dodavatele střešního pláště. 
Po pochůzce a po předání staveniště se pracovníci musí pohybovat jen po určených 
komunikacích a prostorech stavby, které mohou dle seznámení s předáním pracoviště používat. 
Je zakázáno se pohybovat v zakázaných prostorách stavby. Před zahájením stavebních prací 
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musí být pracoviště zabezpečeno z hlediska bezpečnosti práce tak, aby nemohlo dojít k pádu 
z výše, nebo propadnutí a sesutí pracovníka, nebo i montážních materiálů. 
Pracovníci se musí chovat ohleduplně k ostatním účastníkům výstavby tak, aby nezpůsobili 
havárii stavby, požár, úraz jiné osobě nebo jiný negativní vliv, který by ohrozil staveniště. 
7.2.2 Pokládka parozábrany  
Podkladní, suchý a bezprašný beton bude napenetrován modifikovaným asfaltovým 
penetračním lakem SIPLAST PRIMER SPEED SBS, z vnitřní strany atik více jak 100 mm nad 
skladbu tepelné izolace a v rozích napojení stropní desky na atiky bude proveden fabion                 
z vápenocementové malty o poloměru 35 mm. Dále je před pokládkou parozábrany nutné osadit 
spodní díl střešního vtoku. Asfaltový pás PARAELAST BASE G S40 tl. 4 mm se přitaví na 
připravený napenetrovaný podklad prostým rozvinutím s bodovým natavením. Vzájemné 
překrytí jednotlivých pásů je provedeno s přesahem minimálně 100 mm. K atikám, vtokům a 
prostupům bude parozábrana vytažena do výše 100 mm nad tepelnou izolaci z plochy a 
přichycena na svislou konstrukci těchto objektů např. pomocí manžet. Směr pokládky pásů 
parozábrany není rozhodující.  
7.2.3 Pokládka tepelné izolace 
U všech vrstev je nutné dbát na přesné skládání desek, aby nevznikaly štěrbiny. Vodorovně 
uložené vrstvy budou uloženy s vzájemným překrytím spojů s posunem spár z expandovaného 
polystyrenu STYROTRADE EPS 150 S tl. 90+90 mm. Tyto vrstvy budou bodově prolepeny 
PUR lepidlem. Pro zajištění odtoku vody je provedeno celoplošné spádování ke střešním 
vtokům systémem spádového polystyrenu EPS 150 S STABIL s nakašírovaným asfaltovým 
pásem dle vypracovaného kladečského plánu (není součástí řešení tohoto technologického 
postupu). Při pokládce spádových polystyrenových desek je nutno postupovat od vtoků, aby při 
překrytí jednotlivých desek nakašírovaným asfaltovým pásem bylo zajištěno přelepení po 
směru toku vody tj. vrchní pás přes spodní min. překrytí 100 mm. 
Při pokládce v klimaticky nepříznivých podmínkách je nutné rozkládat jen takovou část 
střešního pláště, kterou je možno do konce pracovní směny překrýt hydroizolační vrstvou. Při 
hrozbě dešťových srážek je nutné na okraj prováděné plochy připravit ochranný pás 
(parozábrana nebo stavební plachty) a v případě deště plochu zabezpečit. Při dlouhodobě 
nepříznivých klimatických podmínkách není možno pokládku tepelně–izolační vrstvy 
provádět. Při manipulaci s tepelnou izolací po střešním plášti je nutné používat OSB desky 
(nebo jinou provizorní roznášecí vrstvu), aby se předešlo případnému prošlapání již položené 
tepelné izolace. 
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Tepelnou izolaci vnitřních svislých atikových stěn tvoří polystyren EPS 150 S STABIL                      
s nakašírovaným asfaltovým pásem tl. 140mm. Tato tepelná izolace bude lepena částečně                
na betonový podklad a částečně na asfaltový pás. Při lepení polystyrenové tepelné izolace             
na asfaltový pás doporučuji z důvodu lepší adheze lepit polystyren pomocí jednosložkové 
hydroizolační hmoty weber.tec 915 a na betonový podklad postačí lepení na lepící 
nízkoexpanzní pěnu (např. DEKFOAM ETICS). 
Tepelná izolace vrchní části atiky bude tvořena extrudovaným polystyrenem a ze shora bude 
kotvena přes horní OSB desku natloukacími hmoždinkami N-Z se zapuštěnou hlavou                          
ø 10 x 180 / 210 mm přes tepelnou izolaci do podkladního betonu. 
Pokládka finální hydroizolační vrstvy bude provedena asfaltovým pásem PARAELAST BASE 
G S40 tl. 4 mm a to na podkladní asfaltový pás, který je součástí polystyrenových desek. Finální 
hydroizolační vrstva bude natavena celoplošně v ploše, na celou výšku atiky a pod okapní plech 
bude přibita na napenetrovanou OSB desku lepenkovými hřebíky. Pásy budou kladeny                     
na připravený podklad z nakašírovaných asfaltových pásů dle vypracovaného kotevního plánu 
(není součástí řešení tohoto technologického postupu) vždy od vtoků směrem nahoru, aby bylo 
zajištěno překrytí hydroizolačních pásů po směru toku vody. K podkladu se tato finální 
hydroizolační vrstva nijak kotvit nebude. V okrajích střešního pláště a u atik bude hydroizolační 
asfaltový pás nataven v podobě univerzální tvarovky dle prováděcích detailů dodavatele 
hydroizolace s použitím atikového klínu z polystyrenu v délkách 1000mm profilu 80x80mm. 
Hydroizolace bude na atice vytažena na celou výšku a mechanicky ukotvena na vnější líc 
nadstřešní atiky. Provedení detailů napojení hydroizolace na prostupy musí být v souladu                   
s technologií výrobce.  
7.2.4 Provedení oplechování atiky 
Na připravené OSB desky s nabitými hydroizolačními pásy bude pomocí samovrtných šroubů 
TEX se šestihrannou hlavou ø 4,8 x 32 mm ukotven podkladní pozinkovaný plech délky           
150 mm, tl. 0,6 mm a RŠ 710 mm po vzdálenostech 500 mm. Na tento podkladní plech bude 
nasunut vrchní titanzinkový plech tl. 0,7 mm, RŠ 725 mm s přesahem minimálně 150 mm. 
7.2.5 Realizace stabilizační vrstvy 
Říční kamenivo fr. 16/32 bude na stavbu dopraveno už předem nasypané ve velkoobjemových 
vacích „big bag“, které se mobilním jeřábem typu AD 20 přepraví ve svislém směru na střešní 
konstrukci a vysypou přímo z pytlů se spodním výsypem na hromadu. Tato hromada říčního 
kameniva se pak ručně rovnoměrně rozprostře v ploše střešního pláště, aby byla splněna 
minimální tl. této stabilizační vrstvy 150 mm. 
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7.3 Zajištění bezpečnosti práce na výše uvedené stavbě 
K zajištění BOZP a PO má zhotovitel zpracovaný pracovní postup práce v tomto 
technologickém postupu. Tento dokument bude předán objednateli společně s ostatními 
potřebnými doklady (s presenční listinou pracovníků provádějící výše uvedené práce) před 
zahájením prací na střešním plášti a je závazný pro všechny osoby, které se budou pohybovat 
na střešním plášti při jeho montáži. 
7.3.1 Zařízení pracoviště 
Je zařízeno na dobu montážních prací a sestává: 
Ze skládky materiálů sloužících k provádění montážních prací. Její vzdálenost je max. 20 m od 
stavby. Povrch skládky musí být vyrovnán, odvodněn, zpevněn a označen „Zákaz vstupu 
nepovolaným osobám“. Skladovací prostory musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování, 
odebírání, nebo doplňování materiálu bez nebezpečí jejich poškození. Materiál musí být uložen 
tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nemohlo dojít k jeho 
znehodnocení nebo zborcení.  
7.3.2 Přístupové cesty 
Pro pojezd nákladních aut, autojeřábů a montážních plošin musí být všechny komunikace 
srovnány a zpevněny.  
Navážení a ukládání stavebního materiálu na střechu stavby bude probíhat po komunikaci 
II/570 ze severní části staveniště. Nákladní automobil přiveze na staveniště stavební materiál, 
nutný k provádění díla. Tento materiál je uložen na paletách, popřípadě může být uložen volně. 
Materiál může být vyložen na skládku, kde musí být zabezpečen proti poškození, popřípadě 
jeho sesutí, popřípadě může být přepraven přímo na střešní plášť. Drobný materiál bude ukládán 
v uzamykatelném skladovém kontejneru. 
Pro skládání a manipulaci se stavebními materiály bude používán mobilní jeřáb typu AD 20, 
který může obsluhovat pouze vyškolená obsluha dle ČSN ISO 12480-1 vlastnící platné 
osvědčení a průkaz jeřábníka. Alternativou pro manipulaci s materiálem může být manipulátor. 
Systém bezpečné práce a seznámení osob s tímto předpisem před zahájením manipulačních 
prací dodá subdodavatelská firma provozující mobilní jeřáb. Pomocí jeřábu budou palety s 
materiálem odebírány z manipulační plochy, vázány vázacími prostředky, nabrány na vidle a 
zvedány na povrch střechy, kde musí být ukládány v souladu s uvedenou nosností střešní 
konstrukce, aby tato nebyla přetížena, tj. ukládány od sebe tak, aby materiál na střechu 
nepůsobil větší vahou, než je max. nosnost střechy, aby nedošlo k porušení střechy a k 
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propadnutí materiálu. Práce při vázání břemen mohou provádět pouze osoby proškolené jako 
vazači s platným průkazem. Vázací prostředky, které budou použité, musí mít atest a během 
provádění manipulačních prací je povinností vazače stav vázacích prostředků kontrolovat.  
V případě porušení prostředku nebo zjištění závady je nutné hned vázací prostředky vyměnit a 
staré vyřadit z provozu. Při odebírání materiálů na střeše a při vázání materiálů na manipulační 
ploše musí pracovníci používat při práci ochranné přilby. 
7.3.3 Práce na střešním plášti 
Přístup pracovníků bude prováděn na střechu bezpečným způsobem, který zajistí objednavatel 
prací. Jedná se o schodišťový výstup na střešní plášť, který musí být řádně zajištěn a ukotven, 
aby nedošlo k jeho zborcení a byl stabilní. 
Zajištění pracovníků proti pádu z výše, z hran možného pádu, tj. okrajů střechy bude provedeno 
jak kolektivním jištěním, tak s použitím ochranných pracovních prostředků, tj. postroje, lana a 
brzda. 
Od okrajů střechy ve vzdálenosti min. 1,5 m bude pracovní prostor ohraničen výstražnou 
páskou upozorňující na nebezpečí možného pádu z okraje střechy. Pro osobní zajištění u okraje 
střechy bude při montáži střešního pláště využíván certifikovaný záchytný systém, který bude 
na střechu instalován. Mezi jednotlivými oky záchytného systému bude ve vymezeném 
pracovišti nataženo lano, které bude sloužit pracovníkům k osobnímu zajištění na okraji 
střechy.  
7.4 Kontrolní a zkušební plán střešního pláště 
Kontrola před zahájením pokládky 
Denní kontrola prováděných prací 
Neplánovaná kontrola 
Kontrola dodavatele HIS  
Kontrola před předáním díla 
 
7.4.1 Kontrola před zahájením pokládky 
Před zahájením prací se provede kontrola rovinnosti, bezprašnosti, pevnosti resp. soudržnosti 
podkladní vrstvy železobetonových panelů SPIROLL, která má za úkol zhodnotit stav 
podkladní vrstvy a eventuálně upozornit na možné nedostatky. Před pokládkou parotěsné 
zábrany musí být provedeno vyčištění betonu od případných nečistot. 
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7.4.2 Denní kontrola prováděných prací 
a) Provedení kontrolního spoje pro ověření správnosti natavovaných asfaltových pásů. 
Výsledky jsou zaznamenány do protokolu: provádí pracovník pověřený touto činností.  
b) Kontrolu provádí šéfmontér a pracovník, který prováděl daný úsek. Kontrola je denně 
zaznamenána do protokolu: denní kontrola, nebo do stavebního deníku (optická kontrola 
plochy, jehlová zkouška spojů). 
 
7.4.3 Neplánovaná kontrola 
Tyto kontroly prací provádí vedoucí pracovníci firmy při každé návštěvě akce a její výsledky 
jsou zaznamenávány do interních materiálů společnosti dle kontrolní a zkušební činnosti firmy 
nadefinované normou ISO 9001 (optická kontrola plochy, jehlová zkouška svárů, přivaření 
v ploše – akustické trasování, poklep). 
 
7.4.4 Kontrola dodavatele HIS 
Tuto kontrolu provádí zástupce dodavatele hydroizolačního systému (HIS), při svých 
návštěvách stavby anebo na vyžádání zpracovatele HIS. Výsledek je zapisován do SD nebo 
samostatným zápisem. Na základě těchto kontrol dodavatel HIS vystavuje garance (doklad, že 
pokládka a provedení díla je v souladu s technologií HIS). 
 
7.4.5 Kontrola před předáním díla 
Prováděna vždy před předáním díla objednateli. Provádí se kontrola veškerých spojů 
hydroizolace, napojení a kotvení (optická kontrola plochy, jehlová zkouška svárů, případně 
zátopová zkouška). 
7.5 Závěr 
Veškerá kontrolní činnost vychází z organizační směrnice „Systému řízení jakosti“ 
dodavatelské firmy dle certifikace ISO 9001:2000. 
Provedenou hydroizolaci je nutné chránit před poškozením, tj. omezit pohyb pracovníků, vyjma 
zhotovitele střešního pláště a objednatelem zmocněných osob. Pokud je to však nevyhnutelné, 
z důvodu montáže nebo oprav nadstřešní vzduchotechniky, či výlezů na střešní plášť, je nutné, 
aby nedocházelo k poškození hydroizolační folie a jejímu nadměrnému znečišťování. Z tohoto 
důvodu je nutné řádně zabezpečit pracovní prostor pomocí ochranné geotextílie a dřevěných 
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desek, včetně montážních chodníků. Toto je povinností ostatních dodavatelů pohybujících se 
již po zhotoveném střešním plášti. 
 
Tento technologický postup je platný pro stavební akci:  
 
„Bytový dům s prodejnami v Hněvotíně“ 
v Ostravě dne 30. 11. 2017      Bc. Roman Veselý 
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8 Časové a finanční porovnání střešních konstrukcí 
8.1 Vysvětlení pojmu „obrácená střecha“ 
Obrácená střecha čili střecha s opačným pořadím vrstev, je definována jako střecha s 
hydroizolační vrstvou umístěnou pod vrstvou tepelně izolační. (viz složka B, B.22 – skladby 
konstrukcí, skladba ST3). 
Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu (XPS) je jediný materiál, díky kterému je možné 
vytvořit dlouhodobě spolehlivou obrácenou střechu. Tedy střechu s opačným pořadím vrstev. 
Desky z XPS se pokládají na vazbu volně na povlakovou hydroizolaci z asfaltových pásů nebo 
z vhodné hydroizolační fólie. V případě vodotěsné izolace z hydroizolační fólie je nutno 
přihlédnout i k materiálovému provedení hydroizolační fólie a v nezbytném případě oddělit 
desky z XPS od fólie vhodnou separační vrstvou. S ohledem na volnou pokládku desek z XPS 
na hydroizolaci je nutnou podmínkou zajištění stability střešního pláště vůči sání větru, 
případně i vůči rozplavání desek z XPS po ploše střechy při přívalovém dešti přitížením, buď 
vrstvou kačírku, nebo provozním souvrstvím. Na vytvoření tepelné izolace obrácených střech 
se používají zásadně desky z XPS s polodrážkou, které nejenže minimalizují vznik tepelných 
mostů, ale zajišťují také jejich vzájemné spolupůsobení při výše uvedeném namáhání. 
8.2 Výhody střechy s obráceným pořadím vrstev oproti klasickým jednoplášťovým 
plochým střechám 
· Jednodušší skladba střešního pláště (bez parozábrany, volná pokládka XPS). 
· Jednodušší pokládka jednotlivých vrstev střešního pláště. 
· Pokládka XPS i dalších vrstev je zpravidla nezávislá na povětrnostních vlivech. 
· Vodotěsná izolace je chráněna proti mechanickému poškození. 
· Vodotěsná izolace není vystavována tepelnému namáhání v létě nebo v zimě. 
· Dlouhá životnost střešního pláště. 
· Významně větší únosnost XPS oproti klasickému EPS umožňuje provedení dlažby                              
na podložkách nebo dokonce provedení parkovišť na střechách. 
· Jednodušší přístupnost jednotlivých vrstev střechy k případným opravám. 
· Možné opětovné použití XPS. 
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8.3 Nevýhody střechy s obráceným pořadím vrstev oproti klasickým jednoplášťovým 
plochým střechám 
Stabilita střešního pláště obrácené střechy proti rozplavání desek z XPS při dešti a zejména 
proti účinkům sání větru je zajišťována přitížením kačírkem nebo provozním souvrstvím 
(například dlažbou do podsypu nebo na podložkách). Ve svých důsledcích to znamená 
požadavek na větší únosnost nosné konstrukce střešního pláště. 
Při návrhu i dimenzování tepelné izolace je nutno přihlédnout k vlivu proudící chladné dešťové 
vody na nosnou konstrukci střechy (vody, která protéká po hydroizolaci pod tepelnou izolací         
z desek XPS). Tento vliv proudící chladné dešťové vody zohledňuje korekce součinitele 
prostupu tepla ΔUr. Vliv proudící vody mohou významně omezit speciální systémové difuzně 
otevřené separační fólie, které zajišťují separační a drenážní funkci nad deskami z XPS. 
Obrácenou střechu je nutné (stejně jako klasickou plochou střechu) pravidelně kontrolovat.         
U klasické obrácené střechy se stabilizační vrstvou z kačírku může časem docházet k uchycení 
náletové zeleně, kterou je nutné odstraňovat. Proto se doporučuje použít povlakovou izolaci 
odolnou vůči prorůstání kořenů rostlin. 
U dvouvrstvého provedení tepelné izolace z XPS existuje reálná možnost vytváření vodního 
filmu mezi oběma vrstvami XPS, u střešních zahrad pak prorůstání kořenových systémů pod 
deskami z XPS. 
Tepelná izolace z XPS je dražší než klasický EPS. 
 
8.4 Finanční porovnání střechy s obráceným pořadím vrstev s klasickou střechou 
jednoplášťovou 
Níže uvedené grafické znázornění finanční náročnosti porovnávaných střech jsou výsledky, 
které vyplývají na základě zpracovaných položkových rozpočtů. Tyto rozpočty tvoří nedílné 
přílohy této práce.  
viz příloha č. 1 – Položkový rozpočet jednoplášťové ploché střechy 
viz příloha č. 2 – Položkový rozpočet ploché střechy s opačným pořadím vrstev 
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225 346,08 Kč
185 427,56 Kč
Finanční porovnání realizace spádové vrstvy
1. Střecha s opačným pořadním vrstev - Cementová pěna
2. Střecha jednoplášťová - Spádové klíny z polysyrenu EPS 200
1 114 636,35 Kč
848 560,59 Kč
Finanční porovnání realizace tepelné izolace
1. Střecha s opačným pořadním vrstev - Extrudovaný polystyren
2. Střecha jednoplášťová - Expandovaný polystyren
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Z výše uvedeného porovnání vyplývá, že realizace spádové vrstvy z polystyrenu EPS 200 
jakožto spádových klínů vychází levněji než provedení spádové vrstvy z cementové pěny. 
Tepelná izolace v podobě extrudovaného polystyrenu je rovněž dražší variantou než polystyren 
expandovaný. Jediné, na čem je možné realizací ploché střechy s opačným pořadím vrstev 
ušetřit, je použití pouze jedné vrstvy asfaltové hydroizolace sloužící jako parozábrany. 
 
8.5 Časové porovnání střechy s obráceným pořadím vrstev s klasickou střechou 
jednoplášťovou 
Z níže uvedených časových harmonogramů vyplývá, že realizace střechy s obráceným pořadím 
vrstev je časově příznivější než realizace střechy jednoplášťové. Je to způsobeno především 
vytvořením pouze jediné hydroizolační vrstvy, která má současně i funkci parozábrany.               
U jednoplášťové střechy se standardním pořadím vrstev je nutno parozábranu a hydroizolaci 
provést ve dvou vrstvách. 
Výše zhodnocené poznatky o časové náročnosti porovnávaných střech jsou výsledky, které 
vyplývají na základě zpracovaných řádkových harmonogramů. Tyto harmonogramy tvoří 
nedílné přílohy této práce. 
 
viz příloha č. 3 – Časový harmonogram jednoplášťové střešní konstrukce 
viz příloha č. 4 – Časový harmonogram střešní konstrukce s opačným pořadím vrstev 
 
  
214 477,88 Kč
384 208,51 Kč
Finanční porovnání realizace parozábrany 
a hydroizolace
1. Střecha s opačným pořadním vrstev - asf. pás Bitagit 40 minerál
2. Střecha jednoplášťová - asf. pás Bitagit 40 minerál
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9 Zařízení staveniště 
9.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště 
Předmětem technické zprávy je zařízení staveniště pro realizaci bytového domu k.ú. Hněvotín 
na pozemku p.p.č. 447/12. Stavba bude mít 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, 
devatenáct bytových jednotek vč. sklepních kójí, kočárkárny, sušárny, prádelny, kotelny               
a technické místnosti. Podrobnější popis budovy je ve výše uvedených technických zprávách. 
Nosné konstrukce vytváří kombinovaný stěnový konstrukční systém. Stěny jsou tvořeny 
systémem Wienerberger Porotherm. Stropy tvoří železobetonové dílce SPIROLL a střešní 
konstrukci plochá střecha. V bytovém domě se nachází celkem třicet devět obytných místností. 
Pozemek je situován do zástavby stávajících bytových domů. Staveniště je mírně svažité. 
Inženýrské sítě jsou vedeny pod hlavní silniční komunikací II/570 a přilehlém chodníku. 
Komunikační napojení čili vjezdy na staveniště budou řešeny jednak napojením na silniční 
komunikaci II/570 ze severu, a jednak na účelovou zpevněnou komunikaci na p.p.č. 1155/1             
z východu. Ze severu se bude nutno napojit zpevněnými plochami na stávající plochy náležící 
ke komunikaci II/570. Z východní strany je nutno vybudovat zpevněné plochy pro přístup na 
jednopruhovou komunikaci na p.č. 1155/1. Před započetím prací na staveništi je nutno odstranit 
náletové dřeviny, keře a traviny. Poté se přistoupí k vytyčení inženýrských sítí. Staveniště je 
nutno oplotit mobilním oplocením z důvodu zajištění ochrany a zamezení vstupu nepovolaným 
osobám. 
9.2 Objekty zařízení staveniště 
9.2.1 Stavební buňky 
V rámci zařízení staveniště budou umístěny objekty v podobě stavebních buněk. Stavební 
buňky budou typu šaten, kanceláří a pro sociální potřeby. Dále budou buňky plnit funkci skladů. 
V rámci zařízení staveniště pro administrativu je navrženo systémového řešení zhotovitele 
stavby a sociální buňky budou navrženy např. od firmy TOI TOI.  
 
Výpočet předpokládaného počtu pracovníků pro jednotlivé etapy stavby a následná kapacita 
sociálního zařízení je uvedena v tabulce níže.  
Předpokládaný počet pracovníků pro jednotlivé profese a jejich hygienické a sociální zajištění: 
Fáze stavby 
Předpokládaný počet 
pracovníků 
Obsluha jeřábu + 
administrativa stavby 
Zemní práce 6 6 
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Zakládání 6 
Hydroizolace – spodní stavby 8 
Svislé konstrukce – zdivo 8 
Vodorovné konstrukce 5 
Zámečnické výrobky 6 
Výplně otvorů 6 
Obvodový plášť – kontaktní 
zateplovací systém 
11 
Střešní plášť 8 
Klempířské výrobky 3 
Záchytný systém 2 
Vnitřní omítky 10 
Obklady a dlažby 6 
Podlahové krytiny 6 
Malby a nátěry 6 
TZB – elektro  6 
TZB – Zdravotechnické instalace 4 
TZB - vzduchotechnika 3 
 
Maximální počet pracovníků v nejvytíženější fázi stavby se předpokládá současný stav: 
Obvodový plášť – kontaktní zateplovací systém 11 pracovníků 
TZB – elektro 6 pracovníků 
TZB – Zdravotechnické instalace 4 pracovníci 
TZB – vzduchotechnika 3 pracovníci 
Obsluha jeřábu 1 pracovník 
Administrativa, vedení stavby, hlídač 5 pracovníků 
Celkem: 30 pracovníků 
Pro 30 pracovníků je sociální zázemí uvažováno:  
Na jednoho pracovníka je uvažováno 1,25 m2 podlahové plochy šatny 
30 x 1,25 = 37,50 m2 celkové podlahové plochy šatny (3 buňky 6 x 3 m) 
Na 15 osob – min. 1 sprchová kabina  
30 / 15 = 2 sprchové kabiny 
Na 10 osob – 1 umyvadlo 
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30 / 10 = 3 umyvadla 
Na 11 – 50 mužů – 2 WC sedadla a 2 pisoáry 
Z výše uvedeného vyplývá nutnost zajistit na staveništi 2 sprchy, 3 umyvadla, 2 WC a 2 pisoáry 
(uvažuje se větší převaha mužů). Navrhuji níže uvedenou dispozici sociální buňky (viz obrázek 
Sociální kontejner). 
 
obr. Sociální kontejner  
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Předpokládaný počet administrativních 
pracovníků, THP a režijních zaměstnanců a návrh 
jejich pracovišť: 
Stavbyvedoucí  5 až 20 m2 (1 x 10 = 10 m2) 
Mistr 8 až 12 m2 (2 x 8 = 16 m2) 
Přípravář výroby 5 až 8 m2 (1 x 8 = 8 m2) 
Navrhuji 1 kancelářský kontejner pro 
stavbyvedoucího a přípraváře výroby a                          
1 kancelářský kontejner pro 2 mistry. Navrhuji 
vpravo uvedenou dispozici sociální buňky (viz 
obrázek Kancelářský kontejner). 
9.2.2 Sklady a skládky 
Na staveništi se nachází stavební buňky, které 
slouží jako sklady materiálu, stavební techniky a 
strojů. Klíče od skladů se budou nacházet na 
přehledné nástěnce s popisy v kanceláři 
stavbyvedoucích. Skladové buňky budou položeny 
na železobetonových prazích průřezu 40 x 20 cm. 
Skladové buňky se umístí 20 cm nad upraveným 
terénem HTÚ z důvodu menšího opotřebení. 
Jihozápadní stranu je nutno odvodnit s napojením 
na stávající dešťovou kanalizaci. Kancelářské             
i skladové buňky budou umístěny za vjezdem na 
staveniště pro lepší přístup a obslužnost. V západní 
části pozemku se bude nacházet odvodněný sklad 
na štěrkovém zhutněném podloží. Ve východní části staveniště se bude nacházet míchací 
centrum pro výrobu betonových směsí na staveništi a omítkových směsí. 
Zásady skladování:  
- sypký volně ložený materiál - v přirozeném sklonu (ručně max. do výšky 2 m)  
- sypký materiál v pytlích (vápno, cement, omítkové směsi atd.) - uzavřené sklady, 
podlaha a stěny izolované proti vlhkosti (ručně max. výška 1,5 m, strojně max. 3 m) 
- v silech podle doporučení výrobce 
- kapalina uzavřená v obalu podle tvaru obalu jako kusový materiál 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 2017 
[71] 
- kapalina v otevřených nádobách - jen do 3/4 obsahu nádoby, v jedné vrstvě 
- kusový materiál je zde možné skladovat do maximální výšky 1,8m 
- kusový materiál nepravidelných tvarů do výšky 1,0 m 
- materiál na paletách do výšky 2 m 
- prefabrikáty na podložky z tvrdého dřeva, mezi prvky podložky z měkkého dřeva 
- bezpečný průchod široký nejméně 0,75 m, mezi čely figur min. 1,2 m 
- ocelový materiál pod přístřešek 
- drobný stavební materiál, nářadí a přístroje do uzamykatelného skladu 
- nebezpečné kapalné látky v uzamykatelném skladu a to na zemi 
9.2.3 Oplocení 
Dočasné oplocení okolo celé stavby bude provedeno systémové firmy Toi Toi. Oplocení je 
řešeno ze svařovaných trubek, které tvoří obvodový rám plotu, jsou po celém obvodu. Tento 
svár zajišťuje vyšší pevnost rámu. Drátěná výplň je vyrobena ze zinkovaného drátu a přivařena 
do obvodového rámu. Branka pro pěší usnadňuje vchod personálu na staveniště. Oplocení lze 
vykrýt neprůhlednými plachtami. Průměr trubky je 30 mm horizontální a 42 mm vertikální. 
Rozměr pole je 3472 x 2000 mm. Povrchová úprava je žárový zinek. 
9.2.4 Staveništní komunikace 
Vjezd na staveniště budou řešeny jednak napojením na silniční komunikaci II/570 ze severu, a 
jednak na účelovou zpevněnou komunikaci na p.p.č. 1155/1 z východu, které jsou obě 
asfaltové. V areálu staveniště bude použito pro nákladní dopravu silničních panelů (předpoklad 
zatížení kola automobilu 50kN) Silniční panel IZD 300/150/22 DP (20t), hmotnost jednoho 
panelu 2 458 kg. Silniční panely budou uloženy na zhutněném struskovém podsypu tl. 300mm. 
9.2.5 Návrh zvedacího prostředku 
Pro přepravu břemene budou na staveništi sloužit dva zvedací prostředky. Hlavní zvedací 
prostředek je navržen mobilní jeřáb Grove GMK3050. Autojeřáb je navržen na základě 
nejtěžšího, nejvzdálenějšího a nejvýše přepravovaného břemene tj. železobetonového stropního 
panelu SPIROLL 9,00 x 1,19 x 0,25 m, hmotnosti 331 kg/m2 x 9,00 m = 2979 kg ≈ 3 tuny. Níže 
je obrázek zatěžovací křivky mobilního jeřábu. 
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obr. zatězovací křivka mobilního jeřábu Grove GMK3050 
Jako sekundární zdvihací prostředek navrhuji stavební výtah GEDA 500 Z/ZP nosnost 850kg, 
výška do 20m. Výtah je přizpůsoben k přepravě max. 3 osob. Z toho důvodu je na místech 
nakládky a vykládky opatřen výstupy do patra a maximální přepravní hmotnost je omezena na 
500 kg. Díky montážnímu můstku není navíc nutné používat lešení. Rychlost zdvihu je 24 
m/min, rozměry koše jsou 160 x 140 x 110 cm. Stavební výtah bude postaven na základových 
patkách a k nim přikotven. Pod výtahem bude zhutněný podsyp ze štěrkodrti. 
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9.3 Napojení staveniště na zdroje 
Staveniště bude napojeno na zdroj elektrické energie, pitné vody, dešťovou a splaškovou 
kanalizaci a sdělovací sítě. Místa napojení na inženýrské sítě jsou vyznačeny v situaci ZOV. 
9.3.1 Zásobování elektrickou energií 
Elektrická energie bude využívána pro pohon stavebních strojů a jiných mechanizmů, pro 
osvětlení pracoviště i objektů ZS a v zimním období pro vytápění kanceláří, šaten, sociálních 
zařízení a jejich příslušenství. K jednotlivým spotřebičům musí být zajištěn elektrický přívod 
ze sítě NN (nízké napětí) s napětím 400/230 V.  
Pro potřebu staveniště a s ohledem na jednotlivé etapy výstavby budou po stavbě rozmístěny 
jednotlivé staveništní podružné rozvaděče. 
Staveništní rozvody elektrické energie budou min. 500mm pod upraveným terénem HTÚ, tak 
aby bylo zabráněno porušení kabelů. Kabely budou v zemi v chráničkách např. Kopoflex. 
Na stavbě budou použity tato zařízení (spotřebiče) s uvedením jejich výkonů: 
Stavební stroj Upřesnění stroje (typ) Příkon elektromotoru 
Výtah GEDA 500 Z/ZP 7,5kW 
Míchačka betonu a malty Obsah 500l 8,0kW 
Stříhačka ocelových prutů Do průměru 40mm 5,0kW 
Kalové čerpadlo Výkon do 600l/min 4,0kW 
Svářecí stroj Svářecí transformátor TR 150 9,8kW 
Kompresor Stacionární m3/min. 1,5 11,0kW 
Okružní pila  Na cihelné tvárnice 3,8kW 
Vibrátor Ponorný vibrátor Perles CMP 2,0kW 
Omítací stroj OB 4 4,0kW 
Čerpadlo malty Dopravované množství 3m3/hod 3,0kW 
Vysoušeč vzduchu Trotec TTK 75 ECO 0,5kW 
 
9.3.2 Dodávka a rozvod vody na staveništi 
Vodovodní přípojka bude zřízena po zemních pracích jako trvalá na severovýchodě staveniště. 
Na potrubí (PE100 SDR 11) DN32 vodovodní přípojky bude dočasně osazena vodoměrná 
sestava po dobu potřeby stavby. V rámci staveniště se voda rozvádí pod zemí v hloubce min 
500 až 1500 mm pod upraveným terénem HTÚ. 
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Návrh potřeby vody pro staveniště vychází ze vzorce: 
Qn = (1,5xA + 2,7xB + C) / 8x3600   [l/s] 
Kde: Qn  …… vteřinová spotřeba vody 
 A  …… potřeba vody pro ZS pro stavební potřeby – stavební část 
 B  …… potřeba vody pro ZS pro sociální a hygienické potřeby 
 C  …… potřeba vody pro ZS pro technologické účely 
Výpočet max. potřeby vody pro zařízení staveniště 
 
A pro stavební potřeby - stavební část 
  m.j. množství 
stř. 
norma 
potřebné 
mnoštví 
    m.j./den litry litry/den 
výroba betonu m3 10 250 2500 
ošetření betonových konstrukcí m3 20 180 3600 
výroba malty m3 3 180 540 
mytí vozidel osobních ks 5 250 1250 
mytí vozidel nákladních ks 3 1300 3900 
        0 
mezisoučet A 11790 
 
B pro sociální a hygienické potřeby 
  
předpokládaný 
počet 
pracovníků 
stř. 
norma 
potřebné 
mnoštví 
    l/prac/den litry/den 
soc. zařízení bez sprch 10 35 350 
sprchy 10 45 450 
Pracovníci na stavbě bez sprchování 10 30 300 
      0 
mezisoučet B 1100 
 
C voda pro technologické úcely 
        0 
mezisoučet C 0 
     
Qn = (1,5xA + 2,7xB + C) / 8x3600    0,72 
Tabulka dimenzování vodovodního potrubí: ↓      
Výpočtový průtok Q (l/s) 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 
Počet výtokových jednotek N 1 2 6 20 40 120 380 800 2110 
Průměr potrubí 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
    ↑      
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Z výše uvedeného výpočtu potřeby vody pro zařízení staveniště vyplývá Qn = 0,72 l/s, z tabulky 
dimenzování vodovodního potrubí je nejbližší hodnota 1,1 l/s a tomuto množství odpovídá 
dimenze vodovodního potrubí DN 32. 
9.3.3 Odvodnění a kanalizace staveniště 
Ze staveniště bude odváděna srážková a odpadní voda. Srážkovou vodu budou pohlcovat 
vsakovací rýhy na jihozápadě staveniště. Odtud jsou svedeny perforovaným drenážním 
potrubím (podél svahů z okolních přilehlých pozemků) do kanalizačního potrubí KG a dále do 
stávajícího veřejného rozvodu dešťové kanalizace. Na toto potrubí dešťové kanalizace budou 
napojeny čistící zóny, které musí být napojeny přes odlučovač ropných látek. Typizovanou 
buňku se sociálním zařízením je nutno napojit na splaškovou kanalizaci KG DN 200. V případě, 
že v době zřizování buňkoviště nebude přípojka kanalizace hotova, je možné dočasně buňku 
napojit na septik, který je však nutno pravidelně vyvážet. 
9.3.4 Napojení staveniště na sdělovací sítě 
Kancelářská buňka stavbyvedoucího bude napojena na místního poskytovatele internetu 
„bezdrátovým“ připojením. Z této buňky bude signál rozveden do dalších kancelářských 
kontejnerů dle potřeby stavby. Při zřizování zařízení staveniště doporučuji nejdříve zjistit 
pokrytí poskytovatele svojí sítí. A podle toho buňku s přijímačem vhodně umístit, tak aby nic 
nebránilo přijímanému signálu. 
9.4 Podmínky pro ochranu životního prostředí a vliv staveb na životní prostředí 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště na zpevněnou štěrkovou účelovou komunikaci budou na 
pozemku stavby očištěna, a případné znečištění komunikace II/570 bude odstraňováno na denní 
bázi. Dále bude dbáno, aby v průběhu stavby neunikaly ze stavebních strojů ropné produkty. 
Budou zvoleny takové stavební postupy, které minimalizují vliv stavební činnosti na okolí – 
zejména z hlediska prašnosti a hluku. 
9.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všechny podmínky pro provádění stavby musí vycházet z požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci ve smyslu §101 - §108 zákona č. 262/2006 Sb. v aktuálním znění (Zákoník 
práce), §3 Zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění (Zákon o BOZP), Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., případně dalších platných předpisů s ohledem na charakter prováděných prací.     
Stavební práce musí být během výstavby prováděny dle platných předpisů o bezpečnosti při 
provádění prací na potrubí, pro zemní práce, pro práce v blízkosti nadzemních a podzemních 
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vedení el. energie, inženýrských sítí komunikací. Při zemních pracích musí být dodrženy 
nařízení vlády č.591/2006 Sb. v aktuálním znění, o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dále musí být respektována vyhláška ČÚBP č.48/1982 
v aktuálním znění, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení. 
Před zahájením stavebních prací je nutno také všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci 
vybavit vhodnými ochrannými pomůckami. O seznámení pracovníků s bezpečnostními 
předpisy se provede zápis v knize hromadných školení.  
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
V případě, že budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (příloha č. 5 k nařízení vlády č.591/2006 
Sb.), zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
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10 Závěr 
Diplomová práce byla zpracována v souladu s platnými legislativními dokumenty (zákony, 
vyhláškami, nařízeními a platnými technickými normami) a dle platného zadání diplomové 
práce. 
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Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
1 K 711111001 m2 707,450
PLOCHA 707,450
2 K 711112001 m2 90,831
STĚNA 90,831
3 M 111631500 t 0,239
4 K 711141559 m2 1 461,020
707,450
707,450
46,120
1 461,020
5 K 711142559 m2 186,105
90,831
STĚNA1 95,274
186,105
6 M 628321340 m2 1 894,194
7 K 998711202 % 3 722,590
    712 - Povlakové krytiny
Součet
pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL 
(V60S40)
115,00 217 832,31
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m
3,21 11 949,51
134 066,69
ATIKA
Součet
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP
93,00 17 307,77
"Svislý asfaltový pás parozábrany lepený z 
vnitřní strany atiky"
STĚNA
"Svislý asfaltový pás finální hydroizolace 
lepený z vnitřní strany atiky na podkladní 
nakašírovaný asfaltový pás"
116,90*(10,250-9,255-0,180)
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo 
technický benzín
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP
81,00 118 342,62
"Vodorovný asfaltový pás parozábrany v ploše 
střechy"
PLOCHA
"Vodorovná finální hydroizolace v ploše 
střechy"
PLOCHA
"Vodorovná finální hydroizolace přetažená na 
OSB desku"
"Vodorovná penetrace pod parozábranu"
707,45
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé 
za studena nátěrem penetračním
17,20 1 562,29
"Svislá penetrace pod parozábranu"
116,90*(9,912-9,255+0,120)
lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg 48 700,00 11 639,30
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI - JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA
26. 6. 2017
Bc. Roman Veselý
Bc. Roman Veselý
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním
7,88 5 574,71
1 617 424,40
1 617 424,40
384 208,51
ROZPOČET
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8 K 712771203 m2 707,450
707,450
9 M 583336740 t 169,788
169,788
10 K 919726122 m2 797,484
724,985
    713 - Izolace tepelné
11 K 713131141 m2 90,493
90,493
12 M 283759900 m2 92,303
13 K 713141151 m2 707,450
707,450
14 K 713141135 m2 707,450
707,450
15 M 283759140R m2 1 443,198
16 K 713141211 m 119,238
116,900
17 M 631529060 kus 116,900
18 K 713141311 m2 707,450
707,450
19 M 283761430 m3 35,423
35,423
20 K 713141335 m2 46,120
ATIKA 46,120
klín spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 
200
4 300,00 152 318,90
PLOCHA*((0,150-0,050)/2)+0,050
Montáž izolace tepelné střech plochých 
lepené za studena bodově, spádová vrstva
101,00 4 658,12
"Tepelná izolace na horní vodorovné straně 
atiky z polystyrenu XPS"
46,12
116,90
klín atikový přechodný ISOVER AK tl.80 x 80 
mm, délka 1000 mm
94,80 11 082,12
Montáž izolace tepelné střech plochých 
kladené volně, spádová vrstva
46,80 33 108,66
"Pokládka tepelné izolace s nakašírovaným 
asf. pásem jako spádové vrstvy v ploše"
PLOCHA
"2. vrstva vodorovné tepelné izolace kladená 
v ploše lepená tl. 90mm"
PLOCHA
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 
x 500 x 90 mm
335,00 483 471,33
lambda=0,035 [W / m K]
Montáž izolace tepelné střech plochých volně 
položené atikový klín
13,20 1 573,94
lambda=0,035 [W / m K]
Montáž izolace tepelné střech plochých 
kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek
26,30 18 605,94
"1. vrstva vodorovné tepelné izolace kladená 
v ploše volně tl. 90mm"
PLOCHA
Montáž izolace tepelné střech plochých 
lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, 
pásů, dílců, desek
69,20 48 955,54
"Čistá plocha separační vrstvy mezi 
hydroizolací střechy a kačírkem"
HYDR4+116,90*0,15
Montáž izolace tepelné stěn a základů 
lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
151,00 13 664,44
"Zateplení vnitřní strany atiky polystyrenem 
EPS 150 S tl. 140mm"
STĚNA-(10,250-9,912)
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 
x 500 x 140 mm
468,00 43 197,80
848 560,59
"Stabilizační vrstva z kačírku nad 
hydroizolační vrstvou"
HYDR4
kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 16-
32
361,00 61 293,47
"Přepočet kameniva z m3 na tuny"
HYDR4*0,15*1,60
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2
46,10 36 764,01
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
kameniva tloušťky do 200 mm sklon do 5°
50,90 36 009,21
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21 M 283761420R m3 5,304
5,304
22 K 998713202 % 8 323,302
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
23 K 721233112 kus 2,000
24 K 998721202 % 39,600
    762 - Konstrukce tesařské
25 K 762341027 m2 46,120
46,120
26 K 998762202 % 199,238
    764 - Konstrukce klempířské
27 K 764204109 m 35,070
35,070
35,070
28 M 138141850 t 0,129
0,129
29 K 764205146 kus 12,000
30 K 764242334R02 m 26,100
31 K 764244308 m 125,083
116,900
32 K 764541305 m 27,900
33 K 764541346 kus 3,000
34 K 764548323 m 10,600
35 M 138241110 t 0,110
0,110
36 M 191123830 m 116,900
225 522,93
plech pozinkovaný 275 g/m2 ve svitku 0,55 x 
1000 mm
26 800,00 2 948,00
Hmotnost: 4,4 kg/m2
35,07*0,71*4,4*0,001
svitek, šířka 800 mm, RHEINZINK leskle 
válcovaný tl. 0,7 mm   svitek 5000 kg
404,00 47 227,60
(Klempířský prvek K6)
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní 
žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm
419,00 1 257,00
(Klempířský prvek K8)
Svody kruhové včetně objímek, kolen, 
odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 
mm
698,00 7 398,80
(Klempířský prvek K7)
(Klempířský prvek K10)
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez 
rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 750 
mm
936,00 117 077,69
"Délka atiky"
116,90
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého 
plechu rš 330 mm
577,00 16 098,30
Hmotnost: 4,8 kg/m2
"Hmotnost pozinkovaného plechu je 9,6kg za 
1kus tabule 2,00*1,00m"
(37,875*0,710)/(2,00*1,00)*0,00960
Příplatek k montáži za pracnost při 
oplechování rohů nadezdívek (atik)  rš přes 
400 mm
196,00 2 352,00
Oplechování rovné okapové hrany z TiZn 
lesklého plechu rš 330 mm
333,00 8 691,30
Montáž oplechování horních ploch a atik bez 
rohů rš do 800 mm
446,00 15 641,22
"Délka podkladních příponek"
0,15*(116,90/0,50)
Součet
plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + 
Z275, 0,60x1000x2000 mm
26 100,00 3 366,90
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace 
v objektech v do 12 m
1,77 70,09
Montáž obložení atik z desek OSB tl 25 mm na 
pero a drážku vč. dodávky materiálu
432,00 19 923,84
ATIKA
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m
5,58 1 111,75
21 035,59
klín spádový Standard 1000 x 500 mm, XPS KF 
300 SF
4 090,00 21 693,36
ATIKA*((0,130-0,100)/2+0,100)
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m
1,95 16 230,44
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché 
střechy svislý odtok DN 110
1 980,00 3 960,00
4 030,09
Strana 5 z 6
37 K 998764202 % 2 220,588
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m
1,56 3 464,12
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Kód:
Stavba:
JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 6. 2017
Objednatel: IČ: 00111000
INVESTMENT, s.r.o. DIČ: CZ00111000
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
Bc. Roman Veselý DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. Roman Veselý DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu
Cena bez DPH
DPH základní ze
snížená ze
Cena s DPH v
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
CZK 2 229 982,95
15,00% 1 939 115,61 290 867,34
1 939 115,61
0,00
1 939 115,61
21,00% 0,00 0,00
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
VR-2017-06-30
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI - PLOCHÁ STŘECHA S OPAČNÝM POŘÁDÍM 
VRSTEV
Rozpočet je vytvořen v cenách dle ÚRS PRAHA 2017 01
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Kód: VR-2017-06-30
Stavba:
Místo:  Datum: 26. 6. 2017
Objednatel: INVESTMENT, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtů
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
0,00 0,00
1 939 115,61 2 229 982,95
2 229 982,951 939 115,61
VR-2017-
06-30
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI - PLOCHÁ 
STŘECHA S OPAČNÝM POŘÁDÍM VRSTEV
1 939 115,61 2 229 982,95
Bc. Roman Veselý
Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI - PLOCHÁ STŘECHA S OPAČNÝM POŘÁDÍM 
VRSTEV
Bc. Roman Veselý
Strana 2 z 7
Stavba:
JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
Objednatel: IČ:
INVESTMENT, s.r.o. DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
Bc. Roman Veselý DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. Roman Veselý DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
1 939 115,61 290 867,34
2 229 982,95
Rozpočet je vytvořen v cenách dle ÚRS PRAHA 2017 01
1 939 115,61
0,00
1 939 115,61
0,00 0,00
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI - PLOCHÁ STŘECHA S OPAČNÝM 
POŘÁDÍM VRSTEV
26. 6. 2017
00111000
CZ00111000
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Stavba:
Místo:  Datum:
Objednatel: INVESTMENT, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
    712 - Povlakové krytiny
    713 - Izolace tepelné
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
    762 - Konstrukce tesařské
    764 - Konstrukce klempířské
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 939 115,61
225 346,08
1 713 769,53
214 477,88
134 066,69
1 114 636,35
4 030,09
21 035,59
225 522,93
0,00
REKAPITULACE ROZPOČTU
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI - PLOCHÁ STŘECHA S OPAČNÝM 
POŘÁDÍM VRSTEV
26. 6. 2017
Bc. Roman Veselý
Bc. Roman Veselý
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
1 939 115,61
225 346,08
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Stavba:
Místo:  Datum:
Objednatel: INVESTMENT, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1 K 619325131 m 116,900
116,900
2 K 631342332R01 m3 84,493
3 M 589153200 m3 84,493
35,373
49,120
84,493
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
4 K 711111001 m2 741,035
707,450
ATIKAHRAN 17,835
PLOCHA_ST2 15,750
PENETR_V 741,035
5 K 711112001 m2 128,816
STĚNA 116,316
12,500
PENETR_S 128,816
6 M 111631500 t 0,261
7 K 711141559 m2 741,035
741,035
1 939 115,61
225 346,08
225 346,08
1 713 769,53
214 477,88
PENETR_V
(9,00+1,75*2,00)*(10,25-9,25)
Součet
lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg 48 700,00 12 710,70
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo 
technický benzín
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP
81,00 60 023,84
17,835
15,75
Součet
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé 
za studena nátěrem penetračním
17,20 2 215,64
"Svislá penetrace pod parozábranu a současně 
hydroizolaci"
OBVOD*(10,25-9,255)
"Svislá penetrace střechy pod hydroizolaci nad 
lodžií skladba ST2"
Cementová litá pěna s polystyrenem
PLOCHA*0,05
2,68+5,47+10,96+6,85+2,70+8,06+7,62+4,78
Součet
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním
7,88 5 839,36
"Vodorovná penetrace pod parozábranu a 
současně hydroizolaci"
PLOCHA
Vytažení vápenocementových nebo vápenných 
fabionů, hran nebo koutů
149,00 17 418,10
OBVOD
Uložení cementové lité pěny tl do 240 mm s 
polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3
670,89 56 685,51
pěna litá cementová s polystyrenem 
PORIMENT  PS 500
1 790,00 151 242,47
ROZPOČET
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI - PLOCHÁ STŘECHA S OPAČNÝM 
POŘÁDÍM VRSTEV
26. 6. 2017
Bc. Roman Veselý
Bc. Roman Veselý
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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8 K 711142559 m2 128,816
128,816
9 M 628321340 m2 1 000,329
10 K 998711202 % 2 078,073
    712 - Povlakové krytiny
11 K 712771203 m2 707,450
707,450
12 M 583336740 t 169,788
169,788
13 K 919726122 m2 797,484
724,985
    713 - Izolace tepelné
14 K 713141151 m2 1 414,900
15 M 283764310 m2 721,599
707,450
16 M 283764300 m2 721,599
707,450
17 K 713131141 m2 116,316
18 M 283764330 m2 118,642
116,316
19 K 713141335 m2 46,120
ATIKA 46,120
20 M 283761420R m3 5,304
5,304
21 K 998713202 % 10 933,167
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
22 K 721233112 kus 2,000
134 066,69
1 114 636,35
4 030,09
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m
1,95 21 319,68
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché 
střechy svislý odtok DN 110
1 980,00 3 960,00
Montáž izolace tepelné střech plochých 
lepené za studena bodově, spádová vrstva
101,00 4 658,12
"Tepelná izolace na horní vodorovné straně 
atiky z polystyrenu XPS"
46,12
klín spádový Standard 1000 x 500 mm, XPS KF 
300 SF
4 090,00 21 693,36
ATIKA*((0,130-0,100)/2+0,100)
plocha
Montáž izolace tepelné stěn a základů 
lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
151,00 17 563,72
deska z extrudovaného polystyrénu BACHL 
XPS 500 SF 140 mm
1 020,00 121 014,84
"Zateplení vnitřní strany atiky polystyrenem 
EPS 150 S tl. 140mm"
STĚNA
deska z extrudovaného polystyrénu BACHL 
XPS 500 SF 100 mm
686,00 495 016,91
"1. vrstva tepelné izolace"
PLOCHA
deska z extrudovaného polystyrénu BACHL 
XPS 500 SF 80 mm
549,00 396 157,85
"2. vrstva tepelné izolace"
HYDR4*0,15*1,60
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2
46,10 36 764,01
"Čistá plocha separační vrstvy mezi 
hydroizolací střechy a kačírkem"
HYDR4+116,90*0,15
Montáž izolace tepelné střech plochých 
kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek
26,30 37 211,87
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
kameniva tloušťky do 200 mm sklon do 5°
50,90 36 009,21
"Stabilizační vrstva z kačírku nad 
hydroizolační vrstvou"
HYDR4
kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 16-
32
361,00 61 293,47
"Přepočet kameniva z m3 na tuny"
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP
93,00 11 979,89
PENETR_S
pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL 
(V60S40)
115,00 115 037,84
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m
3,21 6 670,61
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23 K 998721202 % 39,600
    762 - Konstrukce tesařské
24 K 762341027 m2 46,120
46,120
25 K 998762202 % 199,238
    764 - Konstrukce klempířské
26 K 764204109 m 35,070
35,070
35,070
27 M 138141850 t 0,129
0,129
28 K 764205146 kus 12,000
29 K 764242334R02 m 26,100
30 K 764244308 m 125,083
116,900
31 K 764541305 m 27,900
32 K 764541346 kus 3,000
33 K 764548323 m 10,600
34 M 138241110 t 0,110
0,110
35 M 191123830 m 116,900
36 K 998764202 % 2 220,588
35,07*0,71*4,4*0,001
svitek, šířka 800 mm, RHEINZINK leskle 
válcovaný tl. 0,7 mm   svitek 5000 kg
404,00 47 227,60
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m
1,56 3 464,12
21 035,59
225 522,93
(Klempířský prvek K8)
Svody kruhové včetně objímek, kolen, 
odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 
mm
698,00 7 398,80
(Klempířský prvek K7)
plech pozinkovaný 275 g/m2 ve svitku 0,55 x 
1000 mm
26 800,00 2 948,00
Hmotnost: 4,4 kg/m2
"Délka atiky"
OBVOD
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého 
plechu rš 330 mm
577,00 16 098,30
(Klempířský prvek K6)
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní 
žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm
419,00 1 257,00
Příplatek k montáži za pracnost při 
oplechování rohů nadezdívek (atik)  rš přes 
400 mm
196,00 2 352,00
Oplechování rovné okapové hrany z TiZn 
lesklého plechu rš 330 mm
333,00 8 691,30
(Klempířský prvek K10)
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez 
rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 750 
mm
936,00 117 077,69
"Délka podkladních příponek"
0,15*(OBVOD/0,50)
Součet
plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + 
Z275, 0,60x1000x2000 mm
26 100,00 3 366,90
Hmotnost: 4,8 kg/m2
"Hmotnost pozinkovaného plechu je 9,6kg za 
1kus tabule 2,00*1,00m"
(37,875*0,710)/(2,00*1,00)*0,00960
Montáž obložení atik z desek OSB tl 25 mm na 
pero a drážku vč. dodávky materiálu
432,00 19 923,84
ATIKA
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m
5,58 1 111,75
Montáž oplechování horních ploch a atik bez 
rohů rš do 800 mm
446,00 15 641,22
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace 
v objektech v do 12 m
1,77 70,09
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení
1 JEDNOPLÁŠ OVÁ ST EŠNÍ KONSTRUKCE 37 dny 6.8. 18
2 Podpis SoD 0 dny 6.8. 18
3 P edání pracovišt 0 dny 10.8. 18
4 Zahájení prací 0 dny 13.8. 18
5 Vytažení vápenocementových nebo vápenných fabion 0,25 dny 13.8. 18
6 Provedení vodorovné asfaltové penetrace nát rem 1 den 13.8. 18
7 Provedení svislé asfaltové penetrace nát rem 0,5 dny 13.8. 18
8 Provedení vodorovné parozábrany natavením asfaltovým pásem 4 dny 13.8. 18
9 Provedení svislé parozábrany natavením asfaltovým pásem 1 den 13.8. 18
10 Montáž svislé izolace tepelné atiky EPS 150 S (tl. 140mm) 2 dny 17.8. 18
11 Montáž vodorovné izolace tepelné EPS 150 S (tl. 90mm) 1. vrstva 3 dny 21.8. 18
12 Montáž vodorovné izolace tepelné EPS 150 S (tl. 90mm) 2. vrstva 3,5 dny 24.8. 18
13 Tepelná izolace na horní vodorovné stran  atiky z polystyrenu XPS 1 den 30.8. 18
14 Montáž obložení atik a nad lodžiemi u opkapu z desek OSB tl 25 mm na
pero a drážku v . dodávky materiálu
1 den 30.8. 18
15 Montáž izolace tepelné EPS 200 s nakašírovaným asf. pásem kladené 
voln , spádová vrstva
3 dny 31.8. 18
16 Montáž voln  položeného atikového klínu 0,25 dny 31.8. 18
17 Provedení vodorovné asfaltové hydroizolace 4 dny 5.9. 18
18 Provedení svislé asfaltové hydroizolace 1 den 5.9. 18
19 Montáž oplechování horních ploch a atik 3 dny 11.9. 18
20 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná (300 g/m2) 1,5 dny 14.9. 18
21 Provedení stabiliza ní vrstvy z kameniva t ženého 16/32 2,5 dny 17.9. 18
22 Montáž žlabu podokapního p lkruhového z TiZn 0,5 dny 20.9. 18
23 Montáž svodu kruhového v etn  objímek, kolen, odskok  z TiZn, pr. 
100 mm
0,5 dny 20.9. 18
24 Zátopová zkouška 2 dny 21.9. 18
25 P edání a p evzetí díla 0 dny 26.9. 18
26 DOKON ENÍ PRACÍ 0 dny 26.9. 18
6.8.
10.8.
13.8.
26.9.
26.9.
21 10 23 12 1 14 3 16 5 18 7 20 9 22 11 0 13 2 15 4 17 6 19 8 21 10 23 12 1 14 3 16 5 18 7 20 9 22 11 0 13
30.VII Pá 3.VIII Út 7.VIII So 11.VIII St 15.VIII Ne 19.VIII t 23.VIII Po 27.VIII Pá 31.VIII Út 4.IX So 8.IX St 12.IX Ne 16.IX t 20.IX Po 24.IX Pá 28.IX
ASOVÝ HARMONOGRAM JEDNOPLÁŠ OVÉ ST EŠNÍ KONSTRUKCE
Bc. Roman Veselý
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokon ení
1 PLOCHÁ ST ECHA S OPA NÝM PO ÁDÍM VRSTEV 34 dny 6.8. 18 21.9. 18
2 Podpis SoD 0 dny 6.8. 18 6.8. 18
3 P edání pracovišt 0 dny 10.8. 18 10.8. 18
4 Zahájení prací 0 dny 13.8. 18 13.8. 18
5 Vytvo ení cementové lité p ny s polystyrenem - spádová vrstva 2 dny 13.8. 18 14.8. 18
6 Vytažení vápenocementových nebo vápenných fabion 0,5 dny 15.8. 18 15.8. 18
7 Provedení vodorovné asfaltové penetrace nát rem 1 den 15.8. 18 16.8. 18
8 Provedení svislé asfaltové penetrace nát rem 0,5 dny 15.8. 18 15.8. 18
9 Montáž oplechování okapového plechu nad lodžiemi 0,5 dny 16.8. 18 16.8. 18
10 Provedení vodorovné hydroizolace (parozábrany) natavením 
asfaltovým pásem
4 dny 17.8. 18 22.8. 18
11 Provedení svislé hydroizolace (parozábrany) natavením asfaltovým 
pásem
1 den 20.8. 18 20.8. 18
12 Montáž svislé izolace tepelné atiky XPS 500 SF (tl. 140mm) 2 dny 23.8. 18 24.8. 18
13 Montáž vodorovné izolace tepelné XPS 500 SF (tl. 100mm) 1. vrstva 3 dny 27.8. 18 29.8. 18
14 Montáž vodorovné izolace tepelné XPS 500 SF (tl. 80mm) 2. vrstva 3 dny 30.8. 18 3.9. 18
15 Tepelná izolace na horní vodorovné stran  atiky z polystyrenu XPS 1 den 6.9. 18 6.9. 18
16 Montáž obložení atik z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku v . 
dodávky materiálu
1 den 6.9. 18 6.9. 18
17 Montáž oplechování horních ploch, atik 3 dny 7.9. 18 11.9. 18
18 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná (300 g/m2) 1,5 dny 12.9. 18 13.9. 18
19 Provedení stabiliza ní vrstvy z kameniva t ženého 16/32 2,5 dny 13.9. 18 17.9. 18
20 Montáž žlabu podokapního p lkruhového z TiZn 0,5 dny 18.9. 18 18.9. 18
21 Montáž svodu kruhového v etn  objímek, kolen, odskok  z TiZn, pr. 
100 mm
0,5 dny 18.9. 18 18.9. 18
22 Zátopová zkouška 2 dny 19.9. 18 20.9. 18
23 P edání a p evzetí díla 0 dny 21.9. 18 21.9. 18
24 DOKON ENÍ PRACÍ 0 dny 21.9. 18 21.9. 18
6.8.
10.8.
13.8.
21.9.
21.9.
S P S N P Ú S P S N P Ú S P S N P Ú S P S N P Ú S P S N P Ú S P S N P Ú S P S N P Ú S P S N P Ú S P S N P
VII 18 6.VIII 18 13.VIII 18 20.VIII 18 27.VIII 18 3.IX 18 10.IX 18 17.IX 18 24.IX 18 1
ASOVÝ HARMONOGRAM ST EŠNÍ KONSTRUKCE S OPA NÝM PO ADÍM VRSTEV
Bc. Roman Veselý
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci
1 BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI 601 dny 15.1. 18 8.9. 19
2 Podpis SoD 0 dny 15.1. 18 15.1. 18
3 Předání pracoviště 0 dny 20.1. 18 20.1. 18 2FS+5 dny
4 Zahájení prací 0 dny 25.1. 18 25.1. 18 3FS+5 dny
5 Objekt SO.01 - Bytový dům s prodejnami 577 dny 25.1. 18 25.8. 19 4SS
6 Zařízení staveniště 10 dny 25.1. 18 4.2. 18 4SS
7 Zemní práce 60 dny 4.2. 18 5.4. 18 6
8 Zakládání objektu 30 dny 5.4. 18 5.5. 18 7
9 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti spodní stavby 50 dny 5.5. 18 24.6. 18 8
10 Svislé a kompletní konstrukce 134 dny 25.5. 18 6.10. 18
11 Nosné zdivo včetně překladů 134 dny 25.5. 18 6.10. 18
12 1PP 30 dny 25.5. 18 24.6. 18 9SS+20 dny
13 1NP 20 dny 6.7. 18 26.7. 18 17
14 2NP 20 dny 11.8. 18 31.8. 18 18
15 3NP 20 dny 16.9. 18 6.10. 18 19
16 Vodorovné konstrukce 120 dny 24.6. 18 22.10. 18
17 Stropy a věnce Spiroll - nad 1PP 12 dny 24.6. 18 6.7. 18 12
18 Stropy a věnce Spiroll - nad 1NP 16 dny 26.7. 18 11.8. 18 13
19 Stropy a věnce Spiroll - nad 2NP 16 dny 31.8. 18 16.9. 18 14
20 Stropy a věnce Spiroll - nad 3NP 16 dny 6.10. 18 22.10. 18 15
21 Osazení anglických dvorků 14 dny 6.10. 18 20.10. 18 15
22 Monolitické konstrukce 278 dny 6.7. 18 10.4. 19
23 Schodiště včetně mezipodesty z 1.PP do 1.NP 25 dny 6.7. 18 31.7. 18 17
24 Schodiště včetně mezipodesty z 1.NP do 2.NP 25 dny 11.8. 18 5.9. 18 18
25 Schodiště včetně mezipodesty z 2.NP do 3.NP 25 dny 16.9. 18 11.10. 18 19
26 Předsazené schodiště venkovní a rampy 30 dny 11.3. 19 10.4. 19 29
27 Obvodový plášť 75 dny 10.4. 19 24.6. 19
28 Kontaktní zateplovací systém 75 dny 10.4. 19 24.6. 19 38;26
29 Střešní plášť 37 dny 27.10. 18 3.12. 18
30 Konstrukce tesařské - osb desky 2 dny 27.10. 18 29.10. 18 20FS+5 dny
31 parozábrana 7 dny 27.10. 18 3.11. 18 20FS+5 dny
32 tepelná izolace 11 dny 3.11. 18 14.11. 18 31
33 hydroizolace 10 dny 14.11. 18 24.11. 18 32
34 geotextilie a kačírek 5 dny 24.11. 18 29.11. 18 33
35 Oplechování atiky 4 dny 29.11. 18 3.12. 18 34
36 Klempířské výrobky 21 dny 24.12. 18 2.7. 19 29;38
37 Zámečnické výrobky 30 dny 3.12. 18 7.7. 19 29
38 Výplně otvorů plastové 21 dny 3.12. 18 24.12. 18 29
39 Výplně otvorů hliníkové 7 dny 3.12. 18 10.12. 18 29
40 Sádrokartonové příčky včetně osazení ocelových zárubní 87 dny 22.10. 18 17.1. 19
41 1PP 4 dny 22.10. 18 9.1. 19 45SS
42 1NP 19 dny 22.10. 18 17.1. 19 45SS
43 2NP 19 dny 22.10. 18 17.1. 19 45SS
44 3NP 19 dny 22.10. 18 17.1. 19 45SS
45 TZB - Technologie hrubé rozvody 80 dny 22.10. 18 10.1. 19
46 Silnoproud 80 dny 22.10. 18 10.1. 19 20
47 Slaboproud 80 dny 22.10. 18 10.1. 19 20
48 Vzduchotechnika 80 dny 22.10. 18 10.1. 19 20
49 Vytápění 80 dny 22.10. 18 10.1. 19 20
50 Zdravoinstalace 80 dny 22.10. 18 10.1. 19 20
51 Vnitřní omítky 60 dny 17.1. 19 18.3. 19 40
52 Sádrokartonové podhledy 40 dny 13.3. 19 22.4. 19 51FS-5 dny
53 Podlahové konstrukce hrubé 30 dny 13.3. 19 12.4. 19 51FS-5 dny
54 Obklady a dlažby 20 dny 12.4. 19 2.5. 19 53
55 Podlahové krytiny - nášlapné vrstvy 20 dny 12.5. 19 1.6. 19
56 Podlahové krytiny skládané 20 dny 12.5. 19 1.6. 19 53FS+30 dny
57 Podlahové krytiny povlakové 20 dny 12.5. 19 1.6. 19 53FS+30 dny
58 Výplně otvorů - interiér 30 dny 1.6. 19 1.7. 19 55
59 Malby a nátěry 30 dny 26.6. 19 26.7. 19 58FS-5 dny
60 Požární ochrana - osazení hasicích přístrojů 20 dny 26.7. 19 15.8. 19 59
61 TZB - Technologie kompletace 30 dny 26.7. 19 25.8. 19
62 Silnoproud 30 dny 26.7. 19 25.8. 19 59
63 Slaboproud 30 dny 26.7. 19 25.8. 19 59
64 Vzduchotechnika 30 dny 26.7. 19 25.8. 19 59
65 Vytápění 30 dny 26.7. 19 25.8. 19 59
66 Zdravoinstalace 30 dny 26.7. 19 25.8. 19 59
67 Přípojky inženýrských sítí 191 dny 19.2. 18 29.8. 18
68 IO-01 - Přípojka vodovodní 21 dny 19.2. 18 12.3. 18 3FS+30 dny
69 IO-02 - Přípojka splaškové a dešťové kanalizace 40 dny 19.2. 18 31.3. 18 3FS+30 dny
70 IO-03 - Přívod plynu NTL 21 dny 8.8. 18 29.8. 18 3FS+200 dny
71 IO-04 - Přípojka elektro 21 dny 19.2. 18 12.3. 18 3FS+30 dny
72 IO-05 - Telekomunikační připojení 21 dny 8.8. 18 29.8. 18 3FS+200 dny
73 Předkolaudační úklid stavby 14 dny 25.8. 19 8.9. 19 61
74 Předání a převzetí díla 0 dny 8.9. 19 8.9. 19
75
76 DOKONČENÍ PRACÍ 0 dny 8.9. 19 8.9. 19
15.1. 18 8.9. 19
15.1. 18
20.1. 18
25.1. 18
8.9. 19
8.9. 19
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BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
Bc. Roman Veselý
Kód:
Stavba:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Hněvotín, p.p.č. 447/12 Datum: 26. 6. 2017
Objednatel: IČ: 00111000
INVESTMENT, s.r.o. DIČ: CZ00111000
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
Bc. Roman Veselý DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. Roman Veselý DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu
Cena bez DPH
DPH základní ze
snížená ze
Cena s DPH v
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
21,00% 0,00 0,00
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
VR-2017-06-30
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
 Rozpočet je vytvořen v cenách dle ÚRS PRAHA 2017 01
 Položky typu R jsou vytvářeny z internetových cen pro běžného zákazníka
Rozpočet obsahuje pouze oddíl architektonicko stavebního řešení bez jednotlivých technologických zařízení 
budovy. Cenová nabídka neobsahuje oddíl silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, zdravotechnických 
 zařízení, plynoinstalace, ústředního vytápění a vzduchotechnických rozvodů.
Dále rozpočet neobsahuje stavební objekt SO-02 - komunikační napojení a SO-03 HTÚ a sadové úpravy.
15,00% 27 095 669,73 4 064 350,46
CZK 31 160 020,19
27 095 669,73
0,00
27 095 669,73
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Kód: VR-2017-06-30
Stavba:
Místo: Hněvotín, p.p.č. 447/12 Datum: 26. 6. 2017
Objednatel: INVESTMENT, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtů
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
Bc. Roman Veselý
SO-01 BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
144 777,77125 893,71IO-01 Přípojka vodovodní
IO-02 Přípojka splaškové a dešťové kanalizace
38 184,3133 203,75IO-03 Přívod plynu NTL
27 095 669,73 31 160 020,19
42 297,9836 780,85IO-04 Přípojka elektro
40 814,2735 490,67IO-05 Telekomunikační připojení
27 095 669,73 31 160 020,19
0,00 0,00
882 426,20767 327,13
30 011 519,6626 096 973,62
Bc. Roman Veselý
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Hněvotín, p.p.č. 447/12 Datum:
Objednatel: IČ:
INVESTMENT, s.r.o. DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
Bc. Roman Veselý DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. Roman Veselý DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
SO-01 - BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
26. 6. 2017
00111000
CZ00111000
26 096 973,62
0,00
26 096 973,62
0,00 0,00
26 096 973,62 3 914 546,04
30 011 519,66
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Stavba:
Objekt:
Místo: Hněvotín, p.p.č. 447/12 Datum:
Objednatel: INVESTMENT, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    4 - Vodorovné konstrukce
      41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
    998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
    766 - Konstrukce truhlářské
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
    712 - Povlakové krytiny
    713 - Izolace tepelné
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
    761 - Konstrukce prosvětlovací
    762 - Konstrukce tesařské
    763 - Konstrukce suché výstavby
    764 - Konstrukce klempířské
    767 - Konstrukce zámečnické
    771 - Podlahy z dlaždic
    775 - Podlahy skládané
    776 - Podlahy povlakové
    781 - Dokončovací práce - obklady
    783 - Dokončovací práce - nátěry
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
REKAPITULACE ROZPOČTU
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
SO-01 - BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
26. 6. 2017
Bc. Roman Veselý
Bc. Roman Veselý
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
26 096 973,62
11 850 216,13
1 045 178,42
1 136 515,93
1 676 846,83
4 148 498,96
3 056 209,69
3 240 272,10
184 373,72
418 530,17
11 716 894,89
1 200 331,88
622 632,50
134 066,69
1 939 225,45
4 030,09
301 660,00
21 035,59
1 413 975,83
210 369,59
1 241 024,18
1 109 636,97
2 215 857,40
45 891,88
789 939,22
11 172,72
456 044,90
2 529 862,60
0,00
26 096 973,62
Strana 4 z 72
Stavba:
Objekt:
Místo: Hněvotín, p.p.č. 447/12 Datum:
Objednatel: INVESTMENT, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
1 K 111201102 m2 1 072,000
POZEMEK 1 072,000
2 K 115101201 hod 403,200
403,200
3 K 121101101 m3 268,000
ORNICE 268,000
4 K 131201103 m3 1 815,590
1 618,620
59,860
15,360
2,950
18,500
2,900
18,850
4,070
11,130
2,900
4,070
19,540
2,980
33,860
JÁMA1 1 815,590
5 K 132201101 m3 15,760
0,800
2,570
ROZPOČET
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
SO-01 - BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
26. 6. 2017
Bc. Roman Veselý
Bc. Roman Veselý
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Odstranění křovin a stromů průměru kmene 
do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 
1000 do 10000 m2
21,20 22 726,40
1072
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min
58,40 23 546,88
"Předpoklad 8 měsíců (7% doby) občasného 
čerpání ze stavební jámy po přívalových 
deštích"
8,00*30*24*0,07
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost 
do 50 m
29,20 7 825,60
POZEMEK*0,25
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 5000 m3
76,90 139 618,87
"2.1" 1618,62
"2.2" 59,86
"2.3" 15,36
"2.4" 2,95
"2.5" 18,50
"2.6" 2,90
"2.7" 18,85
"2.8" 4,07
"2.9" 11,13
"2.10" 2,90
"2.11" 4,07
"2.12" 19,54
"2.13" 2,98
"2.14" 33,86
Součet
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3
566,00 8 920,16
"1.15" 0,80
"1.16" 2,57
26 096 973,62
11 850 216,13
1 045 178,42
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
0,720
4,220
0,720
0,370
1,050
4,500
0,260
0,140
0,210
0,140
0,060
RÝHA1 15,760
6 K 132201201 m3 165,090
0,960
0,760
0,560
4,520
1,300
1,050
0,800
2,850
0,960
0,760
0,560
2,630
0,250
9,730
6,030
15,450
1,760
0,500
0,800
1,570
0,630
1,370
0,630
2,610
11,230
0,540
2,570
0,540
"1.17" 0,72
"1.18" 4,22
"1.19" 0,72
"1.23" 0,37
"1.24" 1,05
"1.25" 4,50
"1.26" 0,26
"3.16" 0,14
"3.17" 0,21
"3.18" 0,14
"schody" 0,30*0,80*0,25
Součet
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3
361,00 59 597,49
"1.1" 0,96
"1.2" 0,76
"1.3" 0,56
"1.4" 4,52
"1.5" 1,30
"1.6" 1,05
"1.7" 0,80
"1.8" 2,85
"1.9" 0,96
"1.10" 0,76
"1.11" 0,56
"1.12" 2,63
"1.13" 0,25
"1.14" 9,73
"1.20" 6,03
"1.21" 15,45
"1.22" 1,76
"3.1" 0,50
"3.2" 0,80
"3.3" 1,57
"3.4" 0,63
"3.5" 1,37
"3.6" 0,63
"3.7" 2,61
"3.9" 11,23
"3.10" 0,54
"3.11" 2,57
"3.12" 0,54
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1,350
0,500
1,630
0,780
3,740
0,880
0,960
8,090
3,090
8,820
3,380
3,970
2,180
4,160
0,650
7,540
5,140
3,610
1,630
1,760
1,820
1,140
0,060
9,330
7,480
7,480
RÝHA2 165,090
7 K 162601101 m3 3 515,900
268,000
1 996,440
151,460
1 100,000
3 515,900
8 K 171201201 m3 1 012,980
116,540
896,440
"3.13" 1,35
"3.14" 0,50
"3.15" 1,63
"4.1" 0,78
"4.2" 3,74
"4.3" 0,88
"4.4" 0,96
"4.5" 8,09
"4.6" 3,09
"4.7" 8,82
"4.8" 3,38
"4.9" 3,97
"4.10"2,18
"4.11" 4,16
"4.12" 0,65
"4.13" 7,54
"4.14" 5,14
"4.15" 3,61
"4.16" 1,63
"4.17" 1,76
"4.18" 1,82
"4.19" 1,14
"4.20" 0,06
"4.21" 9,33
"4.22" 7,48
"4.23" 7,48
Součet
Vodorovné přemístění do 4000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
124,00 435 971,60
"doprava ornice ze stavby na skládku"
ORNICE
"doprava výkopku z rýh a jámy ze stavby na 
skládku"
JÁMA1+RÝHA1+RÝHA2
"doprava ornice ze skládky na stavbu"
151,46
"doprava výkopku z rýh a jámy ze skládky na 
stavbu"
1100
Součet
Uložení sypaniny na skládky 14,90 15 093,40
ORNICE-151,46
JÁMA1+RÝHA1+RÝHA2-1100
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1 012,980
9 K 171201211 t 1 792,975
1 792,975
10 K 174101101 m3 920,649
283,294
2,980
33,860
59,860
15,360
2,950
18,500
2,900
310,145
57,429
14,386
34,634
10,509
14,386
59,456
920,649
11 K 174101102 m3 25,169
13,297
11,872
25,169
12 K 181451121 m2 151,460
151,460
13 M 005724800 kg 2,272
    2 - Zakládání
14 K 271532212 m3 25,970
25,970
15 K 273313611 m3 125,235
76,980
48,255
125,235
16 K 273351215 m2 29,573
Součet
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)
140,00 251 016,50
1012,98*1,77
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním
79,50 73 191,60
"Zásypy okolo objektu "
115,63*2,45
"2.13" 2,98
"2.14" 33,86
"2.2" 59,86
"2.3" 15,36
"2.4" 2,95
"2.5" 18,50
"2.6" 2,90
"Zásypy na hranici přechodu z 1.PP na 1.NP"
56,30*2,95+144,06*1,00
"2.7" 18,85+77,157*0,50
"2.8" 4,07+20,631*0,50
"2.9" 11,13+47,008*0,50
"2.10" 2,90+15,217*0,50
"2.11" 4,07+20,631*0,50
"2.12" 19,54+79,831*0,50
Součet
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním
272,00 6 845,97
"Rampy" 
7,71*1,00*(1,1-(0,80-0,318)/2-
0,10)+7,71*1,00*(1,10-0,318-
0,10)+2,60*1,00*(1,1-(0,318-0,00)/2-0,10)
16,96*(1,1-0,40)
Součet
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
3,91 592,21
151,46
osivo směs jetelotravní 102,00 231,74
Podsyp pod základové konstrukce se 
zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 
32 mm
1 070,00 27 787,90
25,97
Základové desky z betonu tř. C 16/20 2 550,00 319 349,25
513,20*0,15
321,70*0,15
Součet
Zřízení bednění stěn základových desek 217,00 6 417,34
1 136 515,93
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16,583
12,990
29,573
17 K 273351216 m2 29,573
18 K 273362021 t 12,127
12,127
19 K 274313611 m3 145,780
145,780
20 K 274351215 m2 348,020
348,020
21 K 274351216 m2 348,020
22 K 312101212 m 2,100
2,100
23 M 286111200 kus 1,000
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
24 K 311113124 m2 163,991
84,386
79,605
163,991
25 K 311113125 m2 12,832
12,832
26 K 311238148 m2 472,646
65,218
59,390
8,830
0,000
13,260
146,698
110,55*0,15
86,60*0,15
Součet
Odstranění bednění stěn základových desek 54,30 1 605,81
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 
Kari
25 900,00 314 089,30
"(5/150/150 formát 2x3m; 12,63kg/m2)"
12,63*0,001*(321,70+513,20)*1,15
Základové pásy z betonu tř. C 16/20 2 550,00 371 739,00
145,78
Zřízení bednění stěn základových pasů 217,00 75 520,34
181,09+166,93
Odstranění bednění stěn základových pasů 54,30 18 897,49
Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech 
výplňových osazením vložek z trub, dílců, 
tvarovek
85,00 178,50
0,30*2,00+0,30*5,00
trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 
3,6 x 5000 mm
931,00 931,00
Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
tř. C 12/15
1 140,00 186 949,74
"1.PP"
"S1" (103,50*2,85-2,00*0,75*8,00-
1,25*0,75*1,00-1,00*0,75*1,00)*0,30
"S3" (104,39*2,85-1,25*2,10*5,00-
1,75*2,10*1,00-2,25*2,10*1,00-
0,90*1,97*6,00)*0,30
Součet
Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
tř. C 12/15
1 490,00 19 119,68
"1.PP"
"S2" (12,50*2,85-0,90*1,97*2,00)*0,40
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených 
POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 10 
lepených PUR pěnou
1 160,00 548 269,36
"1.NP"
"S5" (94,42*2,60-0,90*1,97*5,00-1,00*1,97*2,00-
2,00*2,10*2,00-1,10*1,97*1,00-0,80*1,97*1,00-
1,50*2,10*1,00)*0,30
"S7" (120,40*2,60-1,25*1,90*1,00-
1,43*1,90*1,00-1,60*2,05*1,00-3,00*2,30*11,00-
2,00*1,40*11,00)*0,30
"S10" 11,32*2,60*0,30
"S11" 0
"S12" 17,00*2,60*0,30
Mezisoučet
"2.NP"
1 676 846,83
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75,605
76,332
8,830
2,207
0,000
162,974
162,974
472,646
27 K 311238249 m2 42,900
14,300
0,000
14,300
0,000
14,300
0,000
42,900
28 M 593211570 kus 18,000
18,000
29 M 593211580 kus 6,000
6,000
30 M 593211590 kus 2,000
2,000
31 M 593211610 kus 2,000
2,000
32 M 593407860 kus 4,000
4,000
0,000
0,000
0,000
4,000
33 M 593407890 kus 216,000
36,000
52,000
"S5" (104,53*2,60-0,90*1,97*7,00-
0,80*1,97*2,00-2,00*2,10*1,00)*0,30
"S7" (120,40*2,60-2,00*1,40*16,00-
3,00*2,30*2,00)*0,30
"S10" 11,32*2,60*0,30
"S11" 2,83*2,60*0,30
"S12" 0
Mezisoučet
"3.NP"
162,974
Součet
Zdivo nosné vnější z cihel broušených 
POROTHERM tl 440 mm pevnosti P 15 
lepených PUR pěnou
1 690,00 72 501,00
"1.NP"
"S6" (12,50*2,60-0)*0,44
"S13" 0
"2.NP"
"S6" (12,50*2,60-0)*0,44
"S13" 0
"3.NP"
"S6" (12,50*2,60-0)*0,44
"S13" 0
Součet
překlad železobetonový RZP 149/14/24 V 
149x14x24 cm
472,00 8 496,00
"1.PP" 18
překlad železobetonový RZP 179/14/24 V 
179x14x24 cm
597,00 3 582,00
"1.PP" 6
překlad železobetonový RZP 209/14/24 V 
209x14x24 cm
757,00 1 514,00
"1.PP" 2
překlad železobetonový RZP 269/14/24 V 
269x14x24 cm
1 160,00 2 320,00
"1.PP" 2
překlad z cihelných tvarovek POROTHERM KP 
7  7x23,8x125 cm
351,00 1 404,00
"1.PP" 1*4
"1.NP" 0
"2.NP" 0
"3.NP" 0
Součet
překlad z cihelných tvarovek POROTHERM KP 
7  7x23,8x200 cm
694,00 149 904,00
"1.PP" 9*4
"1.NP" 13*4
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64,000
64,000
216,000
34 M 593407920 kus 4,000
0,000
4,000
0,000
0,000
4,000
35 M 593407930 kus 60,000
0,000
44,000
8,000
8,000
60,000
36 M 593406540 kus 10,000
2,000
4,000
4,000
10,000
37 M 593406550 kus 44,000
16,000
14,000
14,000
44,000
38 M 593406560 kus 2,000
2,000
2,000
39 M 593406580 kus 4,000
2,000
2,000
4,000
40 M 593406590 kus 2,000
2,000
41 K 314272506
soub
or
1,000
42 K 314272552 kus 6,000
"2.NP" 16*4
"3.NP" 16*4
Součet
překlad z cihelných tvarovek POROTHERM KP 
7  7x23,8x275 cm
1 070,00 4 280,00
"1.PP" 0
"1.NP" 1*4
"2.NP" 0
"3.NP" 0
Součet
překlad z cihelných tvarovek POROTHERM KP 
7  7x23,8x300 cm
1 140,00 68 400,00
"1.PP" 0
"1.NP" 11*4
"2.NP" 2*4
"3.NP" 2*4
Součet
překlad keramický plochý POROTHERM KP 
14,5  14,5x7,1x125 cm
230,00 2 300,00
"1.NP" 1*2,00
"2.NP" 2*2,00
"3.NP" 2*2,00
Součet
překlad keramický plochý POROTHERM KP 
14,5  14,5x7,1x150 cm
275,00 12 100,00
"1.NP" 8*2,00
"2.NP" 7*2,00
"3.NP" 7*2,00
Součet
překlad keramický plochý POROTHERM KP 
14,5  14,5x7,1x175 cm
325,00 650,00
"1.NP" 1*2,00
Součet
překlad keramický plochý POROTHERM KP 
14,5  14,5x7,1x225 cm
422,00 1 688,00
"1.NP" 1*2,00
"2.NP" 1*2,00
Součet
překlad keramický plochý POROTHERM KP 
14,5  14,5x7,1x250 cm
480,00 960,00
"3.NP" 1*2,00
Komín dvousložkový 2průduchový betonový z 
keramických vložek s izolací s šachtou do D 
18/18 cm v 3 m
56 600,00 56 600,00
Komínový plášť v 200 cm do D 18/18 cm pro 
dvousložkový 2průduchový betonový komín s 
větrací šachtou
30 100,00 180 600,00
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43 K 317121102 kus 84,000
44 K 317121103 kus 290,000
45 K 345321313 m3 17,835
17,835
46 K 345351101 m2 239,700
125,200
114,500
239,700
47 K 345351102 m2 239,700
48 K 345361821 t 2,229
2,229
    4 - Vodorovné konstrukce
49 K 417321414 m3 70,300
13,450
18,950
18,950
18,950
70,300
50 K 417351115 m2 460,930
460,930
51 K 417351116 m2 460,930
52 K 417361821 t 8,788
8,788
53 K 430321414 m3 31,354
3,974
0,090
1,501
0,469
4,353
0,330
1,802
12,519
Montáž prefabrikovaných překladů pro 
světlost otvoru do 1800 mm
179,00 15 036,00
Montáž prefabrikovaných překladů pro 
světlost otvoru do 3750 mm
268,00 77 720,00
Zídky atikové, parapetní, schodišťové a 
zábradelní ze ŽB tř. C 16/20
2 940,00 52 434,90
17,835*1,00
Zřízení bednění zídek atikových, parapetních, 
schodišťových a zábradelních plnostěnných
376,00 90 127,20
(12,85+1,50+6,13+1,50+5,52+30,60+8,40+1,25
+2,50+1,25+4,30+1,90*2,00+0,15+9,00+1,90*2,
00+0,15+32,50)*1,00
(12,55+1,50+6,43+1,50+5,22+30,30+8,10+1,25*
2,00+2,80+13,30+30,30)*1,00
Součet
Odstranění bednění zídek atikových, 
parapetních, schodišťových a zábradelních 
plnostěnných
84,50 20 254,65
Výztuž zídek atikových, parapetních, 
schodišťových a zábradelních betonářskou 
ocelí 10 505
44 700,00 99 636,30
"Předpokládané vyztužení atiky 1tuna/8m3 
betonu"
17,835/8
Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 2 910,00 204 573,00
"Věnec 1.PP" 13,45
"Věnec 1.NP" 18,95
"Věnec 2.NP" 18,95
"Věnec 3.NP" 18,95
Součet
Zřízení bednění ztužujících věnců 274,00 126 294,82
95,32*1,00+121,87*3,00
Odstranění bednění ztužujících věnců 59,80 27 563,61
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505
37 600,00 330 428,80
"Předpokládané vyztužení atiky 1tuna/8m3 
betonu"
70,30/8
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 
25/30
3 350,00 105 035,90
"Rampa pravotočivá"
7,71*0,30*(1,1-(0,80-0,318)/2)*2,00
1,00*0,30*(1,10-0,80)
3,20*0,30*(1,10-0,318)*2,00
1,00*0,30*(1,10-0,318)*2,00
7,71*0,30*(1,1-(0,318-0,00)/2)*2,00
1,00*0,30*(1,10-0,00)*1,00
7,71*1,00*0,10*2,00+2,60*1,00*0,10
Mezisoučet
4 148 498,96
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3,456
0,672
3,456
3,036
1,696
12,316
2,173
2,173
2,173
6,519
31,354
54 K 430361821 t 3,919
3,104
0,815
3,919
55 K 431351121 m2 176,855
26,492
0,780
5,005
4,066
29,020
2,860
68,223
0,780
23,040
4,480
23,040
17,490
68,830
39,802
176,855
"Rampa levotočivá"
6,40*0,30*(1,1-(0,80-0,4)/2)*2,00
1,60*0,30*(1,1-0,4)*2,00
6,40*0,30*(1,1-(0,40-0,00)/2)*2,00
(1,70*2,00+3,40+2,40)*0,30*(1,10-0,00)
16,96*0,10
Mezisoučet
"1.PP Schodišťová deska D1+D2+D3"
0,646*2,45*0,25+0,8796+0,8976
"1.NP Schodišťová deska D1+D2+D3"
0,646*2,45*0,25+0,8796+0,8976
"2.NP Schodišťová deska D1+D2+D3"
0,646*2,45*0,25+0,8796+0,8976
Mezisoučet
Součet
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 
betonářskou ocelí 10 505
43 700,00 171 260,30
"Předpokládané vyztužení atiky 1tuna/8m3 
betonu"
24,835/8
"Předpokládané vyztužení schodišzě 
1tuna/8m3 betonu"
6,519/8
Součet
Zřízení bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m
555,00 98 154,53
"Rampa pravotočivá"
7,71*(1,1-(0,80-0,318)/2)*4,00
(1,60+1,00)*(1,10-0,80)
3,20*(1,10-0,318)*2,00
(1,60+1,00)*(1,10-0,318)*2,00
7,71*(1,1-(0,318-0,00)/2)*4,00
(1,60+1,00)*(1,10-0,00)
Mezisoučet
"Rampa levotočivá"
(1,60+1,00)*(1,1-(0,80))*1,00
6,40*(1,1-(0,80-0,4)/2)*4,00
1,60*(1,1-0,4)*4,00
6,40*(1,1-(0,40-0,00)/2)*4,00
(7,40+8,50)*(1,10-0,00)
Mezisoučet
"Vnitřní železobetonové schodiště"
(3,05+0,93+0,172*9)*1,20*6,00
Součet
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56 K 431351122 m2 176,855
57 K 457311115 m3 4,043
1,377
1,369
1,297
4,043
      41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb
58 M 593468610 m 2 244,810
261,870
72,150
46,260
1 495,500
157,200
211,830
SPIROLL 2 244,810
59 K 41001R hod 72,000
18,000
54,000
72,000
60 K 411321313 m3 25,166
4,365
20,801
25,166
61 K 411321313_01 m3 2,913
0,639
2,274
2,913
62 M 130107320 t 4,390
4 390,200
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m
92,30 16 323,72
Vyrovnávací nebo spádový beton C 16/20 
včetně úpravy povrchu
3 130,00 12 654,59
"002" 39,35*0,035
"005" 39,12*0,035
"019" 37,05*0,035
Součet
panel stropní předpjatý SPIROLL PPS.../250-6 
+ 0 100x119x25 cm
1 150,00 2 581 531,50
Prefa panel SPIROLL PPD.../256, 6/12,5
"1.PP" 
3,55+3,60+3,80*5,00+4,30*11,00+4,35+4,60+5,
05*2,00+5,20+5,30*3,00+5,60+6,30*8,00+6,83*
9,00+7,30*2,00+8,10*2,00
2,00*19,00+2,05+2,35*3,00+2,75*3,00+2,80*6,0
0
5,20+7,30+3,80+4,30+3,55+5,05+7,11+2,00+2,
80+2,35+2,80
"1.NP+2NP+3NP" 
(3,55+3,60+3,70+3,80*5,00+4,30*11,00+4,35+4
,60+5,05*2,00+5,20+5,30*3,00+5,60+6,30*8,00
+6,55*4,00+7,30*2,00+8,10*2,00+8,80*9,00+9,0
0*21,00)*3,00
(2,00*10,00+2,45*3,00+2,75*3,00+2,80*6,00)*3,
00
(5,20+7,30+3,80+4,30+2,80+3,55+5,05+5,30*2,
00+2,20+2,45+9,00+7,11+2,00+2,80+2,45)*3,00
Součet
Uložení stropních panelů SPIROLL - práce 
jeřábem nosnost 50t
1 900,00 136 800,00
1,50*12
1,50*12*3,00
Součet
Zálivka podélných spár betonem tř. C 16/20 2 760,00 69 458,16
"Spotřeba zálivkového betonu 9,2l/m2"
"1.PP" 474,5*9,20*0,001
"1.NP+2.NP+3.NP" 753,66*9,20*0,001*3,00
Součet
Srovnávací vrstva z betonu tř. C 16/20 na 
poslední vrstvě zdiva
2 760,00 8 039,88
"Tloušťka srovnávací malty +-10mm"
63,896*0,01
75,79*0,01*3,00
Součet
ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=300 
mm
23 400,00 102 726,00
Hmotnost: 54,20 kg/m
"Hmotnost 54,20kg/m2"
54,20*9,00*9,00
3 056 209,69
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63 K 767995113 kg 1 983,105
419,400
521,235
521,235
521,235
1 983,105
64 M 135111120R t 1,983
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
65 K 611131101 m2 2 057,010
402,810
651,160
-7,750
-4,780
-3,580
-5,460
-2,040
-1,650
-88,450
-3,560
-1,990
-1,790
-1,620
-14,380
-4,580
-3,210
-3,720
-114,180
-0,320
-5,330
653,590
-0,320
-5,330
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 20 kg
53,80 106 691,05
"45kg/m"
"1.PP" 
45*(0,48+0,50+1,04+1,19*3,00+1,22*2,00+1,29)
"1.NP" 
45*(0,48+0,61+0,753+1,04+1,19*3,00+1,22*2,0
0+1,29+1,40)
"2.NP" 
45*(0,48+0,61+0,753+1,04+1,19*3,00+1,22*2,0
0+1,29+1,40)
"3.NP" 
45*(0,48+0,61+0,753+1,04+1,19*3,00+1,22*2,0
0+1,29+1,40)
Součet
Ocelová výměna pro uložení předpjatých 
panelů Spiroll v místě prostupů
25 700,00 50 963,10
Hmotnost: 7,54 kg/m
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně ručně
76,30 156 949,86
"1.PP"
408,46-5,33-0,40*0,80
"1.NP"
651,16
"131" -7,75
"132" -4,78
"133" -3,58
"134" -5,46
"135" -2,04
"136" -1,65
"137" -88,45
"138" -3,56
"139" -1,99
"140" -1,79
"141" -1,62
"142" -14,38
"143" -4,58
"144" -3,21
"145" -3,72
"146" -114,18
-0,40*0,80
"schodišťová ramena" -5,33
"2.NP"
653,59
-0,40*0,80
"schodišťová ramena" -5,33
3 240 272,10
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-8,120
-6,770
653,590
-0,320
-8,120
-6,770
OMÍTSTROP 2 057,010
66 K 611131105 m2 20,448
5,952
14,496
OMÍTSCHOD 20,448
67 K 611311131 m2 2 057,010
2 057,010
68 K 611311135 m2 20,448
20,448
69 K 611321111 m2 2 057,010
2 057,010
70 K 611321115 m2 20,448
20,448
71 K 612131101 m2 3 316,813
281,288
64,158
530,697
-2,280
873,863
434,788
65,000
197,968
29,432
44,200
-2,080
-28,002
"241" -8,12
"245" -6,77
"3.NP"
653,59
-0,40*0,80
"341" -8,12
"345" -6,77
Součet
Cementový postřik vnitřních schodišťových 
konstrukcí nanášený celoplošně ručně
80,10 1 637,88
2,48*1,20*2,00
3,02*1,20*4,00
Součet
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm
128,00 263 297,28
OMÍTSTROP
Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí 
vápenným štukem tloušťky do 3 mm
134,00 2 740,03
OMÍTSCHOD
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnitřních stropů rovných nanášená 
ručně
170,00 349 691,70
OMÍTSTROP
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnitřních schodišťových konstrukcí 
nanášená ručně
175,00 3 578,40
OMÍTSCHOD
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 
celoplošně ručně
66,50 220 568,06
"1.PP"
"S1" (103,50*2,85-2,00*0,75*8,00-
1,25*0,75*1,00-1,00*0,75*1,00)*1
"S2" (12,50*2,85-0,90*1,97*2,00)*2
"S3" (104,39*2,85-1,25*2,10*5,00-
1,75*2,10*1,00-2,25*2,10*1,00-
0,90*1,97*6,00)*2
"Komín"(-0,80*2,85)
Mezisoučet
"1.NP"
"S5" (94,42*2,60-0,90*1,97*5,00-1,00*1,97*2,00-
2,00*2,10*2,00-1,10*1,97*1,00-0,80*1,97*1,00-
1,50*2,10*1,00)*2
"S6" (12,50*2,60-0)*2
"S7" (120,40*2,60-1,25*1,90*1,00-
1,43*1,90*1,00-1,60*2,05*1,00-3,00*2,30*11,00-
2,00*1,40*11,00)*1
"S10" 11,32*2,60*1
"S12" 17,00*2,60*1
"Komín"(-0,80*2,60)
"Pilíře" (0,30+0,95*7+0,67+1,05*3)*(-2,60)
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741,306
504,030
65,000
254,440
29,432
0,000
-2,080
850,822
850,822
OMÍTSTĚN 3 316,813
72 K 612311131 m2 3 316,813
3 316,813
73 K 612321111 m2 3 316,813
3 316,813
74 K 613131101 m2 51,858
28,002
23,856
OMÍTPIL 51,858
75 K 613311131 m2 51,858
51,858
76 K 613321111 m2 51,858
51,858
77 K 619991011 m2 657,836
657,836
78 K 621142001 m2 29,780
8,120
6,770
8,120
6,770
29,780
79 K 621531021 m2 29,780
29,780
Mezisoučet
"2.NP"
"S5" (104,53*2,60-0,90*1,97*7,00-
0,80*1,97*2,00-2,00*2,10*1,00)*2
"S6" (12,50*2,60-0)*2
"S7" (120,40*2,60-2,00*1,40*16,00-
3,00*2,30*2,00)*1
"S10" 11,32*2,60*1
"S12" 0
"Komín"(-0,80*2,60)
Mezisoučet
"3.NP"
850,822
Součet
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm
101,00 334 998,11
OMÍTSTĚN
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnitřních stěn nanášená ručně
151,00 500 838,76
OMÍTSTĚN
Cementový postřik vnitřních pilířů nebo 
sloupů nanášený celoplošně ručně
78,50 4 070,85
"1.NP"
"Pilíře" (0,30+0,95*7+0,67+1,05*3)*2,60
"Komín" 1,60*14,91
Součet
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů 
vápenným štukem tloušťky do 3 mm
151,00 7 830,56
OMÍTPIL
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená 
ručně
189,00 9 801,16
OMÍTPIL
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou 
lepící páskou
45,70 30 063,11
FÓLIEZAKR
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
184,00 5 479,52
"2.NP"
"241" 8,12
"245" 6,77
"3.NP"
"341" 8,12
"345" 6,77
Součet
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 
mm včetně penetrace vnějších podhledů
292,00 8 695,76
29,78
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80 K 622142001 m2 1 181,802
7,980
1,088
2,880
0,758
0,855
2,280
7,920
4,020
1,050
0,375
8,640
2,100
10,080
2,280
1,050
0,413
OSTĚNÍEXT 53,769
4,000
2,000
1,063
1 045,500
75,470
1 181,802
81 K 622143003 m 2 514,670
82 M 553430400 m 777,908
11,400
282,150
461,700
755,250
83 M 590514800 m 1 847,391
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
161,00 190 270,12
"Jižní fasáda - pouze ostění"
0,15*(3,00+2,30*2,00)*7,00
0,15*(2,65+2,30*2,00)*1,00
0,15*(2,00+1,40*2,00)*4,00
"Východní fasáda - pouze ostění"
0,15*(1,25+1,90*2,00)
0,15*(1,60+2,05*2,00)
0,15*(3,00+2,30*2,00)*2,00
0,15*(2,00+1,40*2,00)*11,00
0,15*(2,30+3,00+1,40)*4,00
0,15*(2,00+0,75*2,00)*2,00
0,15*(1,00+0,75*2,00)
"Severní fasáda - pouze ostění"
0,15*(2,00+1,40*2,00)*12,00
0,15*(2,00+0,75*2,00)*4,00
"Západní fasáda - pouze ostění"
0,15*(2,00+1,40*2,00)*14,00
0,15*(3,00+2,30*2,00)*2,00
0,15*(2,00+0,75*2,00)*2,00
0,15*(1,25+0,75*2,00)
Mezisoučet
"Anglické dvorky"
2,00*0,25*8,00
1,00*0,25*8,00
2,00*1,00-1,25*0,75
FASÁDA
SOKL
Součet
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů s tkaninou
30,80 77 451,84
lišta ochranná rohová hliník lesklý 23/23 mm 9,91 7 709,07
"1.PP"
4,00*2,85
"1.NP"
(17+11+18+22+9+22)*2,85
"2.NP"
((17+17+23+9+15)*2,85)*2,00
Součet
lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 
m
18,20 33 622,52
"Ostění okolo venkovních výplní otvorů interér 
+ exteriér"
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716,920
176,700
21,000
230,850
8,400
302,100
4,200
299,250
1 759,420
84 K 622143004 m 358,460
85 M 590514760 m 376,383
358,460
86 K 622252001 m 120,148
87 M 590516520 m 126,155
32,598
29,100
30,600
27,850
120,148
88 K 622531021 m2 1 065,531
7,980
1,088
2,880
0,758
0,855
2,280
7,920
4,020
(OSTĚNÍEXT/0,15)*2,00
"Rohy uvnitř místností"
"1.PP"
(4+2+10+15+31)*2,85
5,00*2,00*2,10
"1.NP"
(65+16)*2,85
4,00*2,10
"2.NP"
(43+63)*2,85
2*2,10
"3.NP"
(43+62)*2,85
Součet
Montáž omítkových samolepících 
začišťovacích profilů (APU lišt)
26,90 9 642,57
profil okenní začišťovací s tkaninou -
Thermospoj 9 mm/2,4 m
32,10 12 081,89
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm
OSTĚNÍEXT/0,15
Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 
zateplení
88,20 10 597,05
lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 15 
cm, 0,95/200 cm
134,00 16 904,77
"Jižní fasáda"
32,598
"Východní fasáda"
29,10
"Severní fasáda"
30,60
"Západní fasáda"
27,85
Součet
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 
mm včetně penetrace vnějších stěn
279,00 297 283,15
"Jižní fasáda - pouze ostění"
0,15*(3,00+2,30*2,00)*7,00
0,15*(2,65+2,30*2,00)*1,00
0,15*(2,00+1,40*2,00)*4,00
"Východní fasáda - pouze ostění"
0,15*(1,25+1,90*2,00)
0,15*(1,60+2,05*2,00)
0,15*(3,00+2,30*2,00)*2,00
0,15*(2,00+1,40*2,00)*11,00
0,15*(2,30+3,00+1,40)*4,00
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8,640
10,080
2,280
1 045,500
-28,750
1 065,531
89 K 622531021R m2 71,801
33,550
26,200
4,000
2,000
1,063
1,050
0,375
2,100
1,050
0,413
71,801
90 M 585516020 kg 452,346
91 K 623531021 m2 28,750
5,290
11,040
12,420
28,750
92 K 629991012 m2 279,570
65,595
75,875
"Severní fasáda - pouze ostění"
0,15*(2,00+1,40*2,00)*12,00
"Západní fasáda - pouze ostění"
0,15*(2,00+1,40*2,00)*14,00
0,15*(3,00+2,30*2,00)*2,00
FASÁDA
"Pilíře" -28,75
Součet
Nanesení tenkovrstvé mozaikové střednězrné 
omítky tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších 
stěn
45,00 3 231,05
"Sokl okolo objektu (okapového chodníku)"
67,10*(0,50)
52,40*(0,50)
"Anglické dvorky"
2,00*0,25*8,00
1,00*0,25*8,00
2,00*1,00-1,25*0,75
"Východní fasáda - pouze ostění"
0,15*(2,00+0,75*2,00)*2,00
0,15*(1,00+0,75*2,00)
"Severní fasáda - pouze ostění"
0,15*(2,00+0,75*2,00)*4,00
"Západní fasáda - pouze ostění"
0,15*(2,00+0,75*2,00)*2,00
0,15*(1,25+0,75*2,00)
Součet
omítka weber.pas marmolit MAR 2 
střednězrná, spotřeba 6,0 kg/m2
71,50 32 342,74
Spotřeba: 6,0 kg/m2
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 
mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo 
sloupů
326,00 9 372,50
"1.NP" 
(0,50+0,15*2,00+0,45+0,15*2+0,75)*2,30
(0,15*2+0,50)*6,00*2,30
(0,15*2+0,60)*6,00*2,30
Součet
Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na 
začišťovací lišty
21,30 5 954,84
"Jižní fasáda"
3,00*2,30*7,00+2,65*2,30*1+2,00*1,40*4,00
"Východní fasáda"
1,25*1,90+3,00*2,30*2,00+2,00*1,40*11,00+1,6
0*2,05+5,10*4,00+0,30*8,70*2,00
"Severní fasáda"
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33,600
53,000
4,000
3,500
44,000
279,570
93 K 632441213 m2 2 086,716
2 366,800
-134,790
-29,780
-115,514
2 086,716
94 K 632441214 m2 9,360
9,360
95 K 632451033 m2 134,790
134,790
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
96 K 952901111 m2 2 366,800
2 366,800
    998 - Přesun hmot
97 K 998011002 t 1 660,834
PSV - Práce a dodávky PSV
    766 - Konstrukce truhlářské
98 K 642942111 kus 29,000
99 M 553311170 kus 1,000
100 M 553311190 kus 27,000
101 M 553311210 kus 1,000
102 K 763181311 kus 10,000
103 M 553315210 kus 4,000
104 M 553315220 kus 4,000
105 M 553315420 kus 1,000
2,00*1,40*12,00
"Západní fasáda"
2,00*1,40*14,00+3,00*2,30*2,00
"Fasáda 1.PP"
(1,25*2,00+0,75*2,00)*1,00
(1,00*2,00+0,75*2,00)*1,00
(2,00*2,00+0,75*2,00)*8,00
Součet
Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm 
C20 litý
291,00 607 234,36
2366,8
-SKLADBA_P3
-SKLADBA_P8
"Spádová bet. mazanina" -(4,043/0,035)
Součet
Potěr anhydritový samonivelační tl do 45 mm 
C20 litý
322,00 3 013,92
KOBEREC
Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm z 
CT 20 provedený v ploše
173,00 23 318,67
SKLADBA_P3
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby 
při výšce podlaží do 4 m
77,90 184 373,72
2366,8
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 252,00 418 530,17
Osazování zárubní nebo rámů dveřních 
kovových do 2,5 m2 na MC
227,00 6 583,00
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 
L/P
665,00 665,00
(zámečnický prvek Z7)
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 
L/P
675,00 18 225,00
(zámečnický prvek Z8)
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 1100 
L/P
752,00 752,00
(zámečnický prvek Z9)
Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 
2,75 m SDK příčka
612,00 6 120,00
zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 700 
L/P
736,00 2 944,00
(zámečnický prvek Z5)
zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 800 
L/P
753,00 3 012,00
(zámečnický prvek Z6)
zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 800 
L/P
938,00 938,00
184 373,72
418 530,17
11 716 894,89
1 200 331,88
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106 M 553315440 kus 1,000
107 K 766441811 kus 57,000
108 M 607941030R03 kus 47,000
109 M 607941040R02 kus 1,000
110 M 607941040R kus 1,000
111 M 607941040R01 kus 8,000
112 K 766622131 m2 134,788
131,600
0,938
0,750
1,500
134,788
113 M 611305300 kus 47,000
43,000
4,000
47,000
114 M 611305220 kus 1,000
1,000
115 M 611305290 kus 1,000
1,000
116 M 611305290R01 kus 8,000
8,000
117 K 766641131 kus 4,000
118 M 611101620 kus 4,000
(zámečnický prvek Z6)
zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 1100 
L/P
1 010,00 1 010,00
(zámečnický prvek Z10)
Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 35 cm délky do 1,0 m
120,00 6 840,00
deska parapetní dřevotřísková vnitřní 
POSTFORMING 0,29 x 2 m
718,00 33 746,00
(truhlářský prvek T1)
deska parapetní dřevotřísková vnitřní 
POSTFORMING 0,31 x 1,25 m
512,50 512,50
(truhlářský prvek T2)
deska parapetní dřevotřísková vnitřní 
POSTFORMING 0,31 x 1 m
410,00 410,00
(truhlářský prvek T3)
deska parapetní dřevotřísková vnitřní 
POSTFORMING 0,31 x 2 m
820,00 6 560,00
(truhlářský prvek T4)
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva
534,00 71 976,79
47,00*(2,00*1,40)
1,00*(1,25*0,75)
1,00*(1,00*0,75)
1,00*(2,00*0,75)
Součet
okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A 
200x140 cm
5 060,00 237 820,00
"O01"
31+12
"O05"
2+2
Součet
okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A 
125x75 cm
3 956,00 3 956,00
"O02"
1
okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A 
100x75 cm
4 126,00 4 126,00
"O03"
1
okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A 
200x75 cm
4 960,00 39 680,00
"O04"
7+1
Montáž balkónových dveří zdvojených 
1křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do 
zdiva
1 110,00 4 440,00
dveře balkónové jednokřídlové s nákližky 
otvíravé a sklápěcí EUROSAT SOFT LINE - "S" 
90 x 220 cm
9 810,00 39 240,00
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4,000
119 K 766660001 kus 10,000
120 K 766660002 kus 29,000
121 M 611628030 kus 27,000
27,000
122 M 611627030R01 kus 2,000
2,000
123 K 766660101 kus 95,000
124 M 611627000 kus 12,000
12,000
125 M 611628010 kus 36,000
36,000
126 M 611628020 kus 47,000
47,000
127 K 766660724R01 kus 107,000
128 M 549146100 kus 107,000
129 K 766660724R02 kus 27,000
130 M 549155500 kus 27,000
131 K 766660724R03 kus 27,000
132 M 549141000 kus 27,000
133 K 766681114 kus 95,000
134 M 611822500 kus 12,000
135 M 611822540 kus 36,000
136 M 611822510 kus 47,000
137 K 786627308R01 kus 47,000
"O05"
2+2
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
š do 0,8 m do ocelové zárubně
552,00 5 520,00
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
š přes 0,8 m do ocelové zárubně
599,00 17 371,00
dveře vnitřní hladké foliované dub/buk plné 
1křídlové 90x197 cm
1 530,00 41 310,00
"D03"
12+15
dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 
110x197 cm
2 250,00 4 500,00
"D08"
1+1
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně
579,00 55 005,00
dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 
60x197 cm
2 100,00 25 200,00
"D09"
3+9
dveře vnitřní hladké foliované dub/buk plné 
1křídlové 70x197 cm
1 420,00 51 120,00
"D02"
15+21
dveře vnitřní hladké foliované dub/buk plné 
1křídlové 80x197 cm
1 470,00 69 090,00
"D01"
23+24
Montáž dveřního kování standard 55,10 5 895,70
klika včetně rozet a montážního materiálu 
Una R BB nerez PK
367,00 39 269,00
č.zboží ACE00018, cena zahrnuje kování včetně 
rozet a montážního materiálu.
Dodatečná montáž do dveřního křídla - 
kukátko-průhledítko
55,10 1 487,70
kukátko-průhledítko panoramatické chrom 184,00 4 968,00
Montáž dveřního kování bezpečnostního 55,10 1 487,70
kování bezpečnostní Rostex, knoflík-klika R 
802 Cr
738,00 19 926,00
Montáž zárubní rámových pro dveře 
jednokřídlové šířky do 900 mm
1 190,00 113 050,00
zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 60x197 
cm
1 470,00 17 640,00
(truhlářský prvek T7)
zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 70x197 
cm
1 470,00 52 920,00
(truhlářský prvek T6)
zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x197 
cm
1 670,00 78 490,00
(truhlářský prvek T5)
Zastiňující vnitřní horizontální žaluzie do 
oken plastových rozměru 200x140 cm, šířka 
lamely 25mm
1 720,00 80 840,00
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47,000
138 K 786627308R02 kus 4,000
4,000
139 M 611627010 kus 4,000
4,000
140 M 611627020 kus 6,000
6,000
141 K 998766202 % 905,080
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
142 K 711111001 m2 1 460,040
HYDR4 707,450
707,450
752,590
HYDR2 752,590
1 460,040
143 K 711112001 m2 334,726
HYDR3 90,831
90,831
177,815
107,100
10,480
-4,000
-3,500
-44,000
HYDR1 243,895
334,726
144 M 111631500R01 t 0,325
0,319
"O01 + O05"
47
Zastiňující vnitřní horizontální žaluzie do 
dveří plastových rozměru 90x220 cm, šířka 
lamely 25mm
887,00 3 548,00
"O05"
4
dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 
70x197 cm
2 110,00 8 440,00
"D07"
2+2
dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 
80x197 cm
2 120,00 12 720,00
"D06"
2+4
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m
1,08 977,49
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním
7,88 11 505,12
"Vodorovná penetrace pod parozábranu 
střešní skladby ST1"
707,45
Mezisoučet
"Vodorovná penetrace 1.PP"
474,48+278,11
Mezisoučet
Součet
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé 
za studena nátěrem penetračním
17,20 5 757,29
"Svislá penetrace pod parozábranu střešní 
skladby ST1"
116,90*(9,912-9,255+0,120)
Mezisoučet
"Svislá penetrace stěn suterénu 1.PP"
67,10*(2,35+0,30)
35,70*(3,00)
52,40*(0,20)
-(1,25*2,00+0,75*2,00)*1,00
-(1,00*2,00+0,75*2,00)*1,00
-(2,00*2,00+0,75*2,00)*8,00
Mezisoučet
Součet
lak asfaltový Siplast Primer Speed SBS (MJ t) 
bal 10 a 30 kg
48 700,00 15 827,50
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo 
technický benzín
(HYDR3+HYDR4)*0,4*0,001
622 632,50
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145 M 111631500 t 0,419
0,399
146 K 711141559 m2 1 461,020
707,450
707,450
46,120
1 461,020
147 K 711141559R02 m2 752,590
752,590
148 K 711142559R02 m2 243,895
243,895
149 M 628362010 m2 1 145,958
150 K 711142559 m2 186,105
90,831
STĚNA1 95,274
186,105
151 M 628321340R01 m2 1 894,194
152 K 998711202 % 6 032,676
    712 - Povlakové krytiny
153 K 712771203 m2 707,450
707,450
154 M 583336740 t 169,788
169,788
155 K 919726122 m2 797,484
724,985
lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg 48 700,00 20 405,30
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo 
technický benzín
(HYDR1+HYDR2)*0,4*0,001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP (střešní 
konstrukce)
81,00 118 342,62
"Vodorovný asfaltový pás parozábrany v ploše 
střechy"
HYDR4
"Vodorovná finální hydroizolace v ploše 
střechy"
HYDR4
"Vodorovná finální hydroizolace přetažená na 
OSB desku"
ATIKA
Součet
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP (spodní konstrukce 
stavby)
81,00 60 959,79
HYDR2
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP  (spodní konstrukce 
stavby)
93,00 22 682,24
HYDR1
pás asfaltový pískovaný PARABIT AL+ V S40 98,30 112 647,67
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP (střešní konstrukce)
93,00 17 307,77
"Svislý asfaltový pás parozábrany lepený z 
vnitřní strany atiky"
HYDR3
"Svislý asfaltový pás finální hydroizolace 
lepený z vnitřní strany atiky na podkladní 
nakašírovaný asfaltový pás"
116,90*(10,250-9,255-0,180)
Součet
pás těžký asfaltovaný PARAELAST BASE G S40 115,00 217 832,31
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m
3,21 19 364,89
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
kameniva tloušťky do 200 mm sklon do 5°
50,90 36 009,21
"Stabilizační vrstva z kačírku nad 
hydroizolační vrstvou"
HYDR4
kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 16-
32
361,00 61 293,47
"Přepočet kameniva z m3 na tuny"
HYDR4*0,15*1,60
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2
46,10 36 764,01
"Čistá plocha separační vrstvy mezi 
hydroizolací střechy a kačírkem"
HYDR4+116,90*0,15
134 066,69
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    713 - Izolace tepelné
156 K 713121121 m2 408,460
157 M 283759090 m2 833,258
408,460
408,460
158 K 713121121 m2 262,740
159 M 283759210 m2 535,990
7,750
4,780
3,580
5,460
2,040
1,650
88,450
3,560
1,990
1,790
1,620
14,380
4,580
3,210
3,720
114,180
262,740
160 K 713131141 m2 90,493
90,493
161 M 283759900 m2 92,303
162 K 713131145 m2 1 354,385
163 M 283759350 m2 1 066,410
Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy
40,90 16 706,01
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 
x 500 x 100 mm
168,00 139 987,34
lambda=0,035 [W / m K]
"1.PP"
408,46
Součet
Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy
40,90 10 746,07
deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 
x 500 x 100 mm
186,00 99 694,14
lambda=0,034 [W / m K]
"1.NP"
"131" 7,75
"132" 4,78
"133" 3,58
"134" 5,46
"135" 2,04
"136" 1,65
"137" 88,45
"138" 3,56
"139" 1,99
"140" 1,79
"141" 1,62
"142" 14,38
"143" 4,58
"144" 3,21
"145" 3,72
"146" 114,18
Součet
Montáž izolace tepelné stěn a základů 
lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
151,00 13 664,44
"Zateplení vnitřní strany atiky polystyrenem 
EPS 150 S tl. 140mm"
HYDR3-(10,250-9,912)
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 
x 500 x 140 mm
468,00 43 197,80
lambda=0,035 [W / m K]
Montáž izolace tepelné stěn a základů 
lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek
106,00 143 564,81
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 150 mm
327,00 348 716,07
lambda=0,039 [W / m K]
"Tepelná izolace obvodového zdiva nad 
terénem"
"Jižní fasáda"
1 939 225,45
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279,945
232,585
290,760
242,210
FASÁDA 1 045,500
164 M 283763570 m2 76,979
33,550
41,920
SOKL 75,470
165 M 283763540 m2 238,083
177,815
107,100
-4,000
-3,500
-44,000
233,415
166 K 713141151 m2 707,450
707,450
167 K 713141135 m2 707,450
707,450
168 M 283759140R m2 1 443,198
169 K 713141211 m 116,900
116,900
170 M 631529060 kus 116,900
171 K 713141311 m2 707,450
345,54-3,00*2,30*7,00-2,65*2,30*1-
2,00*1,40*4,00
"Východní fasáda"
29,10*10,60-1,25*1,90-3,00*2,30*2,00-
2,00*1,40*11,00-1,60*2,05-5,10*4,00-
0,30*8,70*2,00
"Severní fasáda"
30,60*10,60-2,00*1,40*12,00
"Západní fasáda"
27,85*10,60-2,00*1,40*14,00-3,00*2,30*2,00
Součet
deska fasádní polystyrénová izolační 
Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 150 
mm
564,00 43 416,16
lambda=0,034 [W / m K]
"Tepelná izolace soklu po obvodu objektu"
67,10*(0,50)
52,40*(0,80)
Součet
deska fasádní polystyrénová izolační 
Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 100 
mm
403,00 95 947,45
lambda=0,034 [W / m K]
"1.PP - tepelná izolace suterénního zdiva"
67,10*(2,35+0,30)
35,70*(3,00)
-(1,25*2,00+0,75*2,00)*1,00
-(1,00*2,00+0,75*2,00)*1,00
-(2,00*2,00+0,75*2,00)*8,00
Součet
Montáž izolace tepelné střech plochých 
kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek
26,30 18 605,94
"1. vrstva vodorovné tepelné izolace kladená 
v ploše volně tl. 90mm"
HYDR4
Montáž izolace tepelné střech plochých 
lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, 
pásů, dílců, desek
69,20 48 955,54
"2. vrstva vodorovné tepelné izolace kladená 
v ploše lepená tl. 90mm"
HYDR4
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 
x 500 x 90 mm
335,00 483 471,33
lambda=0,035 [W / m K]
Montáž izolace tepelné střech plochých volně 
položené atikový klín
13,20 1 543,08
116,90
klín atikový přechodný ISOVER AK tl.80 x 80 
mm, délka 1000 mm
94,80 11 082,12
Montáž izolace tepelné střech plochých 
kladené volně, spádová vrstva
46,80 33 108,66
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707,450
172 M 283761430 m3 35,423
35,423
173 K 713141335 m2 46,120
ATIKA 46,120
174 M 283761420R m3 5,304
5,304
175 K 713191133 m2 3 182,220
176 M 611553400 m 2 201,628
408,460
563,640
1 029,380
2 001,480
177 M 611553430 m 379,401
96,890
248,020
344,910
178 M 611553430R m 919,413
418,150
193,460
224,220
"Pokládka tepelné izolace s nakašírovaným 
asf. pásem jako spádové vrstvy v ploše"
HYDR4
klín spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 
200
4 300,00 152 318,90
HYDR4*((0,150-0,050)/2)+0,050
Montáž izolace tepelné střech plochých 
lepené za studena bodově, spádová vrstva
101,00 4 658,12
"Tepelná izolace na horní vodorovné straně 
atiky z polystyrenu XPS"
46,12
klín spádový Standard 1000 x 500 mm, XPS KF 
300 SF
4 090,00 21 693,36
ATIKA*((0,130-0,100)/2+0,100)
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytí fólií s přelepeným 
spojem
27,60 87 829,27
pás termoizolační MIRELON 2 mm šíře 1,1 m 
bez povrchové úpravy
15,90 35 005,89
"Skladba podlahy P2,3,4,5,6"
"1.PP"
408,46
"1.NP"
651,16-0,63-1,80-4,82-22,15-1,52-1,70-18,42-
7,45-14,54-1,49-9,28-3,72
"2.NP+3.NP"
(653,59-0,63-1,80-8,68-1,67-1,59-1,15-4,82-
22,15-1,52-1,70-18,42-7,45-22,46-1,49-9,28-
7,76-1,54-8,12-9,90-6,77)*2,00
Součet
pás termoizolační MIRELON 3 mm šíře 1,1 m 
bez povrchové úpravy
23,80 9 029,74
"Skladba podlahy P1"
"1.NP"
0,63+1,80+8,68+1,67+1,59+1,15+4,82+22,15+1
,52+1,70+18,42+7,45+14,54+1,49+9,28
"2.NP+3.NP"
(0,63+1,80+8,68+1,67+1,59+1,15+4,82+22,15+
1,52+1,70+18,42+7,45+22,46+1,49+9,28+7,76+
1,54+9,90)*2,00
Součet
pás termoizolační MIRELON 5 mm šíře 1,1 m 
bez povrchové úpravy
47,60 43 764,06
"Skladba podlahy P2,5"
"1.NP"
36,21+24,66+20,50+12,76+29,01-
8,68+26,07+18,93+6,75+17,87-
4,82+14,45+45,02-22,15+5,80+14,18+33,48-
9,28+88,45-19,24+114,18-26,00
"2.NP+3.NP"
(36,21+24,66+20,50+12,76+29,01-
26,07+18,93+6,75+17,87-4,82+14,45+45,02-
22,15+5,80+14,54)
(5,36+33,48-9,28+34,31+21,56+32,87+13,50-
7,76+15,67+39,55+17,70-9,90+37,16)
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835,830
179 K 998713202 % 16 676,486
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
180 K 721233112 kus 2,000
181 K 998721202 % 39,600
    761 - Konstrukce prosvětlovací
182 K 761661001 kus 1,000
183 M 562452620 kus 1,000
184 K 761661051 kus 9,000
185 M 562452670 kus 9,000
    762 - Konstrukce tesařské
186 K 762341027 m2 46,120
46,120
187 K 998762202 % 199,238
    763 - Konstrukce suché výstavby
188 K 763111314 m2 1 338,757
35,360
748,630
-98,655
385,190
-58,479
385,190
-58,479
SKLADBA_S8 1 338,757
189 K 763111417 m2 222,610
0,000
Součet
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m
1,95 32 519,15
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché 
střechy svislý odtok DN 110
1 980,00 3 960,00
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace 
v objektech v do 12 m
1,77 70,09
Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) 
hloubky do 0,60 m, šířky do 1,0 m
709,00 709,00
světlík sklepní ACO Allround® včetně 
odvodňovacího prvku, rošt mřížkový, oka 
30/30, 100x100x40 cm
3 780,00 3 780,00
301 660,00
Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) 
hloubky do 1,0m, šířky přes 1,5 m
919,00 8 271,00
světlík sklepní ACO Allround® včetně 
odvodňovacího prvku, rošt mřížkový, oka 
30/30, 200x100x70 cm
32 100,00 288 900,00
Montáž obložení atik z desek OSB tl 25 mm na 
pero a drážku vč. dodávky materiálu
432,00 19 923,84
ATIKA
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m
5,58 1 111,75
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 
1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB
736,00 985 325,15
"Týká se skladby stěn S8"
21 035,59
1 413 975,83
"1.PP"
35,36
"1.NP"
748,63
-(0,69*2,02)*4,00-(0,79*2,02)*28,00-
(0,89*2,02)*24,00-(1,25*2,10)*2,00
"2.NP"
385,19
-(0,69*2,02)*4,00-(0,79*2,02)*14,00-
(0,89*2,02)*17,00
"3.NP"
385,19
-(0,69*2,02)*4,00-(0,79*2,02)*14,00-
(0,89*2,02)*17,00
Součet
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 
2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB
1 080,00 240 418,80
"Týká se skladby stěn S9"
"1.PP"
0
4 030,09
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138,530
42,040
42,040
SKLADBA_S9 222,610
190 K 763121511 m2 273,770
0,000
180,930
46,420
46,420
SKLADBA_PŘEDSTĚN 273,770
191 K 763135101 m2 56,390
7,750
4,780
3,580
5,460
2,040
1,650
3,560
1,990
1,790
1,620
14,380
4,580
3,210
56,390
192 M 590305740 m2 59,210
193 K 998763402 % 13 928,052
    764 - Konstrukce klempířské
"1.NP"
138,53
"-(0,69*2,02)*0,00-(0,79*2,02)*1,00-
(0,89*2,02)*4,00-(1,19*2,02)*3,00
"2.NP"
42,04
"-(0,69*2,02)*2,00
"3.NP"
42,04
"-(0,69*2,02)*2,00
Součet
SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil 
CD+UD desky 1xA 12,5 bez TI EI 15
425,00 116 352,25
"Týká se skladby stěn S10,11,12,13"
"1.PP"
0
"1.NP"
180,93
"2.NP"
30,28+8,07*2
"3.NP"
30,28+8,07*2
Součet
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 
600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou 
konstrukci
306,00 17 255,34
"131" 7,75
"132" 4,78
"133" 3,58
"134" 5,46
"135" 2,04
"136" 1,65
"138" 3,56
"139" 1,99
"140" 1,79
"141" 1,62
"142" 14,38
"143" 4,58
"144" 3,21
Součet
podhled kazetový GYPTONE Point 11, hrana 
A, tl. 10 mm, 600 x 600 mm
565,00 33 453,65
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m
1,52 21 170,64
210 369,59
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194 K 764204109 m 35,070
35,070
35,070
195 M 138241110 t 0,110
0,110
196 K 764205146 kus 12,000
197 K 764206105 m 112,250
112,250
198 M 191123590 m 28,063
28,063
199 K 764242334R01 m 8,800
200 K 764242334R02 m 26,100
201 K 764244308 m 125,083
116,900
202 K 764541305 m 27,900
203 K 764541346 kus 3,000
204 K 764548323 m 10,600
205 K 998764202 % 1 743,947
    767 - Konstrukce zámečnické
206 K 767007R kpl 3,000
207 K 767008R m 17,400
17,400
Montáž oplechování horních ploch a atik bez 
rohů rš do 800 mm
446,00 15 641,22
(Klempířský prvek K5), příponky pod atikový plech
"Délka podkladních příponek"
0,15*(116,90/0,50)
Součet
plech pozinkovaný 275 g/m2 ve svitku 0,55 x 
1000 mm
26 800,00 2 948,00
Hmotnost: 4,4 kg/m2
35,07*0,71*4,4*0,001
Příplatek k montáži za pracnost při 
oplechování rohů nadezdívek (atik)  rš přes 
400 mm
196,00 2 352,00
Montáž oplechování rovných parapetů rš do 
400 mm
170,00 19 082,50
(truhlářský prvek K1-K3); R.Š. parapetu je 250mm
"K1+K2+K3"
55*2+1*1,25+1*1
svitek, šířka 1000 mm, RHEINZINK leskle 
válcovaný tl. 0,7 mm  svitek 125 kg
505,00 14 171,82
112,25*0,25
Oplechování rovné okapové hrany z TiZn 
lesklého plechu rš 330 mm
333,00 2 930,40
(Klempířský prvek K9)
Oplechování rovné okapové hrany z TiZn 
lesklého plechu rš 330 mm
333,00 8 691,30
(Klempířský prvek K10)
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez 
rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 750 
mm
936,00 117 077,69
(Klempířský prvek K4) Vrchní atikový plech
"Délka atiky"
116,90
"+7% prostřih"
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého 
plechu rš 330 mm
577,00 16 098,30
(Klempířský prvek K6)
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní 
žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm
419,00 1 257,00
(Klempířský prvek K8)
Svody kruhové včetně objímek, kolen, 
odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 
mm
698,00 7 398,80
(Klempířský prvek K7)
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m
1,56 2 720,56
Z1 - Dodávka s montáží nerezového zábradlí 
na hlavním vnitřním schodišti se skleněnou 
výplní
84 320,00 252 960,00
Z2 - Dodávka s montáží nerezového zábradlí 
na lodžiích s ocelovou trubkovou výplní z 
nerezové oceli vč. nerezového madla
4 550,00 79 170,00
8,70*2,00
1 241 024,18
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208 K 767009R m 36,200
36,220
36,200
209 K 767010R ks 2,000
210 K 767011R ks 1,000
211 K 767012R m 12,000
212 K 767013R m 2,440
2,440
213 K 767122112 m2 135,070
214 K 767640111R kus 2,000
215 M 767001R m2 3,940
3,940
216 K 767640112R kus 1,000
217 M 767002R m2 2,375
2,375
218 K 767640222R kus 1,000
219 M 767003R m2 3,280
3,280
220 K 767640224R kus 1,000
221 M 767004R m2 2,717
2,717
222 K 767640311R kus 12,000
223 M 767006R m2 18,912
18,912
224 K 767711110R m2 75,900
75,900
225 M 767005R m2 75,900
226 K 767881111 kus 15,000
Z3 - Dodávka s montáží nerezového zábradlí 
na venkovních rampách s ocelovou trubkovou 
výplní z nerezové oceli vč. nerezového madla
4 550,00 164 710,00
7,710*3,00+1,60*3,00+3,20+5,09
(6,40*2+1,60)*2,00+1,70*2,00+4,00
Z11 - Dodávka s montáží nerezové vstupní 
rohože 40x170cm
3 557,00 7 114,00
Z12 - Dodávka s montáží nerezové vstupní 
rohože 40x135cm
3 458,00 3 458,00
Z15 - Dodávka s montáží ocelového žebříku na 
střešní konstrukci s ochranným košem a 
výstupem přes atiku
4 700,00 56 400,00
Z4 - Dodávka s montáží nerezového zábradlí 
na venkovním schodišti do bytové části s 
ocelovou trubkovou výplní z nerezové oceli 
vč. nerezového madla
4 550,00 11 102,00
1,22*2,00
Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované 287,00 38 765,09
(poznámka c v 1.NP)
D04 - Montáž dveří ocelových vchodových 
jednokřídlových bez nadsvětlíku
2 800,00 5 600,00
D04 - Hliníkové vnitřní dveře 100x197cm 
prosklené vč. rámu, kování a se 
samozavíračem
8 500,00 33 490,00
1,00*1,97*2,00
D10 - Montáž dveří ocelových vchodových 
jednokřídlových s nadsvětlíkem
3 340,00 3 340,00
D10 - Hliníkové vstupní dveře jednokřídlové s 
fixním horním nadsvětlíkem 125x190cm 
prosklené vč. rámu, kování a se samozavírači
8 600,00 20 425,00
1,25*1,90*1,00
D05 - Montáž dveří ocelových vchodových 
dvoukřídlových s nadsvětlíkem
6 030,00 6 030,00
D5 - Hliníkové vstupní dveře dvoukřídlové s 
fixním horním nadsvětlíkem 160x205cm 
prosklené vč. rámu, kování a se samozavírači
8 600,00 28 208,00
1,60*2,05*1,00
D11 - Montáž dveří ocelových vchodových 
dvoukřídlových s pevným bočním dílem a 
nadsvětlíkem
6 840,00 6 840,00
D11 - Hliníková vstupní portálová sestava z 
dvoukřídlových dveří otočných, se třemi 
fixním horními nadsvětlíky a dvěma bočními 
fixními světlíky o celkových rozměrech 
265x230cm, prosklené vč. rámu, kování a se 
samozavírači
8 800,00 23 909,60
1,43*1,90*1,00
D12 - Montáž dveří ocelových vnitřních 
jednokřídlových
753,00 9 036,00
D12 - Ocelové dveře sklepní kóje 80x197cm 
vč. ocelového rámu
1 967,00 37 199,90
0,8*1,97*(7+5)
O06 - Montáž výkladců zapuštěných do 9 m2 571,00 43 338,90
3,00*2,30*11,00
O06 - Hliníkový výkladec s fixním zasklením o 
celkových rozměrech 265x230cm vč. rámu
4 200,00 318 780,00
D+M záchytného systému určeného pro údržbu 
střech z nerezavějícího materiálu
4 526,00 67 890,00
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227 K 795931301 kus 2,000
228 M 767881111R kus 2,000
229 K 998767202 % 12 192,005
    771 - Podlahy z dlaždic
230 K 771271123 m 57,600
57,600
231 K 771273242 m 64,800
64,800
232 M 597612700 kus 224,400
204,000
233 K 771473113 m 599,850
26,810
24,110
22,350
12,500
25,530
23,270
46,900
13,010
61,180
36,420
0,200
2,600
3,800
3,820
1,700
12,350
5,000
12,500
11,500
14,010
4,700
10,970
Z16 - Osazení dvířek litinových nebo 
ocelových
292,00 584,00
Z16 - Komínová dvířka, rozměr 140x280mm, 
tl. mat. 0,5mm
425,00 850,00
Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m
1,79 21 823,69
Montáž obkladů stupnic z dlaždic 
protiskluzných keramických do malty š do 300 
mm
357,00 20 563,20
"počet stupnic v podlaží * počet schodišť"
(1,20*8,00*2,00)*3,00
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic 
protiskluzných keramických lepených v do 200 
mm
116,00 7 516,80
"počet podstupnic v podlaží * počet schodišť"
(1,20*9,00*2,00)*3,00
schodovka slinutá RAKO - kuchyně UNISTONE  
(barevná) 30 x 60 cm I. j. (cen.skup. 72)
314,00 70 461,60
(57,60+64,80)/0,60
Montáž soklíků z dlaždic keramických 
lepených rovných v do 120 mm
77,00 46 188,45
"Týká se skladeb podlah P1, P4"
"1.PP
"001" 27,81-1,00
"002" 25,11-1,00
"003" 27,35-1,00*5,00
"004" 10,90+4,85-1,00*2,00-1,25
"005" 26,53-1,00
"006" 24,27-1,00
"007 - 014" 47,90-1,00
"017" 16,26-1,25-1,00*2,00
"015,016,018,020,021" 62,18-1,00
"019" 37,42-1,00
"1.NP
"102" 0,20
"104" 3,20-0,60
"108" 2,70+1,70-0,60
"114" 4,52-0,70
"117" 1,05-0,80+2,05-0,60
"119" 7,35-0,80*2+7,20-0,60
"123" 5,60-0,60
"124" 10,90+4,85-1,00*2,00-1,25
"125" 15,50-1,00*4,00
"126" 16,81-1,10-1,70
"130" 4,90-0,80+0,60
"131" 11,77-0,80
1 109 636,97
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4,880
3,950
12,650
12,070
6,360
11,750
0,400
5,200
7,600
7,640
3,400
24,700
10,000
25,000
20,960
44,960
9,400
5,900
7,800
599,850
234 M 597611100 m2 997,305
997,305
235 K 771473133 m 29,358
9,702
19,656
29,358
236 M 597613120 kus 107,646
97,860
237 K 771474113 m 12,300
12,300
238 M 597614330 m2 34,774
31,613
239 K 771573116 m2 898,330
"133" 7,58-0,80*2,00-1,10
"134" 5,45-0,80-0,70
"137" 12,65
"142" 17,52-0,70-1,25-1,90-0,80*2,00
"144" 7,16-0,80
"146" 13,00-1,25
"2.NP + 3.NP
"202" (0,20)*2,00
"204" (3,20-0,60)*2,00
"208" (2,70+1,70-0,60)*2,00
"214" (4,52-0,70)*2,00
"217" (1,05-0,80+2,05-0,60)*2,00
"219" (7,35-0,80*2+7,20-0,60)*2,00
"223" (5,60-0,60)*2,00
"224" (10,90+4,85-1,00*2,00-1,25)*2,00
"225" (12,18-0,90-0,80)*2,00
"227" (28,08-2,00-0,90*4,00)*2,00
"231" (4,90-0,80+0,60)*2,00
"236" 2,95*2,00
"243" 3,90*2,00
Součet
dlaždice keramické RAKO - kuchyně ALLEGRO 
(bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j.
538,00 536 550,09
"m2 dlažby + m2 soklu"
898,33+((599,85/(0,33*2,00))*(0,33*0,33))
Montáž soklíků z dlaždic keramických 
schodišťových stupňovitých lepených v do 120 
mm
108,00 3 170,66
"délka na jednom schodišti * počet schodišť"
(0,166+0,10+0,273)*18
(0,173+0,10+0,273)*18*2
Součet
sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 10 
x 0,8 cm I. j. (cen.skup. 24)
38,40 4 133,61
29,358/0,30
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 120 mm
85,40 1 050,42
(12,15-3,00*2,00)*2,00
dlaždice keramické slinuté neglazované 
mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 
29,8 x 0,9 cm
298,00 10 362,65
29,78+((12,30/(0,298*2,00))*(0,298*0,298))
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených do 25 ks/m2
277,00 248 837,41
Kuchyně, chodby, WC, sklep
"Týká se skladeb podlah P1, P4"
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408,460
98,040
98,990
70,460
75,960
70,460
75,960
898,330
240 K 771573131 m2 134,790
9,100
5,980
4,120
5,530
6,040
18,200
11,960
8,240
11,060
12,080
18,920
23,560
SKLADBA_P3 134,790
241 M 597611350 m2 148,269
242 K 771574131 m2 29,780
16,240
13,540
SKLADBA_P8 29,780
"1.PP"
408,46
"1.NP"
"kuchyně" 
7,87+8,68+4,82+22,15+9,28+19,24+26,00
0,63+1,80+1,67+1,59+1,15+1,52+1,70+18,42+7
,45+14,54+1,49+7,75+3,58+5,46+2,04+1,65+3,
56+1,99+1,79+1,62+14,38+3,21
"2.NP"
"kuchyně" 
7,87+8,68+4,82+22,15+9,28+7,76+9,90
0,63+1,80+1,67+1,59+1,15+1,52+1,70+18,42+7
,45+14,54+22,46+1,49+1,54
"3.NP"
"kuchyně" 
7,87+8,68+4,82+22,15+9,28+7,76+9,90
0,63+1,80+1,67+1,59+1,15+1,52+1,70+18,42+7
,45+14,54+22,46+1,49+1,54
Součet
Montáž podlah keramických režných 
protiskluzných lepených do 50 ks/m2
317,00 42 728,43
Koupelny, sprchy
"Týká se skladeb podlah P3"
"1.NP"
"106" 9,10
"111" 5,98
"115" 4,12
"121" 5,53
"129" 6,04
"2.NP"
"206" 9,10*2,00
"211" 5,98*2,00
"215" 4,12*2,00
"221" 5,53*2,00
"229" 6,04*2,00
"237" 9,46*2,00
"242" 11,78*2,00
Součet
dlaždice keramické RAKO - koupelny 
ELECTRA (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm I. j.
365,00 54 118,19
Montáž podlah keramických režných 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem 
do 50 ks/m2
341,00 10 154,98
"Týká se skladeb podlah P8"
"2.NP+3.NP"
"241" 8,12*2,00
"245" 6,77*2,00
Součet
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243 K 771591211 m2 29,780
244 K 998771202 % 5 279,830
    775 - Podlahy skládané
245 K 775413315 m 991,890
23,780
12,880
17,940
16,940
14,780
21,140
22,360
10,260
10,540
15,400
17,730
7,200
15,790
16,140
12,900
22,670
47,560
25,780
35,880
33,880
29,520
42,280
44,720
19,320
21,040
30,800
35,460
14,400
32,020
12,380
32,280
46,440
33,720
Rohož lepená roznášecí a separační do podlah 
ve spojení s dlažbou
640,00 19 059,20
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m
6,58 34 741,28
Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo 
měkkého lepeného
44,20 43 841,54
"Týká se skladeb podlah P2 a P5"
"1.NP"
"101" 24,58-0,80
"102" 20,88-6,60-0,80-0,60
"103" 18,74-0,80
"107" 21,64-0,80*3,00-0,70*2,00-0,90
"108" 15,58-0,80
"109" 21,94-0,80
"110" 26,26-0,70*2,00-0,80*2,00-0,90
"116" 13,36-0,70*2,00-0,80-0,90
"117" 16,94-6,40
"118" 16,20-0,80
"119" 17,73
"120" 10,30-0,70*2,00-0,80-0,90
"127" 18,89-0,70*2,00-0,80-0,90
"130" 16,14
"137" 27,55-1,10-0,80-3,00*5,00+0,225*10
"146" 43,92-3,00*6,00-1,35-1,10-0,80
"2.NP"
"201" (24,58-0,80)*2,00
"202" (20,88-0,80-0,60-6,59)*2,00
"203" (18,74-0,80)*2,00
"207" (21,64-0,70*2,00-0,80*3,00-0,90)*2,00
"208" (23,86-8,30-0,80)*2,00
"209" (21,94-0,80)*2,00
"210" (26,26-0,80*2,00-0,70*2,00-0,90)*2,00
"216" (13,36-0,70*3,00-0,80*2,00)*2,00
"217" (16,94-6,42)*2,00
"218" (16,20-0,80)*2,00
"219" (17,73)*2,00
"220" (10,30-0,70*2,00-0,80-0,90)*2,00
"226" (16,81-0,80)*2,00
"230" (9,29-0,90-0,80-0,70*2,00)*2,00
"231" (16,14)*2,00
"232" (24,02-0,80)*2,00
"233" (21,56-0,80*3,00-0,70*2,00-0,90)*2,00
2 215 857,40
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46,120
13,960
30,440
44,920
16,000
44,520
991,890
246 M 614181020 m 991,890
247 K 775541151 m2 1 219,992
410,280
721,792
87,920
VINYL 1 219,992
248 M 611515290 m2 1 219,992
249 K 775591191 m2 1 219,992
1 219,992
250 M 611553500 m2 1 219,992
251 K 775591311 m2 1 219,992
1 219,992
252 K 775591312 m2 1 219,992
1 219,992
253 K 775599110 m2 1 219,992
1 219,992
254 K 998775202 % 21 895,824
    776 - Podlahy povlakové
255 K 776111111 m2 9,360
9,360
256 K 776111311 m2 9,360
9,360
257 K 776121111 m2 9,360
9,360
258 K 776211111 m2 9,360
"235" (24,66-0,80*2,00)*2,00
"236" (8,58-0,80*2,00)*2,00
"239" (19,92-0,70*2,00-0,80*3,00-0,90)*2,00
"240" (26,26-0,80-3,00)*2,00
"243" (9,60-0,80*2,00)*2,00
"244" (26,86-0,80*2,00-3,00)*2,00
Součet
lišta dřevěná buk 8x35 mm 41,10 40 766,68
Montáž podlah plovoucích z lamel 
laminátových
190,00 231 798,48
"Týká se skladeb podlah P2 a P5"
"1.NP"
36,21+24,66-7,87+20,50+12,76+29,01-
8,68+26,07+18,93+6,75+17,87-
4,82+14,45+45,02-22,15+5,80+14,18+33,48-
9,28+88,45-19,24+114,18-26,00
"2.NP + 3.NP"
(36,21+24,66-7,87+20,50+12,76+29,01-
8,68+26,07+18,93+6,75+17,87-
4,82+14,45+45,02-22,15+5,80+5,36+33,48-
9,28+34,31+21,56+13,50-
7,764+15,67+39,55)*2,00
(17,70-9,90+36,16)*2,00
Součet
podlaha dřevěná zámková 3vrstvá-Classic 
3050-lakovaný,buk 14 x 185 x 2200 mm
1 290,00 1 573 789,68
Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro 
plovoucí podlahy
14,80 18 055,88
VINYL
podložka (Mirelon) pěnová 2 mm 10,50 12 809,92
Podlahy dřevěné, základní lak 83,70 102 113,33
VINYL
Podlahy dřevěné, vrchní lak pro běžnou zátěž 96,90 118 217,22
VINYL
Podlahy dřevěné, pastování 39,50 48 189,68
VINYL
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 12 m
1,20 26 274,99
Broušení anhydritového podkladu povlakových 
podlah
48,80 456,77
KOBEREC
Vysátí podkladu povlakových podlah 10,10 94,54
KOBEREC
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3
27,30 255,53
KOBEREC
Lepení textilních pásů 124,00 1 160,64
"Týká se skladeb podlah P6"
45 891,88
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4,780
4,580
KOBEREC 9,360
259 M 697510500 m2 10,296
260 K 776421111 m 15,880
7,980
7,900
15,880
261 M 697512040 m 16,198
262 K 776421312 m 139,900
5,000
2,300
2,900
2,300
3,100
4,000
0,800
4,450
2,200
2,200
4,000
0,800
7,650
0,800
18,900
10,000
4,600
5,800
4,600
6,200
8,000
1,600
8,900
4,400
"1.NP"
"132" 4,78
"143" 4,58
Součet
koberec v rolích š. 4m, všívaná smyčka, 
vlákno 550g/m2 Polyamide 6 Solution dyed, 
zátěž 33, Bfl S1
601,00 6 187,90
vlákno 550g/m2 Polyamide 6 Solution dyed, zátěž 
33, Bfl S1
Montáž obvodových lišt lepením 77,40 1 229,11
"Týká se skladeb podlah P6"
"1.NP"
"132" 8,78-0,80
"143" 8,70-0,80
Součet
lišta kobercová č. 25482 5,5 x 0,9 x 250 cm 37,20 602,57
Montáž přechodových šroubovaných lišt 103,00 14 409,70
"1.NP"
"102" 4,40+0,60
"107" 0,90+0,70*2,00
"108" 2,90
"110" 0,70*2,00+0,90
"116" 0,70*2,00+0,80+0,90
"117" 4,00
"118" 0,80
"119" 2,85+0,80*2,00
"120" 0,70*2,00+0,80
"127" 0,70*2,00+0,80
"130" 4,00
"132" 0,80
"137" 6,55+1,10
"143" 0,80
"146" 17,00+1,10+0,80
"2.NP"
"202" (4,40+0,60)*2,00
"207" (0,90+0,70*2,00)*2,00
"208" 2,90*2,00
"210" (0,70*2,00+0,90)*2,00
"216" (0,70*2,00+0,80+0,90)*2,00
"217" 4,00*2,00
"218" 0,80*2,00
"219" (2,85+0,80*2,00)*2,00
"220" (0,70*2,00+0,80)*2,00
Strana 38 z 72
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4,400
8,000
2,800
3,200
6,000
139,900
263 M 697512040R01 m 142,698
264 K 998776202 % 237,942
    781 - Dokončovací práce - obklady
265 K 781001R01 m2 151,350
7,900
7,900
7,450
5,000
5,000
33,250
7,900
7,900
7,450
5,000
5,000
12,900
12,900
59,050
59,050
151,350
266 K 781001R02 m 111,000
25,000
43,000
43,000
111,000
267 K 781471113 m2 695,898
"230" (0,70*2,00+0,80)*2,00
"231" 4,00*2,00
"233" (0,70*2,00)*2,00
"236" 1,60*2,00
"239" (0,70*2,00+1,60)*2,00
Součet
lišta přechodová narážecí č. 3-64-9311 1, 
eloxovaný hliník, 4 x 250 cm (š. x dl.)
150,00 21 404,70
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové 
v objektech v do 12 m
0,38 90,42
Hydroizolační stěrka Mapegum WPS 10kg vč. 
penetrace Primer G
200,00 30 270,00
"1.NP"
"106" 1,90+(1,50*2,00)*2,00
"111" 1,90+(1,50*2,00)*2,00
"115" 1,15+(1,15+1,00*2,00)*2,00
"121" 1,00+(1,00*2,00)*2,00
"129" 1,00+(1,00*2,00)*2,00
Mezisoučet
"2.NP"
"206" 1,90+(1,50*2,00)*2,00
"211" 1,90+(1,50*2,00)*2,00
"215" 1,15+(1,15+1,00*2,00)*2,00
"221" 1,00+(1,00*2,00)*2,00
"229" 1,00+(1,00*2,00)*2,00
"237" 
1,90+(1,50*2,00)*2,00+1,00+(1,00*2,00)*2,00
"242" 
1,90+(1,50*2,00)*2,00+1,00+(1,00*2,00)*2,00
Mezisoučet
"3.NP"
59,05
Součet
Mapei Mapeband H 12cm pogumovaný pás pro 
hydroizolační stěrky
55,00 6 105,00
"1.NP"
2,00*(1+1+2+1+1)+3+3+3+2+2
"2.NP"
2,00*(1+1+2+1+1+1+1+1+1)+3+3+3+3+3+2+2+2+
2
"3.NP"
43
Součet
Montáž obkladů vnitřních keramických 
hladkých do 19 ks/m2 kladených do malty
480,00 334 031,04
789 939,22
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0,000
4,160
9,900
23,200
3,673
20,000
9,800
9,400
17,240
1,365
3,640
17,440
9,000
8,840
18,600
2,925
2,717
9,000
9,560
12,920
10,360
10,160
8,440
4,992
227,332
4,160
10,200
23,160
3,640
18,200
9,640
9,320
17,240
1,333
3,640
17,440
9,000
8,840
18,600
"1.PP"
0
"1.NP"
"102" 6,40*0,65
"105" 4,95*2,00
"106" (2,5*2+3,65*2-0,7)*2,00
"108" 5,65*0,65
"111" (2,30*2+2,70*2)*2,00
"112" (0,90*2+1,90*2-0,70)*2,00
"113" (0,90*2+1,80*2-0,70)*2,00
"115" (9,32-0,70)*2,00
"117" 2,10*0,65
"119" 5,60*0,65
"121" (9,42-0,70)*2,00
"122" (5,20-0,70)*2,00
"128" (5,12-0,70)*2,00
"129" (10,00-0,70)*2,00
"130" 4,50*0,65
"134" 4,18*0,65
"135" (5,90-0,70*2,00)*2,00
"136" (5,48-0,70)*2,00
"138" (7,56-1,10)*2,00
"139" (5,98-0,80)*2,00
"140" (5,78-0,70)*2,00
"141" (5,62-0,70*2)*2,00
"142" 7,68*0,65
Mezisoučet
"2.NP"
"202" 6,40*0,65
"205" (5,80-0,70)*2,00
"206" (12,28-0,70)*2,00
"208" 5,60*0,65
"211" (9,80-0,70)*2,00
"212" (5,52-0,70)*2,00
"213" (5,36-0,70)*2,00
"215" (9,32-0,70)*2,00
"217" 2,05*0,65
"219" 5,60*0,65
"221" (9,42-0,70)*2,00
"222" (5,20-0,70)*2,00
"228" (5,12-0,70)*2,00
"229" (10,00-0,70)*2,00
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2,925
9,040
4,160
23,280
9,040
26,680
4,745
234,283
234,283
OBKLADY 695,898
268 M 597610000 m2 765,488
269 K 781493111 m 49,600
1,300
1,300
2,000
1,300
1,950
1,950
1,300
1,300
12,400
1,300
1,300
2,000
1,300
1,950
1,950
1,300
1,300
12,400
24,800
49,600
270 M 781493611R01 kus 10,000
2,000
4,000
4,000
10,000
"231" 4,50*0,65
"234" (5,22-0,70)*2,00
"236" 6,4*0,65
"237" (12,34-0,70)*2,00
"238" (5,22-0,70)*2,00
"242" (14,04-0,70)*2,00
"243" 7,30*0,65
Mezisoučet
"3.NP"
234,283
Součet
obkládačky keramické RAKO - koupelny 
ALLEGRO (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. 
j.
433,00 331 456,30
Plastové profily rohové lepené standardním 
lepidlem
122,00 6 051,20
"1.NP"
"102" 0,65*2,00
"108" 0,65*2,00
"115" 2,00
"117" 0,65*2,00
"119" 0,65*3,00
"130" 0,65*3,00
"134" 0,65*2,00
"142" 0,65*2,00
Mezisoučet
"2.NP"
"202" 0,65*2,00
"208" 0,65*2,00
"215" 2,00
"217" 0,65*2,00
"219" 0,65*3,00
"231" 0,65*3,00
"236" 0,65*2,00
"243" 0,65*2,00
Mezisoučet
"3.NP"
24,80
Součet
Vanová plastová dvířka 300x300mm 110,00 1 100,00
"1.NP" 2
"2.NP" 4
"3.NP" 4
Součet
Strana 41 z 72
PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
271 M 781493611R02 kus 21,000
7,000
7,000
7,000
21,000
272 K 781493611 kus 31,000
273 K 781495111 m2 695,898
274 K 998781202 % 7 641,862
    783 - Dokončovací práce - nátěry
275 K 783301313 m2 37,568
3,526
3,602
1,138
1,210
0,948
26,136
1,008
NATZARUB 37,568
276 K 783314101 m2 37,568
37,568
277 K 783315101 m2 37,568
37,568
278 K 783317101 m2 37,568
37,568
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
279 K 784171001 m 1 574,560
Šachtová plastová dvířka 600x600mm 1 150,00 24 150,00
"1.NP" 7
"2.NP" 7
"3.NP" 7
Součet
Montáž vanových plastových dvířek s rámem 
lepených
123,00 3 813,00
Penetrace podkladu vnitřních obkladů 39,10 27 209,61
Přesun hmot procentní pro obklady keramické 
v objektech v do 12 m
3,37 25 753,07
Odmaštění zámečnických konstrukcí 
ředidlovým odmašťovačem
46,10 1 731,88
"S100 700"
((2,00*1,97+0,70)*(0,030+0,1+0,015+0,045))*4,
00
"S100 800"
((2,00*1,97+0,80)*(0,030+0,1+0,015+0,045))*4,
00
"S150 800"
((2,00*1,97+0,80)*(0,030+0,15+0,015+0,045))*1
,00
"S150 1100"
((2,00*1,97+1,10)*(0,030+0,15+0,015+0,045))*1
,00
"H110 800"
((2,00*1,97+0,80)*(0,030+0,11+0,015+0,045))*1
,00
"H110 900"
((2,00*1,97+0,90)*(0,030+0,11+0,015+0,045))*2
7,00
"H110 1100"
((2,00*1,97+1,10)*(0,030+0,11+0,015+0,045))*1
,00
Součet
Základní jednonásobný syntetický nátěr 
zámečnických konstrukcí
86,50 3 249,63
NATZARUB
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí
81,30 3 054,28
NATZARUB
Krycí jednonásobný syntetický standardní 
nátěr zámečnických konstrukcí
83,50 3 136,93
NATZARUB
Olepování vnitřních ploch páskou v 
místnostech výšky do 3,80 m
7,55 11 887,93
"1.PP"
"OKENNÍ OTVORY"
11 172,72
456 044,90
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4,000
3,500
44,000
38,720
149,600
19,000
116,600
84,000
18,160
134,560
137,460
48,400
19,760
20,160
10,100
10,900
10,460
5,700
11,400
12,400
108,800
21,200
18,160
64,960
90,060
33,880
6,200
108,800
21,200
18,160
60,320
90,060
(1,25*2,00+0,75*2,00)*1,00
(1,00*2,00+0,75*2,00)*1,00
(2,00*2,00+0,75*2,00)*8,00
"DVEŘNÍ OTVORY"
(0,90+1,97*2,00)*8,00
"1.NP"
"OKENNÍ OTVORY"
(2,00*2,00+1,40*2,00)*(22)
(2,45*2,00+2,30*2,00)*(2)
(3,00*2,00+2,30*2,00)*(11)
(6,10*2,00+2,30*2,00)*(5)
"DVEŘNÍ OTVORY"
(0,60+1,97*2,00)*(4)
(0,70+1,97*2,00)*(29)
(0,80+1,97*2,00)*(29)
(0,90+1,97*2,00)*(10)
(1,00+1,97*2,00)*(4)
(1,10+1,97*2,00)*(4)
(1,25+1,90*2,00)*(2)
(1,25+2,10*2,00)*(2)
(1,43+1,90*2,00)*(2)
(1,50+2,10*2,00)*(1)
(1,60+2,05*2,00)*(2)
(2,00+2,10*2,00)*(2)
"2.NP"
"OKENNÍ OTVORY"
(2,00*2,00+1,40*2,00)*(16)
(3,00*2,00+2,30*2,00)*(2)
"DVEŘNÍ OTVORY"
(0,60+1,97*2,00)*(4)
(0,70+1,97*2,00)*(14)
(0,80+1,97*2,00)*(19)
(0,90+1,97*2,00)*(7)
(2,00+2,10*2,00)*(1)
"3.NP"
"OKENNÍ OTVORY"
(2,00*2,00+1,40*2,00)*(16)
(3,00*2,00+2,30*2,00)*(2)
"DVEŘNÍ OTVORY"
(0,60+1,97*2,00)*(4)
(0,70+1,97*2,00)*(13)
(0,80+1,97*2,00)*(19)
Strana 43 z 72
PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
33,880
PÁSKAOTVOR 1 574,560
280 M 581248330 m 1 653,288
281 K 784171101 m2 2 366,800
408,460
651,160
653,590
653,590
2 366,800
282 K 784171111 m2 657,836
0,938
0,750
12,000
14,184
61,600
11,270
75,900
70,150
4,728
39,991
45,704
17,730
7,880
8,668
4,750
5,250
5,434
3,150
6,560
8,400
(0,90+1,97*2,00)*(7)
Součet
páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 
50 m
0,58 958,91
Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího 
odkrytí
3,94 9 325,19
"1.PP"
408,46
"2.NP"
651,16
"3.NP"
653,59
"4.NP"
653,59
Součet
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech 
výšky do 3,80 m
5,26 3 460,22
"1.PP"
"OKENNÍ OTVORY"
(1,25*0,75)*1,00
(1,00*0,75)*1,00
(2,00*0,75)*8,00
"DVEŘNÍ OTVORY"
(0,90*1,97)*8,00
"1.NP"
"OKENNÍ OTVORY"
(2,00*1,40)*(22)
(2,45*2,30)*(2)
(3,00*2,30)*(11)
(6,10*2,30)*(5)
"DVEŘNÍ OTVORY"
(0,60*1,97)*(4)
(0,70*1,97)*(29)
(0,80*1,97)*(29)
(0,90*1,97)*(10)
(1,00*1,97)*(4)
(1,10*1,97)*(4)
(1,25*1,90)*(2)
(1,25*2,10)*(2)
(1,43*1,90)*(2)
(1,50*2,10)*(1)
(1,60*2,05)*(2)
(2,00*2,10)*(2)
"2.NP"
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44,800
13,800
4,728
19,306
29,944
12,411
4,200
44,800
13,800
4,728
17,927
29,944
12,411
FÓLIEZAKR 657,836
283 M 581248420 m2 3 175,868
284 K 784181121 m2 8 022,881
285 K 784211111 m2 202,215
64,800
50,700
57,750
28,965
202,215
286 K 784221101 m2 7 820,666
5 425,681
3 396,504
-242,700
-695,898
-62,921
"OKENNÍ OTVORY"
(2,00*1,40)*(16)
(3,00*2,30)*(2)
"DVEŘNÍ OTVORY"
(0,60*1,97)*(4)
(0,70*1,97)*(14)
(0,80*1,97)*(19)
(0,90*1,97)*(7)
(2,00*2,10)*(1)
"3.NP"
"OKENNÍ OTVORY"
(2,00*1,40)*(16)
(3,00*2,30)*(2)
"DVEŘNÍ OTVORY"
(0,60*1,97)*(4)
(0,70*1,97)*(13)
(0,80*1,97)*(19)
(0,90*1,97)*(7)
Součet
fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 
4020-20, 7µ,  4 x 5 m
0,69 2 191,35
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80 m
19,90 159 655,33
Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra 
velmi dobře otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m
52,10 10 535,40
"1.PP - komunikační, frekventované místnosti 
(chodby)"
(50,40-0,90*8,00)*1,50
"1.NP - komunikační, frekventované místnosti 
(chodby)"
(40,00-0,90*5,00-1,70)*1,50
"2.NP - komunikační, frekventované místnosti 
(chodby)"
(44,80-0,90*7,00)*1,50
"3.NP - komunikační, frekventované místnosti 
(chodby)"
(25,61-0,90*7,00)*1,50
Součet
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 
m
32,60 254 953,71
OMÍTSTROP+OMÍTPIL+OMÍTSTĚN
(SKLADBA_S8)*2,00+(SKLADBA_S9)*2,00+SKLAD
BA_PŘEDSTĚN
"Otěruvzdornější malby" -40,485-202,215
"Keramické OBKLADY" -695,898
"Keramické soklíky" -29,358*0,10-599,85*0,10
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7 820,666
287 K 784181127 m2 40,485
288 K 784211117 m2 40,485
29,460
11,025
40,485
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
289 K VRN001R km 10 872,000
1 200,000
6 912,000
2 760,000
10 872,000
290 K VRN002R hod 384,000
384,000
384,000
291 K VRN003R ks 168,000
168,000
292 K VRN004R m 4 920,000
4 920,000
294 K VRN006R ... ##########
194 300,000
862 960,000
241 200,000
##########
295 K VRN007R ... 1,000
296 K VRN008R ... 1,000
297 K VRN009R ks 2,000
300 K 569451121R01 m2 799,000
"Přípravář výroby"
(20+3)*5*24*1
Součet
Zabezpečení staveniště - hlídací služba 90,00 34 560,00
"počet hodin/den * počet měsíců * počet 
pracovníků"
"Hlídač, pracovní doba od 16:00 hod do 8:00 
hod" 
(24-16+8)*24*1
Součet
Pronájem skladových, kancelářských nebo 
sociálních kontejnerů
1 750,00 294 000,00
Součet
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu 
na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
20,90 846,14
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
velmi dobře otěruvzdorných na schodišti výšky 
do 3,80 m
55,10 2 230,72
4,91*6,00
2,45*1,50*3,00
Součet
Doprava pracovníků THP na stavbu 2,50 27 180,00
"km * dny/týden * počet měsíců * počet 
pracovníků"
"počet ks * počet měsíců"
7 * 24
Pronájem mobilního oplocení staveniště 14,30 70 356,00
"počet bm * počet měsíců * 
(montáž+demontáž+doprava)
205*24
Hrubé mzdy THP pracovníků 1,00
2 529 862,60
Označení stavby, zřízení reklamy, BOZP cedulí 45 000,00 45 000,00
Zřízení čistících zón pro automobily 15 000,00 30 000,00
Zpevněné plochy granulovanou struskou tl 150 
mm
90,70 72 469,30
1 298 460,00
"hrubá mzda * 1,34 * počet měsíců * počet 
pracovníků"
"Stavbyvedoucí" 29000*1,34*5*1
"Stavební mistr" 23000*1,34*14*2
"Přípravář výroby" 18000*1,34*10*1
Součet
Spotřeba energií 427 740,00 427 740,00
"Stavbyvedoucí" 
(20+5)*2*24
"Stavební mistr"
(20+4)*6*24*2
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799,000
301 K 919726123 m2 799,000
298 K 051002000
měs
…
24,000
374,40+229,60+45+150
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2
62,70 50 097,30
Pojištění stavby 7 500,00 180 000,00
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Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
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00111000
CZ00111000
125 893,71
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Stavba:
Objekt:
Místo: Hněvotín, p.p.č. 447/12 Datum:
Objednatel: INVESTMENT, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    5 - Komunikace pozemní
    8 - Trubní vedení
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
    998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
REKAPITULACE ROZPOČTU
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
IO-01 - Přípojka vodovodní
26. 6. 2017
Bc. Roman Veselý
Bc. Roman Veselý
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
125 893,71
122 033,71
65 527,04
27 940,97
18 039,16
2 865,23
7 661,31
3 860,00
3 860,00
0,00
125 893,71
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Stavba:
Objekt:
Místo: Hněvotín, p.p.č. 447/12 Datum:
Objednatel: INVESTMENT, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
1 K 113106071 m2 1,800
1,800
2 K 113107011 m2 7,038
7,038
3 K 131201101 m3 3,060
3,060
3,060
4 K 132201101 m3 28,733
RÝHA 28,733
5 K 151101101 m2 110,592
110,592
6 K 151101111 m2 110,592
7 K 151301401 m2 9,180
9,180
9,180
8 K 151301411 m2 9,180
9 K 162601101 m3 37,342
28,733
8,609
37,342
10 K 171201201 m3 28,733
28,733
ROZPOČET
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
IO-01 - Přípojka vodovodní
26. 6. 2017
Bc. Roman Veselý
Bc. Roman Veselý
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze 
zámkové dlažby s ložem z kameniva plochy do 
15 m2
89,90 161,82
(1,50*0,60)*2,00
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z 
kameniva těženého tl 100 mm při překopech 
inž sítí
141,00 992,36
11,73*0,60
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3
238,00 728,28
"Hloubení jámy pro vsakovací box 3a"
(0,90+0,30)*(1,20+0,30)*(1,80-0,10)
Součet
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3
566,00 16 262,88
14,73*0,60*(1,80-0,10)+14,74*0,60*(1,80-0,25)
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 2 m
93,20 10 307,17
DÉLKA*1,80*2,00
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m
16,80 1 857,95
Zřízení vzepření stěn při pažení hnaném hl do 
4 m
232,00 2 129,76
"Pažení jámy pro vsakovací box 3a"
((0,90+0,30)*2,00+(1,20+0,30)*2,00)*(1,80-
0,10)
Součet
Odstranění vzepření stěn při pažení hnaném 
hl do 4 m
52,90 485,62
Vodorovné přemístění do 4000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
124,00 4 630,41
"Doprava výkopku ze stavby na skládku"
RÝHA
8,609
Součet
Uložení sypaniny na skládky 14,90 428,12
RÝHA
125 893,71
122 033,71
65 527,04
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
11 K 171201211 t 50,857
50,857
12 K 175111101 m3 6,451
2,765
2,765
3,686
3,686
6,451
13 M 583373100 t 4,645
4,645
14 M 583313450 t 6,967
6,967
15 K 174101101 m3 7,343
7,343
16 K 174102102 m3 17,034
17,034
17 M 583336800 t 32,194
32,194
    5 - Komunikace pozemní
18 K 566901162 m2 7,200
7,200
19 K 572361112 m2 7,200
20 K 573211112 m2 7,200
21 K 596211110 m2 3,000
3,000
    8 - Trubní vedení
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)
140,00 7 119,98
RÝHA*1,77
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m
335,00 2 161,09
"pískový podsyp"
DÉLKA*0,60*0,15
Mezisoučet
"tříděný obsyp"
DÉLKA*0,60*0,20
Mezisoučet
Součet
štěrkopísek (Horní Řasnice) frakce 0-4 třída B 301,00 1 398,15
"pískový podsyp"
2,765*1,60*1,05
kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) 
frakce 0-4
251,00 1 748,72
"tříděný obsyp"
3,686*1,80*1,05
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním
79,50 583,77
"Zásyp přípojky v zeleném pásu původní 
zeminou"
8,44*0,60*(1,80-0,10-0,25)
Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 
sypaninou se zhutněním při překopech 
inženýrských sítí
373,00 6 353,68
"Zásyp štěrkodrtí se zhutněním pod 
komunikací"
(14,73+6,30)*0,60*(1,80-0,10-0,35)
kamenivo těžené hrubé frakce 22-63 (MN) 254,00 8 177,28
"materiál ŠD + 5% materiál"
17,034*1,80*1,05
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 
plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP 
(OK) tl. 150 mm
999,00 7 192,80
"Oprava silničních komunikací po překopu"
12,00*0,60
Vyspravení krytu komunikací po překopech 
plochy přes 15 m2 studenou asfaltovou směsí 
tl 60 mm
2 760,00 19 872,00
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
0,70 kg/m2
9,19 66,17
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší 
tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2
270,00 810,00
"Zpětná pokládka rozebraných zámkových 
dlažeb"
1,50*2,00*1,00
27 940,97
18 039,16
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
22 K 723150369 m 0,600
23 K 871161141 m 30,720
24 M 286135950 m 31,334
DÉLKA 30,720
25 K 892233122 m 30,720
30,720
26 K 892241111 m 30,720
30,720
27 K 899722112 m 30,720
30,720
28 K 893811113 kus 1,000
29 M 562305400 kus 1,000
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
30 K 998225111 t 48,481
    998 - Přesun hmot
31 K 998276101 t 9,309
PSV - Práce a dodávky PSV
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
32 K 722270103
soub
or
1,000
Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 13,70 420,86
DÉLKA
Chránička D 89x3,6 mm 571,00 342,60
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený 
výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
38,90 1 195,01
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační 
vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m
33,80 1 059,09
3 860,00
3 860,00
Přesun hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným
59,10 2 865,23
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop
823,00 7 661,31
Sestava vodoměrová závitová G 5/4 3 860,00 3 860,00
2 865,23
7 661,31
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 
cm
10,50 322,56
DÉLKA
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP 
samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 
m2 hloubky do 1,6 m
1 200,00 1 200,00
šachta vodoměrná hranatá typ VS H B 
0,9/1,2/1,6 m
12 900,00 12 900,00
29,47+1,25
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí 
DN od 40 do 70
19,50 599,04
DÉLKA
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Hněvotín, p.p.č. 447/12 Datum:
Objednatel: IČ:
INVESTMENT, s.r.o. DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
Bc. Roman Veselý DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. Roman Veselý DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
IO-02 - Přípojka splaškové a dešťové kanalizace
26. 6. 2017
00111000
CZ00111000
767 327,13
0,00
767 327,13
0,00 0,00
767 327,13 115 099,07
882 426,20
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Stavba:
Objekt:
Místo: Hněvotín, p.p.č. 447/12 Datum:
Objednatel: INVESTMENT, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání
    5 - Komunikace pozemní
    8 - Trubní vedení
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
    998 - Přesun hmot
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
REKAPITULACE ROZPOČTU
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
IO-02 - Přípojka splaškové a dešťové kanalizace
26. 6. 2017
Bc. Roman Veselý
Bc. Roman Veselý
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
767 327,13
767 327,13
436 230,65
13 770,69
56 269,14
179 330,10
21 669,77
60 056,78
0,00
767 327,13
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Stavba:
Objekt:
Místo: Hněvotín, p.p.č. 447/12 Datum:
Objednatel: INVESTMENT, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
1 K 113106071 m2 4,500
4,500
2 K 113107011 m2 9,588
9,588
3 K 131201101 m3 88,444
48,128
40,316
88,444
4 K 132201101 m3 192,584
192,584
5 K 151101101 m2 641,948
641,948
6 K 151101111 m2 641,948
7 K 151301401 m2 75,640
44,020
31,620
75,640
8 K 151301411 m2 75,640
9 K 162601101 m3 281,028
ROZPOČET
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
IO-02 - Přípojka splaškové a dešťové kanalizace
26. 6. 2017
Bc. Roman Veselý
Bc. Roman Veselý
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze 
zámkové dlažby s ložem z kameniva plochy do 
15 m2
89,90 404,55
1,50*1,00*3,00
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z 
kameniva těženého tl 100 mm při překopech 
inž sítí
141,00 1 351,91
(1,65+6,4+1,65+6,28)*0,60
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3
238,00 21 049,67
"Hloubení jámy pro vsakovací box 3a"
(11,20+0,30)*(2,40+0,30)*(1,80-0,25)
"Hloubení jámy pro vsakovací box 3b"
(4,80+0,30)*(4,80+0,30)*(1,80-0,25)
Součet
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3
566,00 109 002,54
"Výkop rýhy pro potrubí dešťové PVC DN200 a 
pro drenážní na jihu pozemku"
(DN200+DN100)*0,60*(1,80-0,25)
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 2 m
93,20 59 829,55
(DN200+DN100)*(1,80-0,25)*2,00
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m
16,80 10 784,73
Zřízení vzepření stěn při pažení hnaném hl do 
4 m
232,00 17 548,48
"Pažení jámy pro vsakovací box 3a"
((11,20+0,30)*2,00+(2,40+0,30)*2,00)*(1,80-
0,25)
"Pažení jámy pro vsakovací box 3b"
((4,80+0,30)*2,00+(4,80+0,30)*2,00)*(1,80-
0,25)
Součet
Odstranění vzepření stěn při pažení hnaném 
hl do 4 m
52,90 4 001,36
Vodorovné přemístění do 4000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
124,00 34 847,47
767 327,13
767 327,13
436 230,65
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
281,028
10 K 171201201 m3 281,028
11 K 171201211 t 497,420
497,420
12 K 174101101 m3 155,544
82,507
73,037
155,544
13 K 174102102 m3 22,980
22,980
14 K 174203303 m 80,000
80,000
15 M 583336800 t 165,904
43,432
122,472
165,904
16 K 175101201 m3 7,934
5,706
1,306
0,922
7,934
17 M 583336520 t 14,281
14,281
14,281
18 K 175111101 m3 33,867
88,444+192,584
Uložení sypaniny na skládky 14,90 4 187,32
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)
140,00 69 638,80
281,028*1,77
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním
79,50 12 365,75
"Zásyp dešťových a drenážních potrubí 
původní zeminou"
(12,00+21,10+1,40+2,00+5,50+16,35+7,00+6,9
0+11,95+17,66)*0,60*(1,80-0,10-0,35)
"Zásyp jam pro vsakovací boxy původní 
zeminou"
57,06*(1,80-0,10-0,32-0,10)
Součet
Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 
sypaninou se zhutněním při překopech 
inženýrských sítí
373,00 8 571,54
"Zásyp štěrkodrtí se zhutněním pod 
komunikací"
(2,05+7,85+1,72+6,65+2,00+8,10)*0,60*(1,80-
0,10-0,35)
Zásyp rýh pro drény hl přes 1,3 do 2 m 9,55 764,00
"Zásyp drenážního potrubí na jižní straně 
pozemku"
80,00
kamenivo těžené hrubé frakce 22-63 (MN) 254,00 42 139,62
"materiál ŠD + 5% materiál"
22,98*1,80*1,05
"Zásyp rýh pro drény materiál ŠD + 5% 
materiál"
80,00*0,60*(1,80-0,15-0,20-0,10)*1,80*1,05
Součet
Obsypání objektu nad přilehlým původním 
terénem sypaninou bez prohození, uloženou 
do 3 m
516,00 4 093,94
"Obsyp stran vsakovacích objektů vč. 
vytvoření štěrkové krycí vrstvy vsakovacího 
objektu"
"Horní plochy"
57,06*0,10
"Stěny vsakovacího boxu 3a"
(11,20*2,00+2,40*2,00)*0,15*0,32
"Stěny vsakovacího boxu 3b"
(4,80*2,00+4,80*2,00)*0,15*0,32
Součet
kamenivo těžené hrubé (Tovačov) frakce 8-16 536,00 7 654,62
"Obsyp vsakovacích objektů"
7,934*1,80
Součet
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m
335,00 11 345,45
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
18,637
18,637
15,230
15,230
33,867
19 M 583373100 t 31,310
31,310
20 M 583313450 t 28,785
28,785
    2 - Zakládání
21 K 212752212 m 80,160
DN100 80,160
22 K 212972112 m 88,176
    5 - Komunikace pozemní
23 K 564831111 m2 57,060
31,050
26,010
57,060
24 K 566901162 m2 13,470
13,470
25 K 572361112 m2 13,470
26 K 573211112 m2 13,470
27 K 596211110 m2 4,500
4,500
    8 - Trubní vedení
28 K 723150369 m 1,800
1,800
"pískový podsyp"
(DN100+DN200)*0,60*0,15
Mezisoučet
"tříděný obsyp"
(DN200)*0,60*0,20
Mezisoučet
Součet
štěrkopísek (Horní Řasnice) frakce 0-4 třída B 301,00 9 424,31
"Pískový podsyp"
18,637*1,60*1,05
kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) 
frakce 0-4
251,00 7 225,04
"tříděný obsyp"
15,23*1,80*1,05
Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože 
otevřený výkop
151,00 12 104,16
"Odvodnění jižního svahu pozemku"
5,55+43,85+30,76
Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 
100
18,90 1 666,53
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 75,30 4 296,62
"Lože ze štěrkodrti pro vsakovací box 3a"
(11,20+0,30)*(2,40+0,30)
"Lože ze štěrkodrti pro vsakovací box 3b"
(4,80+0,30)*(4,80+0,30)
Součet
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 
plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP 
(OK) tl. 150 mm
999,00 13 456,53
"Oprava silniční komunikace po překopu"
(8,05+6,40+8,00)*0,60
Vyspravení krytu komunikací po překopech 
plochy přes 15 m2 studenou asfaltovou směsí 
tl 60 mm
2 760,00 37 177,20
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
0,70 kg/m2
9,19 123,79
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší 
tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2
270,00 1 215,00
"Zpětná pokládka rozebraných zámkových 
dlažeb"
1,50*1,00*3,00
Chránička D 89x3,6 mm 571,00 1 027,80
0,60*3,00
13 770,69
56 269,14
179 330,10
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
29 K 80001R ks 78,000
30 K 80002R ks 78,000
31 K 80003R ks 18,000
6,000
12,000
18,000
32 K 80004R ks 312,000
312,000
33 K 871355221 m 126,920
51,360
53,270
22,290
DN200 126,920
34 K 892351111 m 126,920
126,920
35 K 899722112 m 126,920
126,920
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
36 K 919726121 m2 154,762
114,120
8,704
6,144
128,968
37 K 998225111 t 267,678
    998 - Přesun hmot
38 K 998276101 t 72,973
Vsakovací blok Garantia ECOBLOC INSPECT - 
tělo bloku 195 l/ks, rozměry 0,8x0,8*0,32 (š. 
x dl. x v.)
1 090,00 85 020,00
Vsakovací blok Garantia ECOBLOC INSPECT - 
dno bloku 20 l/ks, rozměry 0,8x0,8*0,04 (š. x 
dl. x v.)
420,00 32 760,00
Vsakovací blok Garantia ECOBLOC INSPECT - 
zakončení bloku
140,00 2 520,00
"Retenční objekt 3a"
3*2
"Retenční objekt 3b"
6*2
Součet
Vsakovací blok Garantia ECOBLOC INSPECT - 
spojka
12,00 3 744,00
78*4,00
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé 
tuhost třídy SN8 DN 200
399,00 50 641,08
"Větev a - dešťová kanalizace"
0,80+21,15+2,05+5,58+19,73+2,05
"Větev b - dešťová kanalizace"
2,46+15,5+6,34+9,47+2,50+15,00+2,00
"Splašková kanalizace"
21,38+0,91
Součet
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 
200
18,00 2 284,56
DN200
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 
cm
10,50 1 332,66
DN200
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2
37,80 5 850,00
59,10 15 819,77
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop
823,00 60 056,78
21 669,77
60 056,78
"Čistá plocha x přesahy 20cm"
"Podkladní a vrchní geotextilie"
57,06*2,00
"Stěny vsakovacího boxu 3a"
(11,20*2,00+2,40*2,00)*(0,32)
"Stěny vsakovacího boxu 3b"
(4,80*2,00+4,80*2,00)*(0,32)
Součet
Přesun hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným
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Místo: Hněvotín, p.p.č. 447/12 Datum:
Objednatel: IČ:
INVESTMENT, s.r.o. DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
Bc. Roman Veselý DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. Roman Veselý DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
IO-03 - Přívod plynu NTL
26. 6. 2017
00111000
CZ00111000
33 203,75
0,00
33 203,75
0,00 0,00
33 203,75 4 980,56
38 184,31
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Stavba:
Objekt:
Místo: Hněvotín, p.p.č. 447/12 Datum:
Objednatel: INVESTMENT, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    5 - Komunikace pozemní
    8 - Trubní vedení
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
    998 - Přesun hmot
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
REKAPITULACE ROZPOČTU
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
IO-03 - Přívod plynu NTL
26. 6. 2017
Bc. Roman Veselý
Bc. Roman Veselý
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
33 203,75
33 203,75
28 400,91
243,00
2 003,95
463,82
2 092,07
0,00
33 203,75
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Stavba:
Objekt:
Místo: Hněvotín, p.p.č. 447/12 Datum:
Objednatel: INVESTMENT, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
1 K 113106071 m2 0,900
0,900
2 K 132201101 m3 16,170
RÝHA 16,170
3 K 151101101 m2 57,420
57,420
4 K 151101111 m2 57,420
5 K 162601101 m3 31,317
16,170
15,147
31,317
6 K 171201201 m3 16,170
16,170
7 K 171201211 t 28,621
28,621
8 K 174101101 m3 15,147
15,147
9 K 174102102 m3 0,891
0,891
10 M 583336800 t 1,684
1,684
ROZPOČET
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
IO-03 - Přívod plynu NTL
26. 6. 2017
Bc. Roman Veselý
Bc. Roman Veselý
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze 
zámkové dlažby s ložem z kameniva plochy do 
15 m2
89,90 80,91
1,50*0,60
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3
566,00 9 152,22
14,85*0,60*(1,80-0,10)+1,10*0,60*(1,80-0,25)
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 2 m
93,20 5 351,54
DÉLKA*1,80*2,00
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m
16,80 964,66
Vodorovné přemístění do 4000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
124,00 3 883,31
"Doprava výkopku ze stavby na skládku"
RÝHA
15,147
Součet
Uložení sypaniny na skládky 14,90 240,93
RÝHA
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)
140,00 4 006,94
RÝHA*1,77
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním
79,50 1 204,19
"Zásyp přípojky v zeleném pásu původní 
zeminou"
(DÉLKA-1,10)*0,60*(1,80-0,10)
Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 
sypaninou se zhutněním při překopech 
inženýrských sítí
373,00 332,34
"Zásyp štěrkodrtí se zhutněním pod 
komunikací"
(1,1)*0,60*(1,80-0,10-0,35)
kamenivo těžené hrubé frakce 22-63 (MN) 254,00 427,74
"materiál ŠD + 5% materiál"
0,891*1,80*1,05
33 203,75
33 203,75
28 400,91
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
11 K 175111101 m3 3,350
1,436
1,436
1,914
1,914
3,350
12 M 583373100 t 2,412
2,412
13 M 583313450 t 3,617
3,617
    5 - Komunikace pozemní
14 K 596211110 m2 0,900
0,900
    8 - Trubní vedení
15 K 230200-1 ks 1,000
16 K 723150369 m 0,600
17 K 871161141 m 15,950
DÉLKA 15,950
18 M 286135950 m 16,269
19 K 892241111 m 15,950
15,950
20 K 899722112 m 15,950
15,950
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
21 K 998225111 t 7,848
    998 - Přesun hmot
22 K 998276101 t 2,542
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m
335,00 1 122,25
"pískový podsyp"
DÉLKA*0,60*0,15
Mezisoučet
"tříděný obsyp"
DÉLKA*0,60*0,20
Mezisoučet
Součet
štěrkopísek (Horní Řasnice) frakce 0-4 třída B 301,00 726,01
"pískový podsyp"
1,436*1,60*1,05
kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) 
frakce 0-4
251,00 907,87
"tříděný obsyp"
1,914*1,80*1,05
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší 
tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2
270,00 243,00
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 
cm
10,50 167,48
"Zpětná pokládka rozebraných zámkových 
dlažeb"
1,50*0,60
Přechodový kus plast / ocel DN65 105,00 105,00
Chránička D 89x3,6 mm 571,00 342,60
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený 
výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
38,90 620,46
DÉLKA
Přesun hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným
59,10 463,82
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop
823,00 2 092,07
243,00
2 003,95
463,82
2 092,07
14,85+1,10
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační 
vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m
33,80 549,89
Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 13,70 218,52
DÉLKA
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Hněvotín, p.p.č. 447/12 Datum:
Objednatel: IČ:
INVESTMENT, s.r.o. DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
Bc. Roman Veselý DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. Roman Veselý DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
IO-04 - Přípojka elektro
26. 6. 2017
00111000
CZ00111000
36 780,85
0,00
36 780,85
0,00 0,00
36 780,85 5 517,13
42 297,98
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Stavba:
Objekt:
Místo: Hněvotín, p.p.č. 447/12 Datum:
Objednatel: INVESTMENT, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    5 - Komunikace pozemní
    8 - Trubní vedení
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
    998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
    741 - Elektroinstalace - silnoproud
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
REKAPITULACE ROZPOČTU
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
IO-04 - Přípojka elektro
26. 6. 2017
Bc. Roman Veselý
Bc. Roman Veselý
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
36 780,85
31 459,00
28 488,11
243,00
168,00
466,18
2 093,71
5 321,85
5 321,85
0,00
36 780,85
Strana 64 z 72
Stavba:
Objekt:
Místo: Hněvotín, p.p.č. 447/12 Datum:
Objednatel: INVESTMENT, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
1 K 113106071 m2 0,900
0,900
2 K 132201101 m3 16,221
RÝHA 16,221
3 K 151101101 m2 57,600
57,600
4 K 151101111 m2 57,600
5 K 162601101 m3 31,419
16,221
15,198
31,419
6 K 171201201 m3 16,221
16,221
7 K 171201211 t 28,711
28,711
8 K 174101101 m3 15,198
15,198
9 K 174102102 m3 0,891
0,891
10 M 583336800 t 1,684
1,684
ROZPOČET
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
IO-04 - Přípojka elektro
26. 6. 2017
Bc. Roman Veselý
Bc. Roman Veselý
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze 
zámkové dlažby s ložem z kameniva plochy do 
15 m2
89,90 80,91
1,50*0,60
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3
566,00 9 181,09
14,90*0,60*(1,80-0,10)+1,10*0,60*(1,80-0,25)
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 2 m
93,20 5 368,32
DÉLKA*1,80*2,00
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m
16,80 967,68
Vodorovné přemístění do 4000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
124,00 3 895,96
"Doprava výkopku ze stavby na skládku"
RÝHA
15,198
Součet
Uložení sypaniny na skládky 14,90 241,69
RÝHA
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)
140,00 4 019,54
RÝHA*1,77
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním
79,50 1 208,24
"Zásyp přípojky v zeleném pásu původní 
zeminou"
(DÉLKA-1,10)*0,60*(1,80-0,10)
Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 
sypaninou se zhutněním při překopech 
inženýrských sítí
373,00 332,34
"Zásyp štěrkodrtí se zhutněním pod 
komunikací"
(1,1)*0,60*(1,80-0,10-0,35)
kamenivo těžené hrubé frakce 22-63 (MN) 254,00 427,74
"materiál ŠD + 5% materiál"
0,891*1,80*1,05
36 780,85
31 459,00
28 488,11
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
11 K 175111101 m3 3,360
1,440
1,440
1,920
1,920
3,360
12 M 583373100 t 2,419
2,419
13 M 583313450 t 3,629
3,629
    5 - Komunikace pozemní
14 K 596211110 m2 0,900
0,900
    8 - Trubní vedení
15 K 899722112 m 16,000
16,000
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
16 K 998225111 t 7,888
    998 - Přesun hmot
17 K 998276101 t 2,544
PSV - Práce a dodávky PSV
    741 - Elektroinstalace - silnoproud
18 K 741122225 m 16,000
16,000
19 M 341115560 m 16,800
20 K 741110302 m 16,000
16,000
21 M 345713510 m 16,800
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m
335,00 1 125,60
"pískový podsyp"
DÉLKA*0,60*0,15
Mezisoučet
"tříděný obsyp"
DÉLKA*0,60*0,20
Mezisoučet
Součet
štěrkopísek (Horní Řasnice) frakce 0-4 třída B 301,00 728,12
"pískový podsyp"
1,44*1,60*1,05
kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) 
frakce 0-4
251,00 910,88
"tříděný obsyp"
1,92*1,80*1,05
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší 
tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2
270,00 243,00
"Zpětná pokládka rozebraných zámkových 
dlažeb"
1,50*0,60
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 
cm
10,50 168,00
DÉLKA
Přesun hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným
59,10 466,18
823,00 2 093,71
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 
mm2, 4x35 mm2 uložený volně (CYKY)
36,90 590,40
DÉLKA
kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x35 mm2 216,00 3 628,80
243,00
168,00
466,18
2 093,71
5 321,85
5 321,85
obsah kovu [kg/m], Cu =1,029, Al =0
Montáž trubka ochranná do krabic plastová 
tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně
42,10 673,60
DÉLKA
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09050
23,50 394,80
EAN 8595057698178
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
22 K 998741201 % 48,928
Přesun hmot procentní pro silnoproud v 
objektech v do 6 m
0,70 34,25
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Hněvotín, p.p.č. 447/12 Datum:
Objednatel: IČ:
INVESTMENT, s.r.o. DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
Bc. Roman Veselý DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. Roman Veselý DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
IO-05 - Telekomunikační připojení
26. 6. 2017
00111000
CZ00111000
35 490,67
0,00
35 490,67
0,00 0,00
35 490,67 5 323,60
40 814,27
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Stavba:
Objekt:
Místo: Hněvotín, p.p.č. 447/12 Datum:
Objednatel: INVESTMENT, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    5 - Komunikace pozemní
    8 - Trubní vedení
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
    998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
    741 - Elektroinstalace - silnoproud
    742 - Elektroinstalace - slaboproud
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
REKAPITULACE ROZPOČTU
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
IO-05 - Telekomunikační připojení
26. 6. 2017
Bc. Roman Veselý
Bc. Roman Veselý
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
35 490,67
30 197,64
27 225,52
337,50
160,23
449,81
2 024,58
5 293,03
1 012,73
4 280,30
0,00
35 490,67
Strana 69 z 72
Stavba:
Objekt:
Místo: Hněvotín, p.p.č. 447/12 Datum:
Objednatel: INVESTMENT, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
1 K 113106071 m2 1,250
1,250
2 K 132201101 m3 15,466
RÝHA 15,466
3 K 151101101 m2 54,936
54,936
4 K 151101111 m2 54,936
5 K 162601101 m3 29,909
15,466
14,443
29,909
6 K 171201201 m3 15,466
15,466
7 K 171201211 t 27,375
27,375
8 K 174101101 m3 14,443
14,443
9 K 174102102 m3 0,891
0,891
10 M 583336800 t 1,684
1,684
ROZPOČET
BYTOVÝ DŮM S PRODEJNAMI
IO-05 - Telekomunikační připojení
26. 6. 2017
Bc. Roman Veselý
Bc. Roman Veselý
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze 
zámkové dlažby s ložem z kameniva plochy do 
15 m2
89,90 112,38
1,25*1,00
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3
566,00 8 753,76
14,16*0,60*(1,80-0,10)+1,10*0,60*(1,80-0,25)
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 2 m
93,20 5 120,04
DÉLKA*1,80*2,00
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m
16,80 922,92
Vodorovné přemístění do 4000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
124,00 3 708,72
"Doprava výkopku ze stavby na skládku"
RÝHA
14,443
Součet
Uložení sypaniny na skládky 14,90 230,44
RÝHA
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)
140,00 3 832,50
RÝHA*1,77
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním
79,50 1 148,22
"Zásyp přípojky v zeleném pásu původní 
zeminou"
(DÉLKA-1,10)*0,60*(1,80-0,10)
Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 
sypaninou se zhutněním při překopech 
inženýrských sítí
373,00 332,34
"Zásyp štěrkodrtí se zhutněním pod 
komunikací"
(1,1)*0,60*(1,80-0,10-0,35)
kamenivo těžené hrubé frakce 22-63 (MN) 254,00 427,74
"materiál ŠD + 5% materiál"
0,891*1,80*1,05
35 490,67
30 197,64
27 225,52
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
11 K 175111101 m3 3,204
1,373
1,373
1,831
1,831
3,204
12 M 583373100 t 2,307
2,307
13 M 583313450 t 3,461
3,461
    5 - Komunikace pozemní
14 K 596211110 m2 1,250
    8 - Trubní vedení
15 K 899722112 m 15,260
15,260
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
16 K 998225111 t 7,611
    998 - Přesun hmot
17 K 998276101 t 2,460
PSV - Práce a dodávky PSV
    741 - Elektroinstalace - silnoproud
18 K 741110302 m 15,260
15,260
19 M 345713510 m 15,565
20 K 998741201 % 6,425
    742 - Elektroinstalace - slaboproud
21 K 74200R kpl 1,000
22 K 742121001 m 15,260
15,260
23 M 341210650 m 15,565
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m
335,00 1 073,34
"pískový podsyp"
DÉLKA*0,60*0,15
Mezisoučet
"tříděný obsyp"
DÉLKA*0,60*0,20
Mezisoučet
Součet
štěrkopísek (Horní Řasnice) frakce 0-4 třída B 301,00 694,41
"pískový podsyp"
1,373*1,60*1,05
kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) 
frakce 0-4
251,00 868,71
"tříděný obsyp"
1,831*1,80*1,05
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší 
tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2
270,00 337,50
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 
cm
10,50 160,23
DÉLKA
Přesun hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným
59,10 449,81
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop
823,00 2 024,58
33,70 524,54
Montáž trubka ochranná do krabic plastová 
tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně
42,10 642,45
DÉLKA
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09050
23,50 365,78
EAN 8595057698178
Přesun hmot procentní pro silnoproud v 
objektech v do 6 m
0,70 4,50
337,50
160,23
449,81
2 024,58
5 293,03
1 012,73
4 280,30
Připojení k hlavnímu rozvodu 3 500,00 3 500,00
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody 
do 15 žil
14,70 224,32
DÉLKA
kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 20x2x0,5 
mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
24 K 998742201 % 42,489
obsah kovu [kg/m], Cu =0,079, Al =0
Přesun hmot procentní pro slaboproud v 
objektech v do 6 m
0,74 31,44
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